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SAMMANFATTNING AV BEFER ENSKA LKYLMETODEN
I syfte att lösa problemen med kalkyler och analyser i tidiga skeden 
har en ny kalkylmetod utarbetats, referenskalkylmetoden. Metoden är 
strängt taget en systematisering av vad många erfarna kalkylatorer re­
dan nu gör i sitt dagliga arbete. I pilotstudien R77:1 977 och i denna 
rapport, har kalkylmetoden utvecklats.
Beferenskalkylen är i första hand en metod för tidiga kalkyler, men kan 
även användas som underlag för kostnadsstyrning/alternativval, kost­
nadsjämförelser/analyser, kostnadsredovisning, kostnadskontroll och 
hypotetiska mängdförteckningar.
I ett byggnadsprojekt utförs kostnadskalkyler med olika noggrannhets- 
grad i olika skeden. Allteftersom projekteringsarbetet fortskrider för­
djupas kunskapen om projektet medan kunskapen om kostnaderna inte 
växer i samma utsträckning.
Det är i de tidiga skedena av ett projekt, i program- och systemhand- 
lingsskedena, som kunskapen om projektet ökar snabbast. Beslut i des­
sa tidiga skeden låser projektet till stora delar för efterföljande skeden, 
varför rättvisande beslutsunderlag måste tas fram.
Med dagens kalkylmetoder för tidiga skeden, t ex area- och volymkalky­
ler, är det svårt att omvandla den snabbt ökande kunskapen om projek­
tet till en kunskap om kostnader. Kunskapen om projektet ökar kontinuer­
ligt, medan kunskapen om kostnaderna idag ökar stegvis, se figuren ne­
dan.
Kunskap
KUNSKAP OM 
PROJEKTET
Byggdel ska lkyler
KUNSKAP OM PROJEKTETS 
KOSTNADER
Area- och volymkalkyler
I tidiga skeden finns ett stort gap mellan kunskap om projektet och kun­
skapen om kostnaden. Genom att använda referenskalkylen kan en bätt­
re anpassning av kostnadskunskaperna till den ökande kunskapen om 
projektet erhållas. Detta är möjligt därför att man vet vad referens­
kalkylens areakostnad är baserad på.
Vidare är det viktigt att under samtliga projekteringsskeden se hur oli­
ka alternativ påverkar investeringskostnader. Bra metoder för kostnads­
jämförelser mellan projektets utformning i tidiga och sena projekterings­
skeden och även för analyser och jämförelser mellan olika projekt un­
der program-, system- och bygghandlings skedena finns ej idag.
Önskemålet att kunna uppfylla ovan ställda krav blir alltmer accentue­
rat i och med att lagen om medbestämmande (MBL) trätt i kraft. I och 
med denna ställs större krav på informations- och förhandlingsskyldig­
het kring bland annat nybyggnadsprojekt. De som är ekonomiskt ansva­
riga i ett projekt måste kunna visa vad nya krav t ex beträffande energi 
och arbetsmiljö får för ekonomiska konsekvenser.
I referenskalkylen behandlas investeringskostnader avseende husunder­
byggnad, hus, WS- och elinstallation. Ofta är det inte enbart investe­
ringskostnaderna utan även årskostnaderna som är intressanta att stu­
dera. I denna rapport behandlas enbart investeringskostnaden.
En viss flexibilitet finns inbyggd i bygg- och installationsdelarna för att 
i framtiden kunna ta hänsyn till årskostnaderna. Det samma gäller för 
uppdelning i byggnad sknutna och verksamhetsknutna delar.
Beferenskalkylen kännetecknas av att:
• Information från genomförda projekt eller kalkyler omarbetas till sta­
tistik i form av objektsstatistik.
• Areakalkyl för aktuellt projekt hänförs till ett referensobjekt med 
kända värden på bygg- och installationsdelar.
• Ett begränsat antal bygg- och installationsdelar används vid tidiga 
kalkyler samt vid analyser. Dessa delar indelas i:
2 2- mängdvariabler (relativ mängd uttryckt i t ex rm yttervägg/m
bruttoarea (BTA))
- kvalitetsvariabler (å-pris uttryckt i t ex kr/m2 yttervägg)
Arbetsgången för kalkylering med referenskalkylmetoden kan beskrivas 
som:
• Val av referensobjekt, definierat av värden på mängd- och kvalitets- 
variablerna.
• Framtagande av relativa mängder och å-priser på aktuellt projekts 
bygg- och installationsdelar.
• Korrigering av aktuellt projekts areakostnad med hänsyn till varia­
tion i mängd- och kvalitets vari abler.
• Beräkning av aktuellt projekts areakostnad.
I pilotstudien behandlades hus. Denna rapport har utvidgats till att 
även behandla VVS- och elinstallationer, liksom husunderbyggnad och 
arbetsplatsens omkostnader (APO) och entreprenörsarvode (EA).
Uppdelningen av byggdelar och installationsdelar har följande utseende:
Byggdelar Installationsdelar
Husunderbyggnad VVS-installation El-installation
Hus Vatten, avlopp Kraftfördelning
Yttervägg Gas, tryckluft Kanalisation
Innervägg Komfortkyla Värme
Bjälklag Värme Belysning
Yttertak Luftbehandling Tele
APO,' EA Styr- och regler- T ransportinstallation
installation
Under ovan beskrivna nivå finns en finare som redovisas i TAB 1-4 och 
i BIL 2 (blankettsetet).
För att testa referenskalkylmetoden har ett antal systemkalkyler bear­
betats så att mängder och kostnader delats upp på referenskalkylens 
bygg- och installationsdelar. Därefter beräknades medelvärdet för var 
och en av delarna och ett referensobjekt baserat på dessa medelvärden 
bildades.
För att studera referenskalkylmetodens förmåga att förklara kostnads- 
differenser, med den ovan beskrivna indelningen, beräknades spridning­
en i areakostnad före och efter korrektion mot referensobjekt baserat 
på medelvärden.
Spridningen av kalkylernas areakostnad räknades ut och efter att varje 
objekt korrigerats mot referensobjektet, som ovan beskrivs, beräkna­
des åter spridningen i areakostnaden.
Tabellen nedan redovisar spridningen av areakostnader för och efter 
korrektion mot referensobjektet. Ligen spridning är liktydigt med bra 
resultat, dvs stor förklaringspotential.
Kontor sbyggnader Polishus
före korr efter korr före korr efter korr
Husunderbyggnad + 56 % + 9 % + 41 % + 10 %
Hus + 12 % + 5 %
1 + 0
0 äR + 3 %
WS-installation - - + 15 %
m+
1
E Installation _ _ + 26 % + 3%
I Pilotstudien har även en jämförelse gjorts mellan referenskalkyl och 
produktionskalkyl beräknade på samma objekt. Jämförelsen visade att 
referenskalkylens areakostnad i genomsnitt var 4 % lägre än produk­
tionskalkyl, vilket får anses vara ett tillfredsställande resultat.
Både pilotstudien och denna rapport har visat att den valda indelningen 
i referenskalkylen tillfredsställande kan förklara kostnadsdifferenser 
mellan olika objekt i tidiga skeden. Detta tyder på att referenskalkylen 
kan användas för kalkylering i tidiga skeden. Referenskalkylen kan även 
underlätta t ex kostnadsstyrning och jämförelser mellan olika projekt i 
samma skede eller mellan olika skeden.
Om metoden skall komma till allmän praktisk användning är det nödvän­
digt att en datautbytesgrupp bildas av en sammanslutning av byggherrar 
och andra byggande organisationer. Inom datautbyte sgruppen borde sta­
tistik på genomförda projekt samlas.
För att undersöka referenskalkylens säkerhet borde ett antal referens­
kalkyler utföras parallellt med det idag normala kalkyleringsarbetet.
1 PROBLEM MED TIDIGA KALKYLER
I många sammanhang har det konstaterats att det är i de tidiga skedena 
i ett projekt, program- och systemhandlingsskedena, som kunskapen 
om projektet ökar mest. Då har man också störst möjlighet att påverka 
kostnaderna, samtidigt som de nedlagda kostnaderna ej nått någon 
större summa. Nya krav, önskemål och alternativ på projektet kommer 
kontinuerligt fram och det gäller för de ekonomiskt ansvariga att på ett 
lämpligt sätt kunna belysa de ekonomiska konsekvenserna av dessa, så 
att rätt beslut kan tas.
Ofta visar det sig att kunskapen om kostnaderna inte växer i samma takt 
som kunskaperna om det övriga projekteringsunderlaget, se FIG 1. I 
många fall har det hänt att byggherrar fått lägga ner sina projekt då de 
funnit att anbuden varit mycket högre än budgeten som var baserad på 
en tidig kalkyl. Vidare hade byggherren inte heller haft någon kostnads- 
styrning under projekteringen.
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Kunskapstillväxt för projekt och dess kostnaderFIG 1
1.1 Kostnads spridning
De redovisade kostnaderna i den nuvarande statistiken har stor sprid­
ning. Detta beror till stor del på att det i statistiken ingår objekt med 
olika karaktär. Ingen hänsyn tas till om byggnaderna har hög eller låg 
kvalitet, normala eller speciella grundläggningsförhållande. Byggna­
den med stor andel ljusa lokaler blandas med byggnader med mycket 
mörka lokaler. Förekomst av speciella byggnadsdelar, som t ex skydds­
rum, fundament, skärmtak, solavskärmningar redovisas ej. Det är så­
ledes svårt för personer utan annan kunskap om projektet än statistik­
uppgifter, enligt traditionell redovisning, att förklara kostnadssprid- 
ningar som orsakas av ovanstående faktorer.
Trots detta utförs kalkyler i tidiga skeden med sådan statistik som under­
lag, trots att den är behäftad med stora osäkerheter. På grund av dessa 
osäkerheter kan det vara olyckligt att använda kalkylerna som underlag 
för att fatta viktiga beslut i tidiga skeden.
1.2 Byggnaders karaktär och utformning
En byggnads karaktär och utformning är bunden till många faktorer. 
Exempel på sådana är stadsplanen som styr maximal höjd och yttre be- 
gränsningslinjer samt eventuella begränsningar på yttre utformning på 
grund av bebyggelsen runt omkring.
Vidare är planformen beroende av tomtvalet. Tomtens form, väder- 
strecksorientering, grundförhållande, anslutning, kommunikationsnät, 
utsiktsförhållande etc påverkar byggnadens form och därmed mängden 
yttervägg och valet av fasadmaterial. Vidare påverkas ledningsnätets 
utformning av byggnadens utformning, fläktrummens antal och placering.
1.3 Krav på byggnader varierar
Att kostnader för olika byggnader varierar är naturligt, därför att olika 
brukare ställer de mest skilda krav på sina byggnader. Utöver dessa 
krav kommer den successiva förändringen av ställda kvalitetskrav. De 
nya energipriserna har t ex drivit fram krav på bättre tätning och isole­
ring av byggnader.
Vidare har nya krav på arbetsmiljön förts fram. Byggnader avsedda för 
likartade verksamheter varierar kraftigt beroende på hur man försökt 
lösa problemen med t ex arbetsställningar, buller, belysning, utblick, 
klimat, luftföroreningar, skydd för kemiska ämnen, lösningsmedel, 
olycksfall srisker, hälsovård och personalutrymmen.
Ett exempel på denna process för arbetsmiljöns förbättring illustreras i 
FIG 2. Figuren illustrerar hur byggnaders utformningar inom modern 
bilindustri förändrats under de senaste åren. Enkla rektangulära byggna­
der ersätts av en annan utformning som ger bättre arbetsmiljö och dags­
ljusförhållanden. Detta innebär en ökad andel ytterväggsmängd.
0,40 0,50 0,60
FIG 2 Exempel på utveckling av byggnader i modern bilindustri.
Siffrorna under figurerna redovisar relativ ytterväggsmängd 
i m2/m2 bruttoarea.
1.4 Ingående kostnad varierar
Eftersom det finns många olika gränsdragningsregler och många indel­
ningsgrunder att redovisa kostnader på, så är det svårt att få samma in­
gående delar i varje kostnadsbärare. Detta medför att statistiken för 
t ex en viss byggdel kan innehålla olika delkostnader från gång till gång. 
På grund av detta kan det vara svårt att förklara kostnadsskillnader 
mellan olika byggdelar.
1.5 Analys av kostnadsskillnader
Varför kostar två byggnader, till synes helt lika, så olika mycket? Den­
na fråga har många ställts inför, men få har enkelt lyckats besvara den.
I tidiga skeden är det svårt att ta fram alternativa kostnader som skall 
ligga till grund för beslut om byggnaden. Dessa beslut bestämmer och 
styr till stor del byggnadens slutkostnad, varför det är viktigt att kunna 
bedöma alternativa utformningars inverkan på byggkostnaden redan i 
tidiga skeden.
Information som behövs för att besvara vanliga frågor av typen” "Ryms 
kostnaden för treglasfönster i budgeten?", "Hur mycket kostar en bätt­
re standard på golvytskikten?", kan inte erhållas ur dagens area- och 
volymkostnadsstatistik.
Önskemålet att kunna uppfylla ovan ställda krav har blivit mer accentue­
rat i och med att lagen om medbestämmande (MBL) trätt i kraft. Det 
ställs större krav på information, redovisning och snabba alternativval 
vid förhandlingar kring bland annat nya byggnadsprojekt.
De som är ekonomiskt ansvariga i ett projekt måste, på ett sätt som är 
lätt att förstå, visa vad nya krav t ex beträffande energi och arbetsmiljö 
har för ekonomiska konsekvenser.
R eferenskalkylmetoden är ett försök att klara av ovan beskrivna problem. 
Metoden är i första hand avsedd att användas för kalkylering i mycket 
tidiga projekteringsskeden. Metoden kan även användas till kostnadsstyr- 
ning, alternativval, kostnadsjämförelser, kostnadskontroll och kostnads­
redovisning.
2 REFERENSKALKYLMETODEN - RATIONELL METOD FÖR 
TIDIGA KALKYLER
Referenskalkylmetoden är i första hand en metod för tidiga kalkyler. 
Metoden är strängt taget en systematisering av vad erfarna kalkylato­
rer redan nu gör i sitt dagliga arbete. Trots att kalkylatorns statistis­
ka underlag har en stor spridning, lyckas han ändå med konststycket 
att pricka in ett projekts slutkostnad bättre än om han strikt hållt sig 
till det statistiska underlaget. Det kan han göra tack vare att han kor­
rigerar sitt underlag för de avvikelser han känner till om projektet. 
Det är just denna princip med en systematisk beräkning av avvikelser­
na från det statistiska underlaget som referenskalkylmetoden bygger 
på.
Då en referenskalkyl skall göras utgår man från ett referensobjekt. För 
detta objekt finns både en totalkostnad och en areakostnad uttryckt i 
kr/m2 BTA (bruttoarea). Kostnaderna för varje objekt är dessutom 
uppdelade i kostnad för hus inklusive husunderbyggnad, A PO (arbets­
platsens omkostnad), EA (entreprenörarvode), VVS- och elinstallation. 
För att få en grov uppfattning om proportionerna mellan de olika kost­
naderna gjordes en speciell undersökning av sex byggnader inom olika 
verksamhetsområden. Det var förvaltningsbyggnad, knäckebrödsfabrik, 
polishus, sjukhus, LM-skola och tingshus. I FIG 3 nedan redovisas me­
delvärde och spridning för dessa byggnader.
% av total kostnad
der
FIG 3 Relativ andel av totalkostnad och variation för de sex studera­
de objekten.
Resultatet, se FIG 3, visade att hus inklusive husunderbyggnad hade den 
största andelen av totalkostnaden, c:a 45 %, APO utgjorde c:a 20 %,
EA c:a 10 % av totalkostnaden och installationerna sammanlagt de reste­
rande 25 %.
I referenskalkylen delas var och en av dessa poster upp i ytterligare 
ett antal väldefinierade byggdelar och installationsdelar, se kapitel 3, 
TAB 1-4. Beferensobjektets areakostnad är alltså summan av ett antal 
kända bygg- och installationsdelars areakostnader samt en post för öv­
riga kostnader. Fördelen är att man utgår från ett väl definierat refe­
rensobjekt och hela tiden vet vad den beräknade areakostnaden bygger 
på för förutsättningar. Det är då mindre risk att detaljer glöms bort 
när man gör kalkyler i tidiga skeden.
Arbetsgången sker i stort sett i följande fyra
1. Man väljer ett referensobjekt med lik­
artad verksamhet som det aktuella 
projektet. Beferensobjektet är upp­
delat på ett begränsat antal bygg- och 
installationsdelar. Bygg- och installa- 
tionsdelarna är i sin tur uppdelade på 
en mängd variabel (relativ mängd, ut­
tryckt i mängd/m2 BTA) och en kva- 
litetsvariabel (å-pris, uttryckt i pris/ 
enhet).
2. Beroende på underlaget för aktuellt 
projekt kan värde på mängd- och kva- 
litetsvariabler för olika bygg- och in­
stallationsdelar beräknas eller väljas.
Blir underlaget mer detaljerat kan 
fler och fler värden beräknas. De vär­
den som tas fram är värden på bygg- 
och installationsdelarnas mängd- 
respektive kvalitetsvariabler, dvs 
enhet/m2 BTA respektive kr/enhet.
3. Korrigering av aktuellt projekts 
areakostnad med hänsyn till de av­
vikelser aktuellt projekts bygg- och 
installationsdelar visar mot respek­
tive del i referensobjektet.
4. När som helst under projektets fram­
skridande kan man summera delarnas 
areakostnad, multiplicera dem med 
bruttoarean och få en sammanställ­
ning av de totala kostnaderna base­
rat på de informationer man då har 
om projektet.
___ y
4. Beräkning av aktuellt 
projekts areakostnad
_____I____
3. Korrigering av bygg- 
och installationsdelar­
nas areakostnad med 
hänsyn till olikheter i 
relativ mängd och å- 
pris
______Ï_____
2. Beräkningar av vär­
den på mängd- och kva­
litetsvariabler för ak­
tuellt projekts bygg- 
och installationsdelar
steg:
1. Val av referens­
objekt och val av värden 
på mängd- och kvali­
tetsvariabler för refe­
rensobjektets bygg- och 
installationsdelar
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I FIG 4 nedan visas hur man utgår från ett referensobjekt och korrigerar 
dess areakostnad med hänsyn tagen till varje känd avvikelse från ak­
tuellt projekt. Kostnadskorrigeringarna kan då ha haft en utveckling 
som figuren visar och varje avvikelse är lätt att förklara i diskussio­
nerna under projekteringsarbetet.
Låt oss ta yttervägg som exempel. I referensobjektet finns en relativ 
mängd yttervägg angiven. Vid jämförelse med aktuellt projekts relativa 
mängd för yttervägg, visar det sig att aktuellt projekt har mer ytter­
vägg räknat i m2/m2 BTA. Detta medför då en korrektion av ytterväg­
gens areakostnad. I detta fall representeras den av en ökning i area­
kostnaden, se FIG 4.
Kostnaden för ett projekt beräknad med hjälp av referenskalkylmetoden 
har visat sig avvika måttligt från kostnaden beräknad med hjälp av nog­
grannare kalkylmetoder, t ex produktionskalkyl, se TAB 8, kapitel 6.
Areakostnad 
kr/m2 BTA
i
Innervägg
Bjälklag
Övrigt
Tak
Bjälklag
Innervägg
Yttervägg
Grund
► Tid
FIG 4 Beferenskalkylens användning
3 VAL AV BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSDELAR
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Referenskalkylen kännetecknas av att man i kalkylarbetet utgår från ett 
referensobjekt som så mycket som möjligt liknar det planerade projek­
tet. Varje referensobjekt har sina kostnader uppdelade i poster i form 
av bygg- och installationsdelar som är väl definierade. Totala areakost­
naden är således summan av areakostnaderna för samtliga bygg- och 
installationsdelar. De delar som utgör stora procentuella andelar av 
totalkostnaden eller varierar mycket, påverkar areakostnaden mest 
och är viktigast i tidiga skeden, se FIG 5.
Alla delar är inte lika viktiga i tidiga kalkyl skeden, de bör i princip be­
handlas i ordningen 1, 2, 3, 4 enligt FIG 5 nedan.
Areakostnad 
kr/m2 BTA
200
100
A
2 1
Icke Yttervägg
b är an- Bjälklag
de in- Yttertak
ner- Husunderbyggnad
vägg
Belys-
ning
4 3
vatten, Bjälklag på mark
avlopp
-------------- H--------------------------- 1--------------------------------- ]
50 100
kr/m2 BTA 
variation i 
areakostnad
FIG 5 Principiell redovisning av bygg- och installationsdelars area­
kostnad och dess variation.
3.1 Indelning i bygg- och installationsdelar
En detaljkalkyls mängdförteckning kan sägas redovisa en mycket detal­
jerad uppdelning på bygg- och installationsdelar, både med liten och 
stor inverkan på totalkostnaden. Detaljkalkyler ger ofta hög kalkylsäker­
het, ibland onödigt hög med hänsyn till kalkylunderlaget. Kalkylarbetet 
är ofta relativt omfattande och resultatet svåröverskådligt.
Med en grövre indelning får man ett enkelt kalkylarbete och lättöver­
skådliga kalkyler med ofta tillräckligt hög nöggrannhet.
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Den indelning i bygg- och installationsdelar som tagits fram är inte en­
bart resultatet av detta projekt, pilotprojektet och projektet "Kostnads- 
styrning under projekteringsskedet", utan det har även föregåtts av en 
utveckling inom AB Jacobson & Widmark, där kalkylmetoden regelbun­
det tillämpas.
Att välja ut en lämplig uppdelning har varit en central uppgift i utveck­
landet av referenskalkylen. För hus, husunderbyggnad och A PO har 
detta arbete gått långt, medan indelningen för WS och el mer är att 
betrakta som preliminär.
Vi har valt en indelning av bygg- och installationsdelar, se FIG 6, som
• har stor andel av totala kostnaden
• varierar mycket
• är enkla att förstå och hantera i tidiga projekteringsskeden
• representerar förklaringar på vanliga frågeställningar som förekom­
mer under tidiga projekteringsskeden
• underlättar kostnadsstyrning och uppföljning.
I TAB 1-4 redovisas den valda indelning av bygg- och installationsdelar 
uppdelade på konto husunderbyggnad, hus, VVS- och elinstallation och 
som givit tillfredsställande resultat i våra tester. På denna indelning 
skall senare både mängd- och kostnadsstatistik samlas. Uppdelningen 
följer i stort sett BSAB-systemet. För WS-installation har uppdelning 
på centralutrustning, platsutrustning och ledningsnät använts. För el­
installation har avsteg gjorts både från denna princip och BSAB-syste­
met.
Även arbetsplatsens omkostnader (APO) och entreprenörsarvodet (EA) 
har delats upp. Arbetsplatsens omkostnader omfattar arbetsplatsens to­
tala kostnader, som t ex kostnader för maskiner, provisoriska byggna­
der och arbetsledning. Entreprenörsarvodet består av centraladminis­
tration och arvode. APO uttrycks på två olika sätt, dels i kr/m2 BTA 
och dels i procent av nettokostnaden. Nettokostnaden definieras som 
materialkostnad plus arbetskostnad inklusive sociala kostnader, se­
mesterersättning, rese- och traktamentsersättning.
Av FIG 3 framgår det att APO har en relativt stor andel av den totala 
kostnaden och den varierar dessutom mycket mellan olika projekt.
Höga värde på APO ger ombyggnader, inner st ad sprojekt och trånga, 
svårtillgängliga arbetsplatser.
Som underlag har vi haft den uppdelning på de gemensamma kostnader 
som entreprenörerna vanligen använder. Posterna i detta underlag har 
vi sammanfört i grupper som vi tror kan bli enkla att finna korrigerings- 
grunder för. Förslag på uppdelning av APO och EA framgår av TAB 2.
2-A3
Kostnad 
kr/m2 BTA
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220
200
180
160 • fribärande bjälklag
140
120
100
80
60
40
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• icl^e bärande innervägg
• luftbehandling
• tele
belysning • fönster • husunderbyggnad
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FIG 6 Detaljerad redovisning av byggdelars och installationsdelars areakostnad och varia­
tion, uttryckt i kr/m2 BTA, för polishus.
Kostnadsläge; 1978-04-01.
I referenskalkylen har vi valt att redovisa kvalitetsvariabeln (å-priser­
na) dels inklusive och dels exklusive APO och EA. A-priser exklusive 
A PO och EA benämns à-pris netto.
Att à-pris netto valts som en redovisningsgrund beror på att det ger 
möjligheter att få kopplingar till kalkylverk och andra projekt, t ex 
kalkylprojekten (sammansatta data).
Som en andra redovisningsgrund har vi valt å-priser, därför att få kom­
pletta à-pris att jämföra med. Bruttopriset kan dock variera för sam­
ma byggdel beroende på principerna för beräkning och fördelning av 
APO och EA.
Av TAB 1-4 ser man att indelningen i bygg- och installationsdelar är 
starkt begränsad till antalet i förhållande till en mängdförteckning.
Detta innebär att man inte får täckning för hela kostnaden men däre­
mot ett lätthanterligt material. T pilotstudien kom vi fram till att 
85-90 % av totalkostnaden täcktes in. De 10-15 % som inte uppdelningen 
täcker in kallar vi Övrigt. Kostnaden för Övrigt ligger med som en kon­
stant areakostnad i totala areakostnaden i varje referensobjekt. Dessa 
procent varierar måttligt för samma verksamheter.
Posten Övrigt utgör c:a 12 % av areakostnaden för husunderbyggnad och 
hus, c:a 20 % av areakostnaden för VVS-installationer och c:a 10 % för 
el- och transportinstallationerna.
3. 2 Indelning i mängd- och kvalitet svariabl er
Analys av kostnadsvariationer mellan olika projekt visar att förklaring­
ar av kostnadsskillnader lämpligen kan uppdelas i två delar
skillnader i mängd (relativ mängd) 
skillnader i kvalitet (à-pris)
Ofta när man redovisar skillnader i kostnaden mellan olika projekt talar 
man om kvalitetsskillnaden och sällan om skillnaden i mängder.
Besultatet av denna rapport visar dock att mängdskillnaden många gånger 
har lika stor betydelse som kvalitetsskillnaden.
Studien av relativa mängder kräver ingen kunskap om kalkylering eller 
kostnader och kan således utföras av t ex projektorer eller arkitekter.
En bygg- eller installationsdels mängdvariabel uttrycks som en relativ 
mängd, vilken definieras som mängd, bygg- eller installationsdel divide- 
rat med bruttoarea, exempelvis m2 yttervägg/m2 BTA eller ml ka­
nal/m2 BTA.
En annan orsak till att vi valt en uppdelning på mängd och kvalitet är att 
mängderna ej är beroende av prisutvecklingen. Dvs mängderna är ej 
indexberoende.
Kvalitetsvariablerna har uttryckts som ett à-pris för en bygg- eller 
installationsdel, t ex fönster i kr/m2 eller ljuspunkt i kr/st. För be­
räkning av en bygg- eller installationsdels à-pris används andra kal­
kylmetoder än referenskalkylen. Enklast kan å-priset hämtas från 
något kalkylverk eller beräknas separat utgående från kostnaden för 
material och arbete.
A-priset multiplicerat med relativa mängden ger då en beräknad area­
kostnad för bygg- eller installationsdelen ifråga.
TAB 1 Byggdelar (kostnader inklusive A PO)
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Relativ
mängd
A-pris Medelvärde av 13 po­
lishus areakostnad 
samt variationer 
Kostnadsläge 78-04-01
Husunderbyggnad 400 + 150 kr/m2 BYA
schakt m'Vm'J BYA kr/m3 150 + 100 "
pålar m /m BYA kr/m^ 100 + 100 "
grundfundament m3/m2 BYA kr/m3 80 + 50 "
övrigt - kr/m2 BYA 45 + 10"
Hus 1.240 + 130 kr/m2 BTA
Yttervägg 310 + 90 "
yttervägg, netto m /m BTA kr/m2 210 + 90 "
fönster m2/m2 BTA kr/m2 85 + 40 "
glaspartier, entréer 2 2m /m BTA kr/m2 15 + 10 "
1/ 2 , 2 2
ytskikt exkl målning m /m BTA kr/m -
Innervägg 275 + 40 "
bärande innervägg m /m BTA kr/m2 65 + 35 "
icke bärande innervägg m /m BTA kr/m2 115 + 20 "
partier m /m BTA kr/m2 25 + 20 "
dörrar , 2st/m BTA kr/st 55 + 30 "
ytskikt exkl målning m /m BTA kr/m 15 + 10 "
Bjälklag 275 + 50 "
bjälklag på mark m /m BTA kr/m2 30 + 15 "
fribärande bjälklag m /m BTA kr/m2 155 + 55 "
undertak m /m BTA kr/m2 40 + 15 "
ytskikt exkl målning m /m BTA kr/m2 50 + 10 "
Yttertak 140 + 90 "
yttertak m /m BTA kr/m2 130 + 90 "
terrassbjälklag m /m BTA kr/m2 10 + 10 "
Celler st/m BTA kr/st 90 + 80 "
Övrigt _
2
kr/m BTA 150 + 40
1 / Här har inte ytskikt på yttervägg kunnat separeras beroende på uppdelningen i kalkylerna.
TAB 2 Byggdelar
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Relativ
mängd
A-pris Medelvärde av 13 po­
lishus areakostnad 
samt variationer, 
kr/m2 BTA 
Kostnadsläge 78-04-01
Arbetsplatsens omkostnader 
(A PO)
Etablering
markkostnader %
tillfälligt el och vatten %
tillfälliga byggnader bodmån kr/bodmån
Maskiner
kranar kranm ån krAranmån
hissar hissmån krAissmån
övriga maskiner mån kr /mån
Arbetsledning
arbetsledning arblednmån kr/arblednmån
kontor somko stnader
Vinterkostnad %
tillfällig uppvärmning
energikostnad
Övrigt %
transporter
förråd sman
undersökning, provning
allmän ställn, skyddsålg
rengöringsarbete, slutstädn
justeringsarbete
Entreprenörsarvode (EA) %
centraladministration, arvode
arvode för övertagna entr
Kommentar till TAB 1 : Husunderbyggnad och hus
Indelningen är gjord i en grövre och en finare nivå. Den grövre ni­
vån är:
• husunderbyggnad
• yttervägg
• innervägg
• bjälklag
• yttertak
Beferenskalkylen behandlar inte utvändig mark trots att kostnaden är 
stor och varierar betydligt. Detta därför att det är svårt att samla 
statistik på den.
Den finare nivån redovisas i TAB 1. Det bör göras några kommenta­
rer till denna uppdelning, då den inte är helt strikt.
Eftersom ytskikt är beroende av verksamhet och en intressant varia­
bel för årskostnadsberäkningar har vi valt att redovisa ytskikt sepa­
rat. Vidare har vi separerat på målning och övriga ytskikt. Målning 
ingår i Övrigt.
Ytterväggspartier har vi valt att redovisa separat för att få enhetliga 
à-pris på yttervägg netto och fönster, trots att partierna har relativt 
liten betydelse.
Kommentar till TAB 2: Arbetsplatsens omkostnader (APO) och entrepre- 
nörsarvodet (EA)
Vid uppdelningen av arbetsplatsens omkostnader har grunden varit 
SBEF:s blanketter "Omkostnadstablå" (2/53) och "Sammandrag" 
(3/53). Av c:a 60 poster har 6 huvudgrupper valts ut med en underin­
delning som tillsammans ger 18 variabler. Det är sedan tänkt att var 
och en av dessa huvudgrupper skall kunna korrigeras mot en viss ka­
rakteristika. T ex är arbetsledning tänkt att korrigeras mot projek­
tets resursbehov uttryckt i manmån och entreprenörsarvodet som ett 
procentpåslag på nettokostnaden.
Den gjorda uppdelningen är att betrakta som preliminär.
TAB 3 Installationsdelar
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Relativ
mängd
A-pris Medelvärde av 13 po­
lishus areakostnad 
samt variationer, 
kr/m2 BTA
Kostnadsläge 78-04-01
VVS-installation 285 + 75
Vatten - avlopp 35 + 9
c entrai utrustning st/m BTA kr/st 1 + 1
platsutrustning . 2st/m BTA kr/st 16+ 10
ledningsnät, vatten 1,2m /m BTA kr/m1 10 + 2
ledningsnät, spillvatten 1 . 2m /m BTA kr/m1 8 + 3
Gas och tryckluft
centralutrustning . 2st/m BTA kr/st
platsutrustning st/m BTA kr/st
ledningsnät 1 , 2m /m BTA kr/m1 1 Förekommer ej i
i de studerade
Komfortkyla ) objekten
centralutrustning st/m2 BTA kr/st
platsutrustning , 2st/m BTA kr/st
ledningsnät 1 / 2m /m BTA , 1 kr/m 1
Värme 65+ 20
centralutrustning
2
st/m BTA kr /st 25+15
radiatorer st/m BTA kr /st 20 + 6
ledningsnät 1 , 2m /m BTA kr/m1 20+5
Luftbehandling 105+40
centralutrustning st/m2 BTA kr/st 40 + 25
platsutrustning st/m2 BTA kr/st 20 + 5
kanaler m1 /m2 BTA kr/m^ 45+15
Styr och regler 25+15
styr för värme, vatten, avlopp st/m2 BTA kr/st 5 + 2
styr för luftbehandlint st/m2 BTA kr/st 20+10
Övrigt _ kr/m2 BTA 55 + 30
TAB 4 Installationsdelar
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Relativ
mängd
A-pris Medelvärde av 13 po­
lishus areakostnad 
samt variationer, 
kr/m2 BTA 
Kostnadsläge 78-04-01
Eiinstallation 295 + 65
Kraftfördelning 65+15
reservkraft, anläggning W/m2 BTA kr/W 30+10
nödströmsanläggning W/m2 BTA kr/W 10+ 5
högspännirigsställverk W/m2 BTA kr/W
Förekommer ej i detransformatorer W/m BTA kr/W studerade objekten
lågspänningsställverk W/m2 BTA kr/W
ström skenor W/m2 BTA kr/W
huvudledningar W/m2 BTA kr/W 25+ 10
gruppcentraler W/m2 BTA kr/W
Kanalisation 40+10
kabelstegar, -rännor 1 2väggkanaler m /m BTA kr/m 20+ 10
tomrör 1,2m /m BTA kr/m1 10+10
telerännor 1 / 2m /m BTA kr/m1 10 + 7
Elvärme , 2W/m BTA kr/W Förekommer ej i de
studerade objekten
Belysning 85+15
ljuspunkter st/m2 BTA kr/st 65+15
uttag st/m2 BTA kr /st 20+5
Tele 95 + 30
snabb-, lokaltelefon st/m2 BTA kr/st 45+30
signalanl äggningar st/m2 BTA kr/st 10+ 5
säkerhetsanläggningar st/m BTA kr/st 20+10
tid- och ljudanläggningar st/m2 BTA kr/st 20+10
Åskskydd m /m BTA kr/m1 Förekommer ej i de
studerade objekten
Övrigt 1 kr/m BTA 10+10
T ransportinstallation
Hissar st/m2 BTA kr/st 20+10—
Kommentar till TAB 3: VVS-installationer
Uppdelningen för WS-installation följer i stort BSAB-systemet och 
är uppdelad efter principen centralutrustning, platsutrustning och 
ledningsnät.
Av TAB 3 ser man att luftbehandlingen har den största andelen av 
totalkostnaden för WS-installationen, likaså uppvisar den de största 
variationerna. Det bör noteras att de övervägande avvikelserna lig­
ger i centralutrustningen.
Priset på kanaler är beroende av andelen rektangulära och cirkulära 
kanaler samt andelen isolerade kanaler.
Styr- och reglerutrustningar har vi valt att redovisa separat under 
VVS-installation, så att de kan bilda en egen grupp på sammanställ- 
ni ng sblankett.
Kommentar till TAB 4: El- och transportinstallationer
För el- och transportinstallationer har vi i stora stycken frångått 
BSAB-systemet och provat en ny och mer funktionsanpassad uppdel­
ning. Den uppdelning vi valt att arbeta med är utarbetad av Rejlers 
Ingenjörsbyrå AB. Denna firma har idag ett fungerande kalkylsystem 
med denna uppdelning.
Tester visar att denna uppdelning ger ett gott resultat. Någon kon­
troll av den uppdelning BSAB använder har inte kunnat utföras inom 
ramen för detta projekt.
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3. 3 Lämpliga referensobjekt ger bra resultat
För att kunna kalkylera med referenskalkylmetoden måste man ha till­
gång till lämpliga referensobjekt och information om dessa. Insamlan­
det av sådan information måste ske efter bestämda regler för att infor­
mationen skall bli likformig oeh användbar.
Informationen kan erhållas på olika sätt:
1. Från referenskalkyler i tidiga projekteringsskeden. Det ger osäkra 
men en detaljerad uppdelning av data.
2. Från byggdelskalkyler under hela projekteringsskedet. Det ger en 
måttlig osäkerhet och en detaljerad uppdelning av data.
3. Från produktionskalkyler under slutet av projekteringsskedet. Det ger 
ger både säkra och detaljerade data.
4. Från anbud vid upphandlingen. Erhållna data är säkra men uppdel­
ningen är ofta grov.
5. Från entreprenörens slutliga kostnader. Erhållna data är även här 
säkra men grovt uppdelade. Det vore önskvärt att i framtiden kunna 
erhålla data redovisade enligt referenskalkylens uppdelning.
6. Från byggherrens slutliga kostnader då byggnaden är slutbesiktigad.
Även det ger säkra men grova data.
Punkterna 5 och 6 innehåller ofta kostnader för programändringar under 
byggskedet, vilka normalt ej ingår i kalkyler upprättade under projek­
teringsskedet.
Information till underlag för referensobjekt bör baseras på produktions­
kalkyler och totalareakostnaden bör om möjligt kontrolleras mot anbud 
eller data från färdiga byggnader. Vid sammanräkningen av produktions- 
kalkylen kan man utan större merkostnad även summera de delsummor 
som behövs för att värde skall erhållas på den uppdelning av bygg- och 
installationsdelar som är gjord i referenskalkylen.
4 ARBETSGÅNGEN VID KALKYLERING
4.1 Val av referensobjekt
Som tidigare nämnts så bygger metoden på att man gör kostnadsjämfö­
relser mellan ett referensobjekt och det aktuella projektet. Valet av re­
ferensobjekt blir av naturliga skäl subjektivt, men det är viktigt att vid 
valet ta största möjliga hänsyn till följande faktorer:
« verksamheten i byggnaden
• byggnadens utformning
• byggnadens storlek
• byggnadens kvalitet
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Den kanske viktigaste faktorn i valet av referensobjekt är den verksam­
het som skall bedrivas i byggnaden. Här gäller det att välja en allmänt 
tillämpad uppdelning på verksamheter, t ex någon uppdelning från 
Statistiksa centralbyrån (SCB).
En annan påverkande faktor är byggnadens utformning. Utformningen 
styr bland annat bygg- och installationsdelarna yttervägg, ledningsnät 
och byggkranar. Ledningsnäten styrs också utav fläktrummens placering 
och antal samt av våtgruppernas inbördes placering. Ett antal typfall av 
planformer bör redovisas, så att man vet vilket referensobjekt som kan 
väljas med bästa resultat som följd.
I tester har det visat sig att skillnaden i storlek inte får vara hur stor 
som helst. Om man utgår från en byggnad på 5. 000 m2 BTA kan man 
välja en byggnad på c:a 1 0. 000 m2 BTA, utan att slutresultatet påverkas 
i nämnvärd grad. På samma sätt kan man välja ett referensobjekt på 
5. 000 m2 BTA till ett objekt på 2. 500 m2 BTA. Dvs den godtagbara dif­
ferensen i area kan vara upp till 100 %.
Då det aktuella projektet är en komplex anläggning och skillnaden mellan 
två objekt inom samma kategori kan antas vara påfallande, som t ex vid 
vissa processindustrier, energicentraler etc, utgörs referensobjektet 
antingen av en befintlig byggnad eller helt enkelt av den första skissen 
och första kalkylen beräknad på traditionellt sätt i det projekt som skall 
kostnadsberäknas. Utifrån detta görs därefter successivt kostnadskorri- 
geringar. Detta gäller i synnerhet installationerna dels för att det för 
närvarande saknas referensobjekt och dels för att variationen kan vara 
mycket stor mellan olika installationssystem.
Tillgång till objektstatistik är utslagsgivande för valet av referensobjekt.
4. 2 Beräkning av värden på bygg- och installationsdelar
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Beräkning av värdena på de olika bygg- oeh installationsdelarna görs 
i två steg.
Först beräknas den relativa mängden som definieras som mängd bygg­
nadsdel dividerat med bruttoarean, t ex m^ yttervägg/m“ BTA. Denna 
mängd beräknas från ritningar. Kan man inte beräkna den relativa mäng­
den tar man värdet från referensobjektet eller uppskattar ett värde. 
Uppskattningen kan ske med utgångspunkt från statistik på aktuell bygg- 
eller installationsdel. Exempel på sådan statistik redovisas i BIL 4.
Det andra steget innebär en beräkning av å-priset. Det uttrycks här som 
kostnaden för bygg- eller installationsdel, t ex fönster i kr/m- eller 
kr/m^ för kabelstegar. Beräkningen av å-priset är ett uttryck för kva­
litén hos bygg- eller installationsdelen. A-priset kan antingen väljas 
från ett kalkylverk eller beräknas separat utgående från kostnaden på 
material och arbete. För beräkningen av å-priserna måste en person 
med kunskap om materialpris och arbetsåtgång anlitas. A-priset är 
ofta ett riktat medelvärde av å-priset för olika typer av en och samma 
bygg- eller installationsdel.
Beräkningen av värdena för relativ mängd och å-pris är ett av de vikti­
gaste momenten i referenskalkylmetoden. Precis som vid valet av re­
ferensobjekt är dessa val delvis subjektiva. Beräkningen av dessa värden 
kan ske på tre olika sätt:
Redan i de allra tidigaste skedena vet man alltid något om projektet, 
att det t ex är ett kontor och kanske dess geografiska placering. Men 
informationen är för knapp för att man skall kunna mängda yttervägg­
arna eller ledningarna eller sätta ett å-pris på väggen eller bedöma 
A PO. Om inga korrektioner av värdena kan göras så sätter man in 
referensobjektets areakostnad oförändrad. Men ofta kan man redan 
på detta stadium göra flera väsentliga korrigeringar.
När projektet framskridit ytterligare har en del beslut tagits om t ex 
planform, antal våningar och konstruktionen på ett antal byggdelar. 
Denna kunskap kan omedelbart utnyttjas för att beräkna och korrige­
ra värdena för relativ mängd och å-pris för bygg- och installations­
delarna. I detta skede kan också krävas att man väger samman olika 
å-priser för samma byggdel. Detta kan komma ifråga då man t ex 
har flera olika typer av ytterväggar.
När det föreligger skisser eller ritningar i skala 1:100 - 1:400 kan 
de flesta bygg- och installationsdelarna mängdberäknas. Av ritningar­
na får man underlag för en bedömning av à-priserna. I detta skede 
kan ofta också en relativt säker beräkning av A PO utföras utifrån vär­
dena i nettokalkylen efter korrigeringen.
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Alla bygg- och installationsdelar påverkar inte areakostnaden lika 
mycket. I TAB 5 redovisas ett förslag till arbetsrutin vad gäller tur­
ordningen för beräkning av byggdelarnas värde. Av tabellen framgår 
det att det räcker med att 9 st byggdelar studeras för att man skall 
erhålla nästan fullgott resultat.
TAB 5 är resultatet utav en känslighetsanalys av de värden som finns 
redovisade i FIG 6 och TAB 1-4. I känslighet sanalysen studeras relativ 
mängds och å-prisets inverkan på variationen.
Byggdelar Tur­
ord­
ning
Areakostnad
kr/m2 BTA
Variation
kr/m2 BTA
Studera re­
lativ märgd 
m2/m2 BTA
Studera å-
pris
kr/m2
Yttervägg 1 hög stor X X
Fönster 4 medel medel (x) X
Glaspartier 13 liten liten - -
Bärande innervägg 5 medel medel X (X)
Icke bärande innervägg 6 hög liten (X) ?
Partier 8 liten liten (X) ?
Dörrar (st) 7 liten medel-liten ? X
Ytskikt exkl målning 12 liten liten - -
Bjälklag på mark 11 liten liten - -
Fribärande bjälklag 3 hög stor-medel (X) X
Undertak 9 liten liten (X) ?
Ytskikt exkl målning 10 medel liten - ?
Yttertak 2 hög stor X X
Areakostnad:
Variation:
x
(x)
?
Hög>100, medel 50-100, låg < 50 kr/m“ BTA 
Stor> 50, medel 25- 50, liten < 25 kr/m2 BTA 
Studera definitivt 
Studera
Studera om möjligt
Gör inga större besvär att skaffa uppgifter
TAB 5 Arbetsordning för byggdelar
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4.3 Korrigering av areakostnad
En korrigering av en bygg- eller installationsdels areakostnad görs när 
man vet att det aktuella projektet avviker från referensobjektet i något 
avseende.
Denna korrigering av areakostnaden kan or­
sakas av t ex en ny planform, som påverkar 
ytterväggsmängden, eller en beskrivning av 
ytterväggens uppbyggnad. Då tas värdena på 
relativ mängd och à-pris fram för referens­
objektets yttervägg, se figur här till höger. 
Ytterväggens areakostnad är arean inom den 
dubbelstreckade rektangeln, dvs relativ 
mängd • à-pris.
à-pris kr/n
Areakostnad
(referensobjekt
relativ mängd 
m2/m2 BTA
Finns det en avvikelse i mängd skall ak­
tuellt projekts värden korrigeras med 
hjälp av referensobjektets värden, se figur 
här bredvid. Denna del av korrigeringen 
kallas mängdkorrektion, för det är just de 
ingående mängderna som korrigeras. Denna 
korrigering kan t ex en projektor eller ar­
kitekt göra utan hjälp av kalkylator.
à-pris kr/m2
Tillägg till area­
kostnad p g a änd­
rad relativ mängd
relativ mängd 
mVm2 BTA
Nästa steg är att korrigera för kvalitetsav- 
vikelsen (å-priset). Denna del av korrige­
ringen kallas kvalitet skorrektion och är en 
korrigering av areakostnaden med hänsyn 
till skillnader i à-pris för t ex dörrar el­
ler luftbehandlingens centralutrustning. 
Denna korrigering måste göras av en per­
son med god kännedom om materialpriser 
och arbetsåtgång, t ex en kalkylator och 
inte en projektor eller arkitekt.
à-pris kr/m2
Avdrag från area­
kostnad p g a änd­
rat à-pris
relativ mängd 
m2/m2 BTA
Slutresultatet av mängd- och kvalitetskorrek- 
tion är ett nytt värde på areakostnaden för den 
korrigerade bygg- eller installationsdelen 
i det här fallet ytterväggen i det aktuella 
objektet. Arean av den dubbelstreckade rek­
tangeln är aktuellt projekts areakostnad för 
korrigerad byggdel.
à-pr is kr/m2
Korrigerad area­
kostnad (aktuellt 
projekt)
relativ mängd 
m2/m2 BTA
För kvalitets variabler tillkommer ytterligare en påverkande faktor och 
det är kostnadsindex. Eftersom det finns många olika index måste man 
konsekvent hålla sig till ett, t ex faktorprisindex eller SCB:s samman- 
vägda index för förvaltningsbyggnader. I och med att index används 
måste man vara noggrann med angivningen av kostnadsläget.
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Matematiskt kan en korrigering beskrivas som:
A = A + (M - M ) x K + (K - K ) x M 
ar ar rar a
är aktuella projektets areakostnad efter korrektion
A^ är referensobjektets areakostnad
är relativ mängd i aktuellt projekt
är relativ mängd i referensobjektet
är å-priset i aktuellt projekt
K är å-priset i referensobjekt
à-pris
M M relativ mängd M M relativ mängd
m2/m2 BTA r a m2/m2 BTA
Denna figur redovisar mängd- Denna figur redovisar kvalitetskor-
korrektion och det motsvarar rektion och det motsvarar produk-
produkten (M - M„) x K ten (K - K ) x M enligt formeln
i- * r ia r a r' aenligt formeln ovan ovan
Med referenskalkylen kan man alltså gå in och korrigera kalkylen allt­
eftersom man får ny information om projektets utformning och på så 
sätt ha en kontinuerlig kostnadsuppföljning.
4. 4 Summering av bygg- och installationsdelarnas areakostnad
Det sista momentet i referenskalkylens arbetskedja är en summering av 
alla bygg- och installationsdelarnas korrigerade areakostnader. En så­
dan korrigeringskedja kan se ut som i FIG 7 nedan.
Matematiskt kan summering beskrivas som:
A = A +E(M-M)xK+E(K-K)xM 
a. . r, , a r r ar atot tot
A är aktuellt projekts totala areakostnad efter korrektion 
atot
A är referensobjekts totala areakostnad 
rtot
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Areakostnad 
kr/m2 BTA
Referensobjektets
areakostnad
Förändring/korrigering av 
ytterväggens areakostnad
FIG 7 Summering av korrigeringar
Den i FIG 7 inringade ökningen av aktuellt projekts areakostnad, kan re­
presentera den mängd- och kvalitetskorrektion som schematiskt redovi­
sats i kapitel 4.3.
4. 5 Ett beräkningsexempel
Detta exempel beskriver referenskalkylens användning för kalkylering 
av ett projekt i ett tidigt skede. Men referenskalkylen kan även användas 
för t ex bedömning av kostnaden mellan olika layoutskisser i program- 
handlingsskedet. Beräkningsprinciperna är desamma.
Byggherren X skall uppföra ett polishus i X-stad. Där har byggherren 
tillgäng till en tomt. För tomten, som är av normal storlek och 
form och ej alltför kuperad, har en grundundersökning gjorts. Resulta­
tet av grundundersökningen pekar på att det är bra grundläggning sför­
hållanden. Vidare föreligger ett preliminärt program där byggherren 
preciserat vissa krav, t ex programarea, ytskikt och typ av fönster, 
och ett antal ritningar i form av planer, fasader och typsektioner. Rit­
ningarna är gjorda i skala 1:200.
Låt oss kalla polishuset, som skall uppföras, för aktuellt projekt. Plan­
formen för det aktuella projektet är bestämd, mycket beroende på tom­
tens fyrkantiga utseende, till ett atriumhus, se FIG 8 nedan. Detta stäm­
mer också med kravet på ljusa lokaler som finns i programmet.
FIG 8 Vald planform för aktuellt projekt
3 - A3
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Enligt det preliminära programmet är areabehovet c:a 4.000 m (pro­
gramarea), uppdelat på två plan. Programarean motsvarar 6.250 m2 
BTA vid ett nyttjandetal på 0, 64. Värdet 0, 64 anses som normalt vad 
gäller förvaltningsbyggnader. Ytterväggarna skall ha tegel som fasad- 
material och yttertaket skall ha ytskikt av slätplåt. Vidare skall det 
vara trätakstolar. Fönster skall vara öppningsbara träfönster som är 
impregnerade. Typ och mängd innerväggar finns ej redovisade. Dock 
anges det i det preliminära programmet att det skall vara cellkontor. 
Ytskikt på vägg och bjälklag anges vara av hög kvalité.
Ovanstående uppgifter har denna gång kunnat hämtas från ett prelimi­
närt program, i andra fall kan oftast denna typ av information fås 
muntligen från byggherren. Ritningar i skala 1:200 finns också. Detta 
är inte ovanligt, men i vissa fall kanske endast skisser föreligger, då 
får man använda dessa som ritningsunderlag. Då blir givetvis mängd- 
ningen grövre och därmed felet lite större, men fortfarande inom god­
tagbara gränser.
Det är ofta så at t man vet mer om objekten i tidiga skeden än vad hand­
lingarna säger. Referenskalkylen har, till motsats från andra tidiga kal­
kyler, möjlighet att ta tillvara denna information.
Nedan beskrivs hur referensobjektet och hur värdet på bygg- och instal- 
latlonsdelarnas mängd- och kvalitetsvariabler väljs.
Vid valet av referensobjektet bör hänsyn tagas till följande punkter:
• verksamheten
• planform
• storleken (rn" BTA)
• var och när referensobjektet är uppfört
Först och främst bör ett referensobjekt med samma verksamhet som 
det aktuella objektet väljas. Detta för att de verksamhetsberoende kost­
naderna, som till stor del ligger i posten Övrigt, på ett grovt men en­
kelt sätt till viss del skall kunna beaktas. Främst gäller detta då VVS- 
och elinstallationerna.
Ett referensobjekt bör också ha en liknande planform och antal plan jäm­
fört med aktuellt projekt, så att andelen ljusa lokaler, mörka lokaler 
blir ungefär densamma. Oftast kommer då även stomtypen och konstruk- 
tionsutformningen att bli densamma för de båda objekten.
Referensobjektets storlek bör ligga i samma storleksordning som ak­
tuellt projekt. Testen har visat att man för ett projekt på 5. 000 m2 
BTA kan välja ett referensobjekt på c:a 1 0. 000 m2 BTA utan att det 
blir för stora avvikelser i korrektionerna.
Index kan vara en avgörande faktor vid valet av referensobjekt. Det ut­
valda objektet bör inte vara mer än tre år gammalt och absolut inte 
äldre än fem år för då är osäkerheten i index för stor. Vidare kan det 
geografiska läget för referensobjektet spela in på t ex vinterkostnad, 
byggnadstid och produktionsmetoder.
Som referensobjekt har vi valt ett polishus, tre år gammalt, med pre­
cis samma planform och antal plan och med en bruttoarea på c:a 
7. 000 m2. Beferensobjektet är uppfört i en mindre ort i mellansverige, 
som är planerat för aktuellt projekt.
Det ovan skisserade valet är ett idealiskt val. Om man inte hade haft 
något polishus med samma planform som aktuellt projekt hade en lik­
nande planform fått duga. Samma sak gäller för storleken, geografiska 
läget och index, dvs välj det objekt som mest liknar det aktuella pro­
jektet.
Skillnaden mellan ett halvbra val och det idealiska valet är debatt den 
första korrektionen blir stor jämfört med då man har två relativt lika 
projekt. Dock gör det ingen större skillnad i slutresultatet. Det valda 
referensobjektet redovisas i BIL 2.
När valet av referensobjekt är avklarat, kan beräkning eller val av vär­
de på aktuellt projekts bygg- och installationsdelar starta. Korrigering 
av aktuellt projekts areakostnad kan sedan göras med hänsyn till diffe­
renser i värdena på bygg- och installationsdelarnas mängd- och kvali­
tet svariabler. När värdena beräknas används de uppställda gränsdrag- 
ningsreglerna som redovisas i BIL 1.
Nedan följer några typexempel uppdelade på ett antal bygg- och installa­
tionsdelar.
Husunderbyggnad:
Av grundundersökningen framgick det att det var bra grundläggnings- 
förhållanden, varför grundläggning kan ske med platta på mark.
I referensobjektet ingår det pålning. För detta måste vi nu korrige­
ra. Värdena på pålar för referensobjektet redovisas i BIL 2 och är
relativ mängd 1,84 mVm2 BYA, à-pris 128 kr/m1.
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Diff i area­
kostnad 
p g a 
mängd 
korrektion
Diff i area­
kostnad 
p g a 
kvalitets- 
korrektion
Total diff 
i area­
kostnad
(M - M ) x K (K - K ) x M
Hu sunderbyggnad
Pålar -235 128 - 0 x 0 -235
-235Total differens i areakostnad
Referensobjektets areakostnad
Aktuellt projekts areakostnad, kr/m2 BYA
Efter korrektion blev areakostnaden 239 kr/m2 BYA. Denna areakost­
nad motsvarar 120 kr/m2 BTA, som förs in på sammanställningsblan- 
kett, se BIL 3.
Yttervägg:
Eftersom planer, fasader ovh typsektioner finns att tillgå kan ytter­
vägg netto och fönster mängdberäknas. Fasadritningarna redovisar 
endast förekomsten av fönster. Någon detaljerad redovisning av 
entréer och glaspartier i övrigt redovisas inte. Detta innebär att 
värdena på entréer och glaspartier bedöms lika referensobjektet, 
dvs välj referensobjektets värde på relativ mängd och å-pris.
Alla beräknade värden på aktuellt projekts bygg- och installationsde- 
lar finns redovisade i BIL 3.
Utöver att mängderna på yttervägg netto och fönster är kända, finns 
ytterväggskonstruktion och fönstertyp redovisade, varför även ytter­
väggens och fönstrens å-priser netto kan beräknas.
Aktuellt projekt innehåller två olika typer av ytterväggar, bägge redo­
visas i FIG 9 nedan. A-pris netto beräknas för var och en av dessa 
liksom den relativa mängden. Med hjälp av dessa värden beräknas 
ett sammanvägt å-pris netto, se nedan.
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Typ 1 Typ 2
Mtrl Arb Mtrl Arb
Fasadställning 10:- 13:60 Fasadställning 10:- 13:60
Kalksandsten 70:- 65:- Handslaget tegel 105:- 58:50
170 mineralull 15:80 6:50 Kramlor 3:20 6:50
Kramlor 3:20 6:50 30 mineralull 9:80 6:50
Form, luckor 12:20 52:- 48x120 reglar 17:- 13:40
180 betong 35:10 9:75 120 mineralull 11:50 5:50
Armering, 8 kg/m2 18:- 13:- Plastfolie 11:- 2:-
Slät form 13:30 58:15 16 träpanel 22:- 29:50
Summa 177:50 224:50 Summa 179:50 135:50
= 402 kr/m2 = 315 kr/m2
FIG 9 Beräkning av à-pris netto för två typer av yttervägg
De beräknade relativa mängderna blev:
typ 1 =0,27 m2/m2 BTA 
typ 2 = 0,05 m2/m2 BTA
Det sammanvägda å-priset netto blir sålunda:
402 x 0,27 - 315 x 0,05 = 388 kr/m2 
0,32
För att få ett à-pris som motsvarar det i referensobjektet, måste ett 
detaljeringspåslag på typkonstruktioner göras och därefter kan A PO 
och EA läggas på.
Normal detaljeringsprocent för yttervägg, c: a 5-10 % och för A PO 
och EA, c:a 30 %. I detta fallet väljer vi ett värde på 35 % för de båda 
påläggen tillsammans. A-priset för yttervägg i aktuellt projekt blir då 
1,35 x 388 = 524 kr/m2.
Eftersom typen på fönster och även en preliminär storlek finns bestäm­
da kan en materialfabrikant kontaktas för erhållande av materialpris på 
fönstret i fråga. Till detta pris läggs senda kostnader enligt gränsdrag- 
ningsreglerna.
A-priset blir i detta fall 1.400 kr/m2, fönstermängden har beräknats 
till 500 m2, vilket ger 0, 08 m2/m2 BTA.
Nu när dessa värden på aktuellt projekts yttervägg är kända kan en kor­
rektion mot referensobjektet göras.
Värdena är följande och de har hämtats från BIL 2 och 3.
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Referensobjekt Aktuellt projekt
relativ
mängd
å-pris relativ
mängd
å-pris
Yttervägg netto 0, 285 413 0,32 524
Fönster 0,08 1.307 0,08 1.400
Glaspartier och 
entréer
0,005 1.028 0, 005 1.028
Korrigeringen utav yttervägg sker enligt kapitel 4 och beräkningarna 
redovisas nedan tillsammans med en del av ett förslag till beräk- 
ningsblankett.
OBSERVERA att här räknar vi med å-priser och inte med å-pris 
netto som det redovisas i kapitel 4. Detta för att A PO och EA ej har 
kunnat särredovisas för referensobjektet.
Diff i area- I Total diff
i area­
kostnad
j■_ kostnadp g amängd
korrektion
lüg kostnad
p g a 
kvalitet s-
korrektion(M - M ) x K a r r (K - K ) x M ar a
HUS
yttervägg
yttervägg
netto 0,32-0,285x413 + 14 524-413x0,32 + 36 + 50
fönster 0,08-0,08x1307 + 0 1400-1307x0,08 + 7 + 7
glaspartier,
entréer 0,005-0,005x1028 + 0 1028-1028x0,015 + 0 + 0
Total differens i areakostnad + 57
Referensobjektets areakostnad 1.206
Aktuellt projekts areakostnad, kr/m^ BTA 11.2631
Korrektionsberäkningen för ytterväggen ovan, som resulterar i en 
total differens i areakostnaden på 57 kr/m2 BTA kan också åskådlig­
göras som korrigeringen av yttervägg i FIG 7.
Innervägg:
För ytterväggen finns det ritat relativt mycket men för innerväggar 
finns inget redovisat förutom trappschaktsväggar och vissa stabilise­
rande väggar. Dock har byggherren i sitt program talat om att han 
tänkt sig att ha någon typ av cellkontor. Referensobjektet har cell­
kontor, varför relativ mängd och å-pris netto tas direkt ifrån refe­
rensobjektet. Ingenting är heller sagt om partier, varför även refe­
rensobjektens värde väljs här.
Det har framgått av diskussionerna med byggherren,att han har tänkt 
sig relativt hög standard på dörrar och väggytskikten, t ex natursten 
på vägg i entréhallen eller stor andel med kork på vägg i kontorsut- 
rymmena. Men om mängden vet vi inget. Alltså tar vi referensobjek­
tets relativa mängd. Någon typ av dörr kunde inte byggherren pre­
cisera, men den skulle ha hög kvalité. Vi får leta i broschyrmaterial 
från olika dörrfabrikanter och välja en dörr som har hög kvalité och 
ett å-pris som är representativt för flera olika dörrar med hög kvali­
tet. A-priset kan erhållas genom att ringa till dörrfabrikanten eller 
från hans prislista. Det gäller att beräkna en komplett dörr inklusive 
dörrblad, karm, trycke, cylinder, beslag, montering, efterbeslag- 
ning osv. Men för ytskikt på vägg bedömer (väljer) vi ett värde på 
relativ mängd och å-pris i den övre delen av intervallet i statistiken, 
se BIL 4.
Värdena för innerväggen blir alltså följande och är hämtade från 
BIL 2 och 3.
Referensobjekt Aktuellt projekt
relativ
mängd
å-pris relativ
mängd
à-pris
Bärande inner­
väggar 0,10 490 0,10 490
Icke bärande 
innerväggar 0,95 145 0,95 145
Partier 0,03 730 0,03 730
Dörrar 0,04 931 0,04 1.500
Ytskikt exklusive 
målning 0,09 86 0,30 110
Korrigeringen och summering av innerväggens areakostnad med hän­
syn tagen till differenser i värde på byggdelarna mellan referens­
objekt och aktuellt projekt, beräknas enligt principen i kapitel 4 och 
exemplet för yttervägg redovisat ovan. Total differens i areakostna­
der blir +48 kr/m2 BTA, vilket medför att aktuellt projekts areakost­
nad ökar till 1.311 kr/m2 BTA.
A PO och EA:
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Låt oss ta byggkranar som ett exempel. Anta att referensobjektet 
har följande värde:
mängd 1 0 kranmån 
kostnad 45. 000 kr/kranmån
Dessa värden medför en totalkostnad för kranar på 450. 000 kr, 
c:a 62 kr/m2 BTA, vilket är c:a 6 % a.v netto, som är 1.020 kr/m2 
BTA, se anmärkning BIL 2:1.
För det aktuella projektet bedömer vi att antalet kranmånader blir 
ungefär detsamma eftersom höjd och planform är densamma för 
objekten. Men för det aktuella projektet är det så att kranen av någon 
anledning ej kan placeras där den optimalt kan utnyttjas vad gäller 
kranradien, utan måste använda en större radie. Det gör att kranen 
måste bytas till en större modell som komplett kostar c: a 
55. 000 kr/kranmån.
Detta medför att kostnaden för byggkranar i aktuellt projekt blir 
10 • 55.000/6.250 = 88 kr/m2 BTA, vilket motsvarar e:a 9 % av ak­
tuellt projekts netto (1.250/1.40 = 893), vilket är en större andel 
än för referensobjektet.
Differensen i areakostnad blev alltså 88 - 62 = 26 kr/m2 BTA. Ak­
tuellt projekts areakostnad skall ökas med denna differens.
Luftbehandling:
Då planer och sektioner finns kan kanalstråk grovt skissas och erfa- 
renhetsmässiga dimensioner väljas eller över slagsmässigt beräknas. 
Både vertikala och horisontella kanaler måste beräknas.
På detta sätt kan både installationsdelens mängd- och kvalitet svaria- 
bel bestämmas. Mängdvariabeln kommer att uttryckas i m1 kanal/m2 
BTA och kvalitetsvariabeln i kr/m1 kanal (eller kr/m2 plåt).
Mängdvariabeln kan bestämmas genom mängdberäkning på de skissa­
de kanalstråken medan kvalitetsvariabeln bestäms genom att beräkna 
å-priset med någon kalkylmetod som man idag använder inom instal- 
lationsbranschen.
Några speciella krav som påverkar centralutrustningen har inte 
framförts, medan man vet att det skall vara framkantsinblåsning.
I referensobjektet ingår kostnaden för bakkantsinblåsning, varför 
å-pris för platsutrustning får beräknas med en idag använd kalkyl­
metod.
För centralutrustningen väljes referensobjektets värden.
De beräknade och valda värdena skulle då bli följande och är också 
redovisade i BIL 2 och 3.
Referensobjekt Aktuellt projekt
relativ
mängd
å-pris relativ
mängd
å-pris
C entrai utrustning 0,000560 64.532 0,000640 64.532
Kanaler 0,310 130 0,280 175
Platsutrustning 0,110 191 0,110 320
Korrigeringen sker på samma matematiska grund som är beskriven 
under yttervägg ovan.
Wm/A
Diff i area­
kostnad
p g a
mängd
korrektion
In Diff i area­kostnad
p g a
kvalitets-
korrektion
Total diff
i area­
kostnad
(M - M ) x Kr 
a r L (K - K ) x M ar a
Luftbehandling
Centralutrustn
Pi at sutru st ning'
Kanaler
(0, 640-0, 560)xlÖ",; 
x64.532
(0,110-0,11 0)xl 91
(0,280-0, 31 0)xl 30
________________
+ 5
+ 0
- 4
■
__________
(64. 532-64.532)x 
xO, 640x10“3
(320-191 )x0,110
(175-130)x0, 280
+ 0
+ 14
+ 14
+ 5
+ 14
+ 10
Total differens i areakostnad + 29
Referensobjektets areakostnad 276
Aktuellt projekts areakostnad, kr/m2 BTA 13051
Korrigering av areakostnaden för luftbehandling blev +29 kr/m2 BTA, 
till största delen beroende på dyr platsutrustning och dyrare kanaler.
Belysning:
På planer kan antalet ljuspunkter beräknas, när man vet att indel­
ningen skall vara av typ cellkontor. Några önskemål om speciell 
typ av armatur har inte framförts. Dock skall det vara hög standard.
Armaturernas å-pris beräknas genom att välja en armatur av hög 
standard och ta dess pris från en prislista. I å-priset för en ljus-
punkt skall ingå komplett armatur inklusive ett antal meter ledning 
till gruppcentral.
De framtagna värdena redovisas nedan och i BIL 2 och 3.
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Referensobjekt Aktuellt projekt
relativ
mängd
à-pris relativ
mängd
à-pris
Ljuspunkt 0,17 366 0,18 340
Korrigeringen av konto belysning redovisas nedan.
(M - M ) x K ar r
Diff i area­
kostnad 
p g a 
mängd 
korrektion (K - K ) x M ar a
Diff i area­
kostnad 
p g a 
kvalitets- 
korrektion
T otal diff 
i area­
kostnad
Belysning
Ljuspunkter
Uttag
(0,18-0,17)x366 + 4 (340-366)x0,1 8
Total differens i areakostnaden - 1
Referensobjektets areakostnad 264
Aktuellt projekts areakostnad, kr/m2 BTA 263
I detta fall blev det ingen större korrektion, -1 kr/m2 BTA. De olika 
korrigeringarna tog i stort ut varandra.
Efter korrigering utav varje konto för sig, summeras de beräknade 
korrektionerna och summan av dessa adderas eller subtraheras ifrån 
referensobjektets areakostnad, se tabellerna ovan med de olika korri- 
geringsberäkningarna.
När så aktuellt projekts olika areakostnader erhållits kan dessa skri­
vas på sammanställningsblanketten, se BIL 3:1, och adderas så tota­
la areakostnaden erhålls. Den areakostnaden multipliceras sedan med 
bruttoarean (BTA) för att erhålla aktuellt projekts totala kostnad ut­
tryckt i kkr.
Det som ovan redovisats är beräkningsgången för vissa bygg- och in- 
stallationsdelar. I ett tidigt stadium kanske man inte kan korrigera 
för mer än vad som ovan redovisats. Men i vissa fall och i senare 
skeden får man korrigera för alla referenskalkylens bygg- och in- 
stallationsdelar.
5 R E FER ENSKA LKYLMET ODENS ANVÄNDNING SOMR ÅDE
5.1 Tidiga kalkyler
I tidiga skeden av ett projekt utförs kostnadskalkyler med varierande 
noggrannhetsgrad. De kalkylmetoder som främst kommer till använd­
ning är verksanihetsrelaterade kostnadsbedömningar samt area- oeh vo­
lymkalkyler. Dessa metoder baseras dock på ett mycket grovt och 
översiktligt underlag med stor spridning, varför det är svårt att få ett 
rättvisande resultat. Orsaken till den stora spridningen beror på att 
statistiken, som man grundat sina beräkningar på, är samlade erfa­
renheter från objekt med olika karaktär. Man har t ex ofta inte tagit 
hänsyn till skillnader i mängd och kvalitet.
I tidiga kalkyler utgår man från ett tidigare genomfört projekt, ett s k 
referensobjekt. Valet av referensobjekt kan lättare ske med referens­
kalkylen då man har en bättre specificerad uppdelning av bygg- och in- 
stallationsdelar och man kan lätt korrigera sin kalkyl för kända avvi­
kelser.
I ett projekts tidiga skede har man oftast tillgång till mer information 
om projektet än vad som normalt brukar användas. Man kanske vet 
objektets yttre geometriska form, vilken kan vara given av stadsplanen 
eller grundläggningssättet. Denna information är mycket användbar då 
en kalkyl upprättas och bör därför utnyttjas.
Exempel: I ett fall frågade byggherren på ett mycket tidigt stadium 
vad kvadratmeterpriset beräknades bli för ett aktuellt kontor sprojekt. 
Kostnaden beräknades till 1.600 kr/m2 BTA och det blev svårt att 
förklara denna kostnad, då hans gode väns och kollegas kostat 
900 kr/m2 BTA. Förklaringen att objekten var olika stora och att 
de hade olika grundläggningssätt mötte ingen respons så länge man 
inte kunde specificera kostnaderna för skillnaderna. Genom att med 
referenskalkylens bygg- och installationsdelar jämföra projekten 
kunde man få en överblick var de stora avvikande posterna fanns, 
både när det gällde skillnad i relativ mängd och skillnad i kvalitet, 
och byggherren fick sålunda lättare att ta ställning inför eventuell 
fortsatt projektering.
5.2 Kostnadsstyrning/alternativval
Efter den första tidiga kalkylen börjar den egentliga projekteringen. 
Man upprättar skisser och beskrivningar och olika myndighets- och 
samhäll skontakter tas. Projektet växer successivt fram och kunskapen 
om projektet ökar. Men någon gång under projekteringen ställs man in­
för ett problem som kräver någon form av beslut. Problemet kan vara 
att välja mellan olika alternativ. I ett tidigt skede står valet kanske 
mellan olika planformer eller antal våningar och i ett senare kanske 
mellan olika innerväggskonfigurationer eller kvalitet på innerväggarna.
Vilka alternativ man än har så ställer man sig frågan vad det kostar.
Att ta fram underlag för en kostnadsbedömning kan synas svårt då vis­
sa faktorer ej lätt är mätbara utan måste bedömas subjektivt. Men det 
finns hjälpmedel. Ett sådant är referenskalkylen, som är ett instru­
ment för att på ett relativt snabbt och enkelt sätt ta fram underlag för 
en kostnadsbedömning av olika alternativ.
Genom att beräkna de avvikande bygg- och installationsdelarna för al­
ternativen och därefter korrigera totalkostnaden för projektet får man 
ett underlag för kostnadsbedömningen. Om man sedan jämför totalkost­
naden med den tidiga kalkylen och andra referensobjekt så erhålls ett 
bra beslutsunderlag för val av lämpligt alternativ.
Exempel: Ett projekt omfattande ett servicehus med pensionärslägen- 
heter skulle byggas. Två alternativ togs fram med olika fördelning 
av bruksareor. Dessutom skilde antalet lägenheter och bruttoarean.
Man ställde sig frågan vilket alternativ man skulle välja med hänsyn 
till de olika pantvärdena för att få rimliga lokal- och bostadshyror.
Med hjälp av referenskalkylens uppdelning på bygg- och installations- 
delar kunde anskaffningskostnaderna för de olika alternativen tas 
fram, och efter en översiktlig hyresberäkning, grundad på olika rän­
tesatser för de olika pantvärdena, kunde en alternativ kostnadskalkyl 
upprättas, med vars hjälp man kunde bedöma valet av lämpligt alter­
nativ.
5. 3 Kostnadsjämförelse /analys
Till synes helt lika projekt kostar ofta olika mycket i samma skede och 
även samma projekt kan kosta olika mycket i olika skeden. Vad är det 
som gör just ett visst projekt dyrare än ett annat ? Denna fråga har 
många ställts inför, men få har lyckats att enkelt besvara den.
För att förklara kostnadsvariationerna kan man lämpligen utföra en 
kostnadsanalys av projektet. En sådan analys görs enklast genom att 
jämföra de kostnadskrävande posterna för de olika projekten. De pos­
ter som visat sig lämpligast att jämföra är referenskalkylens föreslag­
na bygg- och installationsdelar. Genom att jämföra dessa delar för 
olika projekt kan man tämligen enkelt identifiera de avvikande posterna 
och sedan mera detaljerat förklara avvikelserna. Det ena projektet kan 
t ex ha högre krav på ytskikten och blir följaktligen dyrare.
Exempel: I Stockholm skulle en byggherre uppföra ett kontors- och 
verkstadshus strax utanför city samt ett kontors- och affärshus mitt 
i city. Då anbuden kom in visade det sig att projektet i city kostade 
c:a 65 % mer räknat på kr/m2 BTA. Med hänsyn till projektens olika 
karaktär hade byggherren bedömt att cityprojektet skulle bli något 
dyrare, men 65 % var för mycket.
Man utförde då en kostnadsanalys på projekten med hjälp av referens­
kalkylens bygg- och installationsdelar och lyckades snabbt identifiera 
var skillnaderna låg. Det var främst den relativa yttervägg smäng­
den och fdnstermängden som var markant högre för projektet i city, 
dessutom var arbetsplatsomkostnaderna högre.
Byggherren erhöll en detaljerad rapport om avvikelserna och kunde 
senare acceptera kostnaderna för projekten.
5.4 Kostnadsredovisning
Då man på ett tidigt stadium redovisar ett projekts totalkostnad är det 
vanligt att denna är grundad på en area- och volymkalkyl, medan den i 
ett senare stadium ofta är baserad på en produktionskalkyl. Det kan va­
ra svårt att jämföra dessa kalkyler, eftersom deras uppställning är så 
olika. Ett bättre sätt är att redovisa ett projekts kostnader på sammå 
sätt under hela byggprocessen.
Genom att redovisa ett projekts kostnader uppdelade på referenskalky­
lens bygg- och installationsdelar erhålls ett bättre underlag för att 
jämföra ett projekts kostnad i olika skeden. Dessutom får man ett bätt­
re underlag för att utföra en kostnadskontroll samt ett utmärkt material 
för att upprätta tidiga kalkyler. Ett exempel på hur en redovisnings- 
blankett kan utformas visas i BIL 2.
Exempel: En statlig byggherre, som i stor utsträckning bygger i egen 
regi samt svarar för utredning och projektering i samband med bygg­
nadsprojekt, ansåg att det var hög tid att förbättra sitt kalkylsystem. 
För att en kalkyl skall bli trovärdig bör den ha någon form av verk­
lighetsförankring. Tidigare utförda liknande projekt bör därför kunna 
användas som referensobjekt. Man beslöt sig för att ta fram blanket­
ter, så att man kunde samla ett statistiskt underlag. Blanketterna, 
som byggdes upp kring referenskalkylens uppdelning innehöll projek­
tets kalkylerade kostnader i olika skeden och kända storheter om 
byggnaden, såsom bruttoarea och bruttovolym.
Blanketterna blev ett bra hjälpmedel för byggherren, som fick en en­
hetlig kostnadsredovisning av sina projekt samt ett användbart statis­
tiskt material till sina tidiga kalkyler. Dessutom kunde blanketterna 
användas som en checklista för att kontrollera att mängderna var i 
rätt storleksordning samt att alla kostnader fanns med.
5.5 Kostnadskontroll
Oberoende av vilken kalkylmetod man använder, medför en kalkylering 
ett stort sifferarbete. Varje gång man står inför ett alternativval eller 
skall utföra en ändring ter sig en kostnadskontroll av projektet tämligen 
dyrbar och tidskrävande.
Om däremot projektets kostnader är uppdelade enligt referenskalkylens 
bygg- och installationsdelar kan man beräkna just den post som berörs 
av ändringen och därigenom enkelt göra en kontroll att projektets totala 
kostnad ej överstiger den fastslagna budgeten.
En annan kontrollåtgärd som man har tillgäng till vid användandet av re­
ferenskalkylen är kontroll av att alla mängder är medtagna, vilket sker 
genom att jämföra mängdstatistiken med liknande objekt, eftersom man 
då ser vad som är brukligt.
Exempel: Ett polishus hade enligt systemhandlingarna en byggnads- 
area på 1.350 m2. i ett senare skede reviderades byggnad sutform­
ningen så att byggnadsarean ökade till 1,380 m2. Hur mycket dyrare 
blir det här frågade man sig ?
Man hade tillgång till en mängdstatistik på projektet och man började 
analysera vilka konsekvenser den ändrade byggnadsutformningen för­
de med sig. Att bruttoarean och ytterväggsmängden minskat och 
mängden bjälklag på mark ökat konstaterades snabbt, och efter en 
kontroll av projektets totalkostnad fann man att den blivit lägre.
Denna gång blev det billigare, nästa gång blir det kanske dyrare. Det 
är därför viktigt att ha en väl upprättad mängdstatistik, så att man 
snabbt kan kontrollera konsekvenserna av en ändring.
5. 6 Hypotetiska mängdförteckningar
Då man upprättar en kalkyl på antagna mängder är risken stor att man 
glömmer vissa mängder eller helt enkelt antar fel mängder, vilket ofta 
leder till ett förödande resultat. Om man har tillgång till ett referens­
objekt kan man genom att jämföra mängdstatistiken för objekten kontrol­
lera att de antagna mängderna är rimliga. Dessutom får man en kontroll 
på att alla mängder är medtagna.
Då man sällan har tillgång till referensobjekt för unika projekt kalkyle­
ras de lämpligen med hjälp av hypotetisk mängdförteckning. Besultatet 
av denna kalkyl redovisas sedan på referenskalkylens uppdelningsgrund 
och kan därefter användas som referensobjekt för den fortsatta kalkyle- 
ringen.
Även en mängdförteckning baserad på systemhandlingar kan ha vissa 
osäkra mängder på grund av att handlingarna ej är kompletta. Man kan 
då komplettera mängdförteckningen genom att direkt anta mängder base­
rade på referensobjektets mängdstatistik.
Exempel: Idag saknas tillförlitliga metoder för att utföra tidiga bygg- 
kalkyler för projekt inom processindustrin, eftersom dessa ofta är 
baserade på antagna mängder. Vid dessa projekt är det dock viktigt 
att kunna utföra noggranna kalkyler och sedan följa upp dessa, så att 
beställaren informeras om kostnadsändringar så snabbt som möjligt 
och helst innan ko st nadsp åverk ande beslut fattas. Det som saknas är
systematisk erfarenhetsåterföring. Den erfarenhetsåterföring som 
finns är alltför knuten till de personer som medverkar i respektive 
projekt. En kalkyl grundad på dessa erfarenheter har därför en stor 
osäkerhet.
Innan en kalkyl presenteras för beställaren måste alla förutsättningar 
och antaganden i kalkylen kontrolleras med processkonsulten, en 
kontroll som är svår då man inte har något att jämföra med. En 
systematisk redovisning av bygg- och installationsdelar skulle dock 
väsentligt underlätta kontrollen av de antagna mängdernas rimlighet.
Ett sådant redovisningssystem är idag under utarbetande.
5. 7 Värdering av byggnader för försäkringsändamål
Försäkringsbolagen har för vissa slag av byggnader utarbetet enhetliga 
förvärderingsmetoder för försäkringsändamål. För industri- och lager­
byggnader med byggnadsvolym upp till lO.OOO.m^ används Fabriksmeto- 
den (F-metoden) och för motsvarande byggnader under 1 0. 000 m3 Ele­
mentmetoden (E-metoden). F-metoden, som är avsedd för mindre objekt 
är så uppbyggd att hela beräkningsarbetet skall kunna genomföras direkt 
vid besök i den byggnad som skall värderas. Ritningar skall i regel inte 
behöva studeras.
Härav framgår dels att förvärderingen måste bli relativt översiktlig, 
dels att den inte lämpar sig för beräkning av försäkringsvärdet för ännu 
icke uppförda byggnader.
Om referenskalkylmetoden används och försäkringsvärdet för referens­
objektet är känd erhålls ett gott underlag för denna form av beräkning. 
Diskussioner med försäkringsbolag om denna möjlighet pågår.
6 TEST AV BEFEBENSKALKYLEN
I rapporten B77:1 977 redovisades en pilottest för referenskalkylmeto- 
den. Testen omfattade 27 objekt, till största delen kontor. Men även 
skolor, bostäder och några objekt med både kontor och laboratorier 
ingick. Testen var uppdelad i två delar.
I den första delen testades den valda uppdelningen på byggdelar för att 
undersöka deras lämplighet för korrigering av kostnadsskillnader. Me­
toden gick ut på att korrigera varje objekt mot ett referensobjekt, re­
ferensobjektet baserat på medelvärde, för att testa om areakostnaden 
för de olika objekten fick mindre spridning efter korrektionen. Om sprid­
ningen hade blivit noll hade byggdelarna till 100 % täckt in alla kostnads- 
variationer. Men detta är omöjligt om metoden skall vara hanterbar. 
Därför får man acceptera en viss spridning.
Den andra delen av testen innebar att man beräknade olika objekt med 
hjälp av referenskalkylmetoden och jämförde resultatet med resultatet 
av en produktionskalkyl för motsvarande objekt.
I denna rapport har ett antal polishus testats, men enbart den första de­
len av testen kunde utföras.
6. 1 Test av kontorsbyggnader
Besultatet av den första testen redovisas i TAB 6 och TAB 7.
I TAB 6 redovisas testresultatet utav 15 st objekt. Dessa objekt ingår i 
det referensobjekt baserat på medelvärde som framtogs. Spridningen 
i areakostnad har minskat från_f 12 % till + 6 % efter korrigering. Efter­
som dessa 15 objekt ingick i referensobjektet kunde det vara så att kor­
rigeringarna blev gynnsammare, än om inte objekten inte ingick.
Därför testade vi ytterligare 12 st objekt som ej ingick i referensobjek­
tet. Besultatet av denna test blev att spridningen minskade från + 11 % 
till + 4 % efter korrigering, se TAB 7. Besultatet visar att det inte spe­
lar någon roll om objekten ingår i referensobjektet eller ej.
TAB 6 Korrigering mot referensobjekt: Hus 
Kostnadsläge: 1976-04-01.
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Objekt
Dessa objekt ingår i
referensobjektets
statistik
Areakostnad 
före korrektion
kr/m^ BTA
Areakostnad 
efter mängd- och 
kvalitetskorrektion 
kr/m2 BTA
1 1 297 1 282
2 954 1 282
3 1 144 1 126
4 991 1 193
5 984 1 179
6 1 120 1 270
7 1 014 1 135
8 939 1 152
9 1 061 1 205
10 1 135 1 324
11 1 031 1 194
12 1 040 1 088
13 1 031 1 087
14 1 .127 1 .242
15 1 .250 1 .144
n
Variation 
max/min 
m (kr/m2 BTA) 
s
s i % av m
"" +I + 
I
15
939-1.297
1.38
.075
127
12 %
^ +1 + 
1
15
087-1.324
1.22
.191
71
6%
4 - A3
TAB 7 Korrigering mot referensobjekt: Hus 
Kostnadsläge: 1976-04-01
Objekt Areakostnad Areakostnad
Dessa objekt ingår ej_ före korrektion efter mängd- och
i referensobjektets kvalitet skorrektion
statistik kr/m2 BTA kr/m2 BTA
16 1.204 1.102
17 1.150 1.040
18 1.095 1.142
19 1.340 1.136
20 895 1.173
21 1.049 1.086
22 1.021 1.122
23 1.064 1.111
24 1.072 1.097
25 1.057 1.074
26 1.110 1.191
27 925 1.166
n 12 12
Variation 895-1.340 1.040-1.191
max/min 1.50 1.15
m (kr/m2 BTA) 1.084 1.120
s + 118 + 44
s i % av m + 11 % + 4%
I den andra delen av testen beräknades 12 st objekt, samma som redo­
visas i TAB 7, med produktionskalkyl och referenskalkyl. Resultatet av 
dessa båda kalkylmetoder redovisas i TAB 8.
Någon större avvikelse från produktionskalkylerna kan man inte säga 
att resultatet i TAB 8 visar. Dock är skillnaden oftast negativ, omkring 
- 4 %. Skillnaden kan bero på att A PO är för lågt bedömd i referenskal­
kylen, då någon metod för beräkning av A PO inte fanns i pilotprojektet.
Skillnad mellan kontor och bostäder, skolor beror på att posten "övrigt” 
representerar en större andel av areakostnaden för bostäder och skolor 
än för kontor. Att posten "övrigt" är större för bostäder och skolor än 
för kontor innebär att en för liten areakostnad för "övrigt" ligger med i 
totala areakostnaden för hus
TAB 8 Jämförelse mellan produktionskalkylers och referenskalkylers 
beräknade areakostnad. Objekten ingär ej i referensobjektets 
underlag.
Kostnadsläge: 1976-04-01
Objekt Produk- 
tionskalkyl 
kr/m2 BTA
Referens­
kalkyl 
kr/m2 BTA
Differens 
mellan pro­
duktion skal­
kyl och re­
ferenskalkyl
Kontor + domstol slokaler 1.204 1.145 - 5 %
Kontor + bibliotek 1.150 1.209 + 5%
Kontor + laboratorium 1.095 1.028 - 6%
Kontor + affärer 1.3401/ 1.307 - 2 %
Kontor + industrilokaler 895 812 - 9%
Kontor 1.049 1.038 - 1 %
Kontor 1.021 974 - 5%
Kontor 1.064 1.028 - 3 %
Kontor 1.072 1.050 - 2 %
LM-skola 1.1301/ 1.033 - 9%
Bostäder, punkthus 1.0781/ 994 - 8 %
Bostäder, lamellhus 8931/ 834 - 7 %
1/ Areakostnaden gäller anbud.
I detta projekt har vi kompletterat pilotstudien med en test av kostnaden 
för husunderbyggnad för de 27 objekten.
Endast den första delen av testen, den med korrigering mot referens­
objekt har utförts. Detta för att nagon objektiv kalkylering med referens- 
kalkylen var svår att genomföra, eftersom man hade varit tvungen att 
snegla på produktionskalkylernas värde, beroende på att ritningsmate- 
rial har varit omöjligt att plocka fram för huvuddelen av objekten, där­
för har andra testdelen utelämnats. Besultatet redovisas i TAB 9 nedan.
52
TAB 9 Korrektion mot referensobjekt: Husunderbyggnad 
Kostnadsläge: 1976-04-01
Objekt Areakostnad Areakostnad Areakostnad
Dessa objekt ingår i före korrek- efter mängd- efter mängd-
referensobjektets tion korrektion och kvali-
statistik tetskorrektion
kr/m BYA kr/m BYA kr/m BYA
1 703 523 327
2 175 272 334
3 258 349 390
4 180 310 310
5 92 317 317
6 150 424 432
7 189 405 432
8 214 329 348
9 430 353 374
10 399 340 356
11 282 49 401
12 554 399 408
13 494 427 408
14 361 561 417
15 203 334 388
m 312 359 376
Variation 703-92 561 - 49 432-310
max/min 7.64 11,45 1.39
s + 173 + 116 + 42
s i % av m + 55 % + 32 % + 11 %
Det bör tilläggas att objekten hade "rensats" så att samma ingående kost­
nader fanns med när referensobjektet baserat på medelvärde räknades 
fram. Vidare kan noteras att eventuella stödmurar har dragits ur mate­
rialet. Annars kan man notera att posten "övrigt" för husunderbyggnad 
varierar mer än för motsvarande post under hus.
Trots att spridningen före korrigering var + 55 % så blev spridningen 
efter korrektion endast +11%
Resultatet tyder på att den valda uppdelningen kan användas i referens- 
kalkylmetoden. Det bör vidare noteras att beräkningsgrunden för hus­
underbyggnad inte är kr/m2 BTA utan kr/m2 BYA. BYA betyder bygg- 
nadsarea, se Svensk Standard. På grund av att husunderbyggnad räknas 
i kr/m2 BYA har vi valt att redovisa husunderbyggnad och dess post 
"övrigt" för sig.
6.2 Test av polishus
För att ytterligare befästa de resultat pilotstudien lett fram till, har en 
test av referenskalkylmetoden på polishus utförts i detta projekt. Käll­
materialet finns redovisat i BIL 5-7. Testen har omfattat den första de­
len av testen i pilotstudien som refererats i början av detta kapitel. Den 
andra delen har vi ansett vara omöjlig att utföra, då kalkylerna som er­
hållits från Byggnadsstyrelsen ej särredovisat alla kostnader på likar­
tat sätt.
En nyhet i detta projekt är att testen även omfattar WS- och elinstalla- 
tioner. Arbetet med installationerna kan anses som pilotstudie motsva­
rande den som utfördes för kontorshus i B77:1977.
Testen har alltså följande undersökningsområde:
• husunderbyggnad
• hus
• VVS-installationer
• el- och transportinstallationer
Det bör noteras att någon separat studie på arbetsplatsens omkostnader 
(APO) och entreprenörsarvodet (EA) inte nu heller har kunnat genomfö­
ras. Detta beroende på att endast ett fåtal av kalkylerna från Byggnads­
styrelsen har innehållit beräkningar på APO. Detta är en stor nackdel 
eftersom det är av största intresse att få testa denna del och inte bara 
intuitivt tycka att den uppdelning vi gjort på APO är riktig.
I testen korrigeras alltså ej APO och EA separat, utan ingår i å-priser­
na. Det innebär att APO och EA endast till viss del korrigeras på detta 
sätt.
Besultaten av testen redovisas nedan i TAB 10 till TAB 13.
TAB 10 behandlar husunderbyggnad
TAB 11 behandlar hus
TAB 12 behandlar VVS-installationer
TAB 13 behandlar el- och transportinstallationer
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TAB 10 Korrektion mot referensobjekt: Husunderbyggnad exklusive 
stödmur
Kostnadsläge: 1978-04-01
Objekt Areakostnad Areakostnad Areakostnad
Dessa objekt ingår i före korrek- efter mängd- efter mängd-
referensobjektets tion korrektion och kvali-
statistik tetskorrektion
kr/m2 BYA kr/m2 BYA kr/m2 BYA
1 433 349 607
2 276 601 658
3 224 627 639
4 589 364 658
5 290 656 581
6 84 450 451
7 217 583 662
8 239 605 639
9 329 695 630
10 657 807 678
11 410 564 609
12 565 430 772
13 237 603 579
m 350 564 628
Variation 657-84 807-349 772-451
max /min 7.82 2.31 1.71
s + 170 + 133 + 73
s i % av m + 49 % + 24 % + 12
Av ovanstående tabell framgår det att spridningen minskat från + 49 % 
till +12%. Minskningen av spridningen före och efter korrektion är här 
i samma storleksordning' som för kontorsbyggnader, se TAB 9.
Detta stöder vår hypotes om att den valda indelningen är användbar och 
tillräckligt enkel att använda i referenskalkylmetoden. Färre antal bygg- 
delar gör att posten ”övrigt" får en för stor andel av kostnaden för hus­
underbyggnad som då kommer att variera för mycket.
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TAB 11 Korrektion mot referensobjekt: Hus inklusive APO och EA 
Kostnadsläge: 1978-04-01
Objekt Areakostnad Areakostnad Areakostnad
Dessa objekt ingår i före korrek- efter mängd- efter mängd-
referensobjektet s tion korrektion och kvali-
statistik tet skorrektion
kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA
1 1.206 1.195 1.202
2 1.327 1.320 1.224
3 1.328 1.272 1.241
4 1.371 1.404 1.286
5 1.224 1.149 1.266
6 1.118 1.039 1.219
7 1.193 1.256 1.305
8 1.140 1.245 1.217
9 1.326 1.305 1.241
10 1.205 1.239 1.206
11 1.365 1.303 1.251
12 1.275 1.253 1.221
13 1.028 1.022 1.191
m 1.238 1.231 1.230
Variation 1.371-1.028 1.404-1.022 1.305-1.191
max/min 1.33 1.37 1.10
s + 105 + 108 + 31
s i % av m + 8% + 9% + 3%
I TAB 11 redovisas resultatet av korrektionerna för hus. Även här har 
liknande resultat erhållits som för kontorsbyggnader. Spridningen av 
areakostnader har minskat från + 8 % till + 3 %, vilket t o m är bättre 
än för undersökningarna i pilotstudien.
I de kalkyler som behandlats kan vi utläsa att den valda uppdelningen kan 
påverka c:a 90 % av kostnadsdifferenserna mellan olika objekt. Det re­
sultatet är vi nöjda med i förhållande till antalet byggdelar. Dock kan 
man ställa sig frågan hur stor del av kostnadsdifferensen skulle en gröv­
re uppdelning i byggdelar förklara. Vi har inte studerat den frågan när­
mare, men det kan framhållas att det nu redovisade antalet byggdelar 
har växt fram under ett antal år i det praktiska arbetet hos AB Jacob­
son & Widmark.
Arbetet för WS- och elinstallationer har till största delen bestått av 
framtagande av ett lämpligt antal installationsdelar.
Detta val har dels baserat sig på arbetet i projektet "Kostnadsstyrning 
under projekteringsskedet" och ett kalkylsystem hos Bejlers Ingenjörs- 
byrå AB.
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De valda installationsdelarna redovisades i TAB 3 och 4 i kapitel 3.2.
Resultatet av installationernas pilotstudie, som omfattade 5 st polishus 
redovisas i TAB 12 och TAB 13.
Det är ett förvånansvärt bra resultat som pilotstudien kan visa upp. Med 
ett antal av 13 st installationsdelar har man för WS-installationer ned­
bringat spridningen från +13% före korrektionen till + 3 % efter korrek­
tion, se TAB 12. Detta tyder på att de valda installationsdelarna är lämp­
liga att använda i referenskalkylmetoden. De valda installationsdelarna 
påverkar c:a 85 % av kostnaden för VVS-installationer.
Någon kontroll av referenskalkylen mot en produktionskalkyl har inte 
gjorts. Detta därför att alla kostnader ej särredovisats på likartat 
sätt. Dock har uppföljningar utanför detta projekt visat bra överens­
stämmelse mellan referenskalkyl och produktionskalkyl.
Antalet installationsdelar för el- och transportinstallationer är 15 st.
Det bör noteras att här samlas statistik på 15 installationsdelar men man 
använder endast 5 st vid korrektion. Uppdelning är som innan nämnts 
inte enligt BSAB utan mer funktionsanpassat. Detta har inneburit att det 
har varit enklare att finna enkla mätbara installationsdelar och sådana 
som enkelt förklarar kostnadsdifferenser.
Resultatet i TAB 13 visar att den valda uppdelning-en är lämplig som be­
räkningsgrund. Spridningen minskar från + 26 % till + 3 % efter korrek­
tion. Installationsdelarna påverkar c:a 85 % av kostnadsdifferenserna.
Sammanfattningsvis kan framhållas att ytterligare studier från A PO, EA, 
VVS- och elinstallationer behövs för att vara alldeles säker på att den 
valda uppdelningen är bra. Dock tyder resultaten redan nu på att bygg- 
och installationsdelarna är användbara. Men det kanske finns bättre kom­
binationer och indelningsgrunder.
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TAB 12 Korrektion mot referensobjekt: VVS-installation 
Kostnadsläge: 1978-04-01
Objekt Areakostnad Areakostnad Areakostnad
Dessa objekt ingår i före korrek- efter mängd- efter mängd-
ref er ensobj ektet s tion korrektion och kvali-
statistik tetskorrektion
kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA
1 284 298 280
2 257 248 260
3 218 251 272
4 268 263 272
5 312 278 280
m 267 267 273
Variation 312-218 298-248 280-260
max/min 1.43 1.20 1.08
s + 35 + 21 + 8
s i % av m + 13%
eS00
I + l + 3%
TAB 13 Korrektion mot referensobjekt: El-installation 
Kostnadsläge: 1978-04-01
Objekt Areakostnad A reakostnad Areakostnad
Dessa objekt ingår i före korrek- efter mängd- efter mängd-
referensobjektets tion korrektion och kvali-
statistik tetskorrektion
kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA
1 277 312 319
2 452 380 332
3 262 304 310
4 248 303 306
5 346 258 325 !
m 317 311 318
Variation 452-248 380-258 332-306
max/min 1.82 1.47 1.08
s + 84 + 44 + 11
s i % av m + 26 % + 14% 1+
 i
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7 OLIKA SÄTT ATT TILLGODOSE REFERENSKALKYLMETODENS
BEHOV AV DATA
För att referenskalkylen skall kunna användas måste metoden ha tillgång 
till data i form av objektstatistik. Med objektstatistik menas blankettset 
med ifyllda värden på referenskalkylens uppdelning av bygg- och instal- 
lationsdelar. Se BIL 2.
Det bör observeras att referenskalkylen i vissa situationer kan användas 
utan referensobjekt. Ett sådant fall är vid användning för vissa byggna­
der inom processindustrin. När sådana byggnader skall beräknas får 
första skissen ligga som underlag för en konventionell kalkyl baserad på 
hypotetiska mängder. Denna kalkyl får sedan bli referensobjekt för det 
fortsatta arbetet.
En annan situation, där referenskalkylmetoden kan användas utan refe­
rensobjekt, är vid jämförelser mellan olika objekt och alternativval i 
samma objekt. Det kan gälla i samma skede eller olika skeden.
Vilka tänkbara vägar finns då att samla data på ?
• Ett enskilt företag, befintligt eller nybildat, samlar, bearbetar och 
säljer information i form av referensobjekt.
• Var och en samlar sin egen erfarenhetsåterföring.
• En grupp av byggherrar bildas och de samlar, bearbetar och för 
data vidare. Eventuellt kan även konsulter och entreprenörer ingå.
• En fjärde variant är att man vid behov ringer till andra byggherrar 
och försöker hitta ett referensobjekt på liknande sätt som man idag 
ringer runt och får information om materialpris.
Dessa fyra förslag på tänkbara vägar att klara dataförsörjningen på är 
mycket olika varandra i resursinsatser. Nedan lämnas en beskrivning 
på några för- och nackdelar.
• Den största fördelen när ett enskilt företag skall samla data är att 
dessa blir allmänt tillgänglig även för små företag. Eftersom ett 
företag behandlar uppgifterna kommer referensobjekten att bli upp­
lagda på samma sätt från objekt till objekt och någon eventuell sned­
vridning av data för eventuella kontorsresurssituationer finns inte.
I detta system kan det finnas svårigheter att fånga data till referens­
objekt. Dels att få tillförlitliga uppgifter och dels att få tag i objekt 
från olika verksamhetsområden.
Ett annat frågetecken är lönsamheten i detta system.
• Då var och en samlar på sin egen erfarenhet gynnas de större före­
tagen i förhållande till de mindre. En annan nackdel är att man erhål­
ler ett begränsat antal referensobjekt. Dock kan företag, stora och 
små, som enbart arbetar med ett fåtal objektstyper, bilda referens­
objekt för dessa och tillämpa referenskalkylmetoden.
Fördelen med detta sätt att samla data är att det omgående kan bör­
ja användas.
• Om en datautbytesgrupp bestående av ett antal byggherrar bildades 
skulle relativt snabbt ett stort sortiment av referensobjekt erhållas.
En nackdel är att systemet kan föra med sig en ökad administration 
för kontroll av data i referensobjekten.
Det kan förmodas att bildandet av en motsvarande grupp av konsulter 
eller entreprenörer ej kommer att fungera då konsulter och entrepre­
nörer kan använda tidiga data som konkurrensmedel.
För byggherrar däremot skulle en sådan grupp med fördel kunna bil­
das.
• Vid en första anblick kan det verka enkelt för en byggherre att ringa 
runt och leta efter ett lämpligt referensobjekt. Det går enkelt att ge­
nomföra idag. Men vet han vad kostnaderna han får innehåller ? Om 
alla samlar sina egna erfarenheter var för sig efter eget huvud, finns 
det risk för att man ej håller sig till samma uppdelningsgrund för 
datat-referensobjekten. Det är svårt att i detta system ställa upp 
regler för utbyte, indexuppräkning och ingående kostnader.
Vidare verkar systemet tungarbetat. Systemet kan vara lämpligt då 
man har ett mycket speciellt objekt, som bara byggs vid enstaka till­
fällen. Vissa byggherrar använder sig av denna informationsväg idag.
Vår rekommendation är att Byggforskningsrådet initierar en datautbytes­
grupp av ett mindre antal byggherrar till att börja med. Under 1979 in- 
bjudes byggherrar till information om sådana tankegångar, under med­
verkan av dem som utvecklat referenskalkylmetoden.
Förslag på byggherrar som bör vara med i en datautbytesgrupp:
Byggnads styrel sen
Enskilda kommuner
Enskilda landsting
Fortifikationsförvaltningen
Företag ingående i byggherreföreningen
Försäkringsbolagens förvärde ringskommitté
Kommunförbundet
SPBI
m fl
Det viktiga med bildandet av en datautbytesgrupp är att referenskalky­
lens uppdelning används strikt för att erhålla en likartad datauppbyggnad 
i hela landet.
OBS! Ordet data används här ej med betydelsen dator eller automatisk 
databehandling (ADB), utan med betydelsen värde, uppgift. Tro­
ligen kommer någon form av automatisk behandling att visa sig 
delaktigare än manuell behandling.
KOSTNADSINDEX
Eftersom objekt frän olika datum kommer att användas vid beräkning av 
ett nytt objekt i ett senare datum, måste dessa kunna räknas upp till 
aktuellt datum.
För uppräkningen kan olika index användas. Någon redovisning av olika 
index kommer inte att behandlas i detta projekt. I projektet kommer en­
dast principerna för olika uppräkningsförfarande att redovisas.
I referenskalkylmetoden kan man tänka sig två principiella indexerings- 
metoder.
• Areakostnaden och ä-priserna för referensobjektet korrigeras med 
ett index till aktuellt datum. Detta innebär att det aktuella projektets 
å-priser kan bedömas i aktuellt kostnadsläge (=datum).
Principen är att ett sammanvägt index används. Index kan t ex vara 
byggnadsprisindex enligt Statistiska centralbyrån.
• Areakostnad i referensobjektet korrigeras ej, utan varje bygg- och 
installationsdel indexregleras var för sig, t ex genom att använda 
entreprenadindex H63 med aktuellt index för respektive byggdel. Be­
räkningarna av aktuellt projekt görs i aktuellt kostnadsläge.
Den förstnämnda metoden är grov, beroende på att indexet är samman­
satt av olika delar. Dessa delar i indexet kan skilja sig från de ingåen­
de delarna i det objekt man använder indexet på.
Den andra metoden är mer detaljerad, beroende på att man tar större 
hänsyn till olika ökningar för olika material. Men däremot är den lite 
krångligare att använda och tar längre tid.
Generellt gäller för båda principerna att man inte kan indexera upp 
kostnader från objekt som är äldre än 3-5 år. Däremot kan mängderna 
från äldre objekt användas för bedömning av relativa mängder i aktuellt 
projekt idag.
Detta är ett av motiven till att separera mängd- och kvalitetsvariablerna.
9 BYGGNADSKNUTNA/VERKSAMHETSKNUTNA KOSTNADER
I referenskalkylmetoden har vi inte tagit ställning till uppdelningen på 
byggnads- respektive verksamhet sknutna delar. Men vi har till viss 
del förberett uppdelningen genom att dela upp bygg- och installations- 
delar på ett sätt som gör det möjligt att på ett enkelt sätt strukturera 
om bygg- och installationsdelarna för en framtida samordning och ut­
veckling.
Vi har tidigare konstaterat att den första kalkylen upprättas på basis av 
ett referensobjekt. Detta objekt kan antingen vara ett faktiskt utfört pro­
jekt eller i många fall kalkyler på den första programskissen. Svårighe­
terna att finna ett användbart referensobjekt blir större ju komplexare 
och mer speciell byggnaden och dess verksamhet är. Det blir relativt 
lätt vid en kontorsbyggnad men så gott som omöjligt vid en komplex pro­
cès sindu st r ianläggning.
Denna svårighet begränsas dock om byggnaden indelas i byggnadsknutna 
delar och verksamhetsknutna delar. De byggnadsknutna delarna utgör 
den generella byggnads struktur som är mer likartad från byggnad till 
byggnad t o m då olika processanläggningar jämförs. De verksamhets­
knutna, som framgår av namnet, är speciella och olika för skilda verk­
samheter. Exempel på byggnadsdelar som är verksamhetsknutna är t ex 
undertak, lätta mellanväggar och ytskikt på vägg, bjälklag Och i tak.
Det är svårt att dela upp installationerna i byggnadsknutna och verk­
samhetsknutna delar, om det inte gäller rena processinstallationer, 
specialinstallationer. Verksamhetsknutna delar av installationer i ett 
kontorshus kan t ex vara tilluftsdon eller speciell belysning.
Kravet på föränderbarhet gör dessutom att de byggnadsknutna delarna 
har längre teknisk och funktionell livslängd än de verksamhetsknutna de­
larna, vilket innebär att de verksamhetsknutna delarna kräver noggran­
nare studier bl a på grund av den då större inverkan på årskostnaderna.
Kostnaderna för de verksamhetsknutna delarna bör vid en vidareutveck­
ling av referenskalkylen särbehandlas. Detta gäller särskilt vid komplexa 
och speciella anläggningar. Slutresultatet av en utförd kostnadskalkyl 
blir troligen säkrare om de byggnadsknutna och verksamhetsknutna de­
larna behandlas var för sig. Då ökar också jämförbarheten med andra 
projekt.
Sättet att behandla kostnaderna för de verksamhetsknutna bygg- och in­
stallationsdelarna i referenskalkylmetoden kan exemplifieras genom att 
beröra installationerna. Dessa kan delas upp i grundinstallationer, till­
satsinstallationer och specialinstallationer.
Grundinstallationer avser byggnadens generella system för vatten, av­
lopp, värme, luftbehandling, belysning och svagström. Dessa utgör en 
del av de byggnadsknutna delarna.
Tillsatsinstallationer avser de till verksamhetens olika krav anpassade 
uttag sgrupperna. Tillsatsinstallationerna är i likhet med grundinstalla­
tionen systematiskt uppbyggda och kan bestå av förtillverkade delar som 
lagerhålles och som anslutes enbart i den omfattning verksamheten vid 
varje tillfälle kräver.
Specialinstallation avser de försörjningar som ej kan tillgodoses med 
hjälp av grund- och tillsatsinstallationer, exempelvis speciella medier 
såsom gaser, bränsle, smörjolja, starkt förorenat avlopp m m. Det 
kan även gälla när uttagen är av sådan storlek att de generella installa­
tionerna inte kan dimensioneras utifrån de krav mycket speciella utrust­
ningar ställer på vissa media.
Specialinstallationen kan inte utformas som en generell installation, utan 
får i varje fall konstrueras utifrån de specifika förutsättningar som rå­
der. De blir därmed en engångsinstallation till skillnad från tillsatsin­
stallationerna, där t ex rörenheterna är monter- och demonterbara för 
att kunna användas i varierande uppkopplingsmönster.
Av denna indelning framgår att grundinstallationerna behandlas som 
byggnad sknutna delar i referenskalkylen, medan specialinstallationerna 
är verksamhetsknutna och bör särbehandlas utanför referenskalkylen. 
För specialinstallationerna har man tillgång till varje enhets à-pris. 
Tillägg eller reduktioner från den ursprungliga programskissen beräk­
nas direkt utanför referenskalkylen.
Om tillsatsinstallationerna behandlas enligt referenskalkylen eller sär­
behandlas avgörs från fall till fall. Om de behandlas enligt referenskal­
kylen bör första kalkylen baseras på första programskissen. Att basera 
kalkyler för tillsatsinstallationer på ett faktiskt utfört projekt är vansk­
ligt.
Detaljerade kostnadskalkyler för de verksamhetsknutna delarna görs i 
allmänhet senare i projekteringen än den kalkyl som avser de byggnads- 
knutna delarna, vilket beror på att de verksamhetsknutna kraven defini­
eras i detalj senare i projektet.
Slutligen kan konstateras att om referenskalkylmetoden används för de 
verksamhetsknutna delarna kan metoden bli ett effektivt konstnadsstyr- 
ningsinstrument även efter det att byggnaden färdigställts och tagits i 
bruk.
De som nyttjar anläggningen kräver ofta att man kontinuerligt skall kun­
na påverka lokalerna, utformning, gruppering, installationer och inred­
ning. I dessa fall kan referenskalkylen som används i projekterings- 
skedet för de verksamhetsknutna delarna successivt glida över i den 
fortlöpande budgetering som verksamheten har för sin drift.
10 PLANEFFEKTIVITET
Det är idag vanligt att kalkyler upprättas pä underlag av program eller 
eventuella programskisser, varvid programarean måste transformeras 
till bruttoarea för att kunna användas som underlag till en referenskal­
kyl. För att klara denna omvandling bör relationen mellan bruttoarea 
och programarea, planeffektiviteten studeras närmare. För vissa typer 
av byggnader kan underlag hämtas från bl a SPBI och Byggnadsstyrelsen. 
Underlag för en nyanserad bedömning och korrigering med hänsyn till 
det aktuella projektets förutsättningar saknas.
Nedan beskrivs dagsläget och en fortsatt utveckling av planeffektivitet - 
begreppets användning för referenskalkylen.
Med planeffektivitet avses förhållandet mellan bruttoarea (BTA) och 
programarea (PBA). Planeffektiviteten är ett uttryck för hur väl op- 
timerad en planutformning är och målet kan sägas vara att minimera 
förhållandet BTA/PBA med tillgodoseende av funktions- och miljökrav.
En effektiv planutformning är av stor betydelse för såväl investerings- 
samt drifts- och underhållskostnader.
Eftersom planeffektiviteten har stor betydelse för byggnadens totalkost­
nad bör planeffektiviteten alltid analyseras och optimeras.
Ett högt värde på planeffektiviteten ger en byggnad större area dvs den 
blir inte så tät som en mindre byggnad baserad på samma program. Då 
byggnaden blir större ökar totalkostnaden medan areakostnaden minskar, 
beroende på minskad täthet av inbyggda delar. Drift- och underhållskost­
naderna blir också högre för en större byggnad.
Ett lågt värde på planeffektiviteten ger en mindre area men en tätare 
byggnad eftersom programkraven skall innehållas. Detta medför att to­
talkostnaden blir lägre men areakostnaden högre. Drift- och underhålls­
kostnaden blir lägre än för en större byggnad.
Ovan beskrivna samband kan inte betraktas som linjärt.
Idag analyseras planeffektiviteten i begränsad utsträckning och i huvud­
sak inom kommunalt byggande (i samband med statsbidragsprövning vid 
skolbyggande), samt inom SPBI och Byggnadsstyrelsen. Det tillgängliga 
materialet visar stora spridningar i planeffektiviteten och som exempel 
kan nämnas att SPBI för centralsjukhus redovisar en spridning av c:a 
+ 10 % med extremvärden av storleksordningen + 30 %. (Avser förhål­
landet BTA/PBA.)
Nedan refereras de förhållande som idag gäller för vissa objektstyper. 
Skolbyggnader:
I samband med beviljande av statsbidrag prövas planeffektiviteten, 
men endast för de bidagsberättigade areorna.
Enligt BFR, rapport R33:1971 "Överytor i skolbyggnader" konstate­
ras stora skillnader i planeffektivitet som kan åskådliggöras med de 
redovisade ekonomiska konsekvenserna av överytor, vilka är en 
följd av en ineffektiv planutformning.
En minskning av överytorna med c:a 80 % bedöms enligt rapporten 
möjlig och skulle då innebära kostnadsminskningar för kommunerna 
med c:a 30 Mkr/år i investeringskostnad och för drift- och under­
håll med c:a 120 Mkr/år i kapitaliserat nuvärde, allt räknat i 1970 
års kostnadsläge.
Sjukhusbyggnader:
SPRI redovisar i sina rapporter bland annat underlag för bedömning 
av investeringskostnader i tidiga skeden, varvid planeffektiviteten 
för en stor mängd sjukvårdsbyggnader redovisas med hjälp av rela­
tionstal för olika funktioner. Ett av SPRI utfört utdrag ur SPRI- 
rapport 6/75 avseende 16 central sjukhus, jämförbara med avseende 
på storlek, visar ett förhållande BTA/PRA som varierar mellan 
1,77-2. 41. Vid framräkningen har förutsatts ett schablonmässigt 
relationstal RA/PRA = 1,10, varför den faktiska spridningen kan av­
vika något från ovanstående.
Förvaltningsbyggnader:
Byggnadsstyrelsen har under en längre tid arbetat med utnyttjandetal 
(förhållandet RA/BTA) för att analysera planeffektiviteten. Gräns­
dragningen mellan olika areatyper (rumsarea, kommunikationsarea 
etc) har emellertid medfört svårigheter att jämföra olika projekt 
även då de innehåller samma huvudfunktioner. Problemen har bestått 
i att exempelvis garage difinitionsmässigt betraktas som rumsarea 
till 1 00 % medan utnyttjandetalen för hela byggnader varierat mellan 
60-70 %. En ökad andel garage har alltså kraftigt förbättrat utnytt­
jandetalet för en byggnad. Samma typ av problem har förelegat be­
träffande kontorslandskap, restauranger m m.
Byggnadsstyrelsen har under 1978 aktiverat arbetet med utnyttjande­
tal och har bland annat studerat polishus och utnyttjandetalets beroen­
de av rumsdjup, enkel- eller dubbelkorridorsystem m m.
Under hösten 1978 har också nya regler för beräkning av RA införts. 
Den huvudsakliga förändringen är att garage-, restaurangytor etc 
endast räknas som RA till 65 % medan 35 % anses vara kommunika­
tionsarea. Förändringen är ett led i försöken att göra olika projekt 
så jämförbara som möjligt och borde undanröja en stor del av de 
ovan skisserade problemen.
Generellt prövas också Byggnadsstyrelsens projekt idag mot bakgrund 
av bl a utnyttjandetalen för ett antal tidigare genomförda projekt inom 
samma sektor.
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Ett mer detaljerat studium av planeffektiviteten och dess påverkande fak­
torer är förutom ett medel att styra projekteringen mot bättre planlös­
ningar också en förutsättning för att mycket tidiga kalkyler skall kunna 
upprättas med erforderlig noggrannhet.
Då planeffektiviteten är av väsentlig betydelse för byggnadsekonomin och 
då rutinerna är dåligt utvecklade är fortsatt forskning och utveckling an­
gelägen. Ett utvecklingsprojekt avseende areastatistik, eventuellt i sam­
arbete med SPRI och Byggnadsstyrelsen, bör omfatta:
• Utvärdering av befintligt statistikmaterial
• Identifiering av påverkande faktorer (förutsättningar).
• Utarbetande av förslag till relationstal och korrektionsfaktorer
• Genomförande av tester och erforderlig justering
• Utarbetande av mall för statistikinsamling
5 - A3
11 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE
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Till grund för projektet ligger resultatet av referenskalkylens pilotstu­
die, redovisad i byggforskningsrapport R77:1977.
Detta projekt innefattar ytterligare en test av den antagna uppdelningen 
för hus och en pilotstudie av ny uppdelning för husunderbyggnad, ar­
betsplatsens omkostnader och entreprenörsarvodet, VVS- och elinstalla- 
tion. Ett blankettset har tagits fram, bestående av en sammanställnings- 
blankett och en blankett för vardera husunderbyggnad och hus, arbets­
platsens omkostnader och entreprenörsarvode, VVS-installation, el- 
och transportinstallation. För att få en enhetlig uppdelning av mängder 
och kostnader har översiktliga gränsdragningsregler ställts upp.
Underlaget till denna rapport har erhållits från Byggnadsstyrelsen och be­
står av 13 systemkalkyler på polishus. Kostnaderna i systemkalkylerna 
var uppdelade på husunderbyggnad, hus, WS- och elinstallation. Detta 
underlag redovisas i BIL 5 till BIL 7.
En avvikelse mot referenskalkylmetoden, som den är beskriven i denna 
rapport, är att APO och EA ej har särredovisats för polishusen, utan 
ingår i blankett 1 som egentligen skall vara exklusive APO och EA. Nå­
gon redovisning av APO och EA har inte kunnat göras därför att de inte 
varit särredovisade i flertalet polishus. Frånsett denna distinktion föl­
jer fördelningen av kostnaderna de regler som ställts upp i referenskal­
kylen.
Mängder och kostnader i systemkalkylerna adderades och fördes över 
till blanketterna. För att få en enhetlig bild av mängder och kostnader 
användes gränsdragningsreglerna. Vidare räknades alla kostnader om 
till ett och samma kostnadsläge, 1978-04-01.
När sedan alla polishus fanns redovisade på ett blankettset räknades 
max-, medel- och minvärde ut för alla bygg- och installationsdelarna.
För husunderbyggnad och hus finns dessa värden redovisade i BIL 4.
För WS- och elinstallationerna har inte dessa värden redovisats, där­
för att de endast baseras på 5 värden.Medelvärdet har använts som re­
ferensobjekt.
Då alla värden, inklusive areakostnaden, nu var kända för polishusen be­
räknas spridningen i areakostnad för husunderbyggnad, hus, VVS- och 
elinstallation. Som mått på areakostnadens spridning användes standard­
avvikelsen, betecknad s.
Som referensobjekt användes de framräknade medelvärdena på både 
mängd och à-pris. Referensobjektet redovisas i BIL 5:1.
Varje polishus korrigerades sedan mot referensobjektet. Korrigeringen 
utfördes på samma sätt som redovisas i kapitel 4:3, med det undantaget 
att någon direkt korrigering av APO och EA ej var möjlig på grund av 
kalkylernas uppdelning.
Efter korrigeringen erhölls nya areakostnader för polishusen och sprid­
ningen för dessa nya areakostnader beräknades.
Nu kunde en jämförelse av spridningarna i areakostnad före och efter 
korrektion göras. Det visade sig att spridningen blev mindre efter kor­
rektion. Detta visar att den valda uppdelningen kan förklara tillräckligt 
stor del av differenserna i areakostnaderna. Testen och dess resultat 
redovisas i kapitel 6.
Av det ovan beskrivna har det framgått att någon test av metodens säker­
het inte har gjorts. Detta beroende på att alla kostnader ej särredovi- 
sats.
Utöver denna test har det för VVS- och elinstallation tagits fram ett an­
tal installationsdelar som skall fungera som uppdelnings gr und för refe­
renskalkylen. Det arbetet är att betrakta som en pilotstudie. Resultatet 
av VVS- och elinstallationernas test redovisas också i kapitel 6. Testen 
utfördes på samma sätt som för hus.
En annan pilotstudie är framtagandet av förslag till uppdelning för ar­
betsplatsens omkostnader (APO) och entreprenörsarvodet (EA). För den­
na pilotstudie har ingen test gjorts, beroende på omständigheter som 
ovan beskrivits.
12 SAMORDNING MED ANDRA KALKYLMETODER
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Eftersom resultatet av K-blockets arbete planeras, redovisade i en 
serie handböcker som till viss del är sammanknutna med varandra, 
måste arbetet inom K-blocket vära väl samordnat. Samordning mellan 
alla projekt inom K-blocket har redan börjat.
För referenskalkylen har samordning i första hand skett med projekten 
Pryl m, ekonomiska projektdata (EP), kalkylprojekten och regler för 
kostnadsinformation.
Med Pryl och EP har samordning skett så tillvida att alla berörda i pro­
jekten informerats och fått tillfälle att ge synpunkter på referenskalky­
len och vice versa. Eftersom Pryl och EP i första hand är analysmeto­
der, är det slutresultaten dvs areakostnaderna som kan jämföras.
Ingen närmare jämförelse på detaljnivå kan göras.
Dock kan tilläggas att försök har gjorts att få EP och referenskalkylen 
samordnade i fråga om verksamhets- respektive byggdelsknutna kost­
nader. För hus och husunderbyggnad har detta inte varit möjligt, då 
man i EP t ex ansett sig behöva ta med vissa innerväggar i den verksam- 
hetsknutna kostnaden. Redovisningen av den verksamhetsknutna kostna­
den är uppdelad efter rumstyp. I referenskalkylen redovisas endast yt­
skikt exklusive målning, som kan betraktas som verksamhetsknuten.
Men vad gäller VVS- och elinstallationskostnaderna i EP, har dessa 
ännu inte kunnat delas upp i verksamhetsknutna respektive byggdelsknut­
na. Därför kan dessa i dagsläget i stort jämföras mellan EP och refe­
renskalkylen.
De största beröringspunkterna och därmed de största samordningsbeho­
ven har kalkylprojekten, kalkyler med sammansatta data och referens­
kalkylen.
Behov av samordning har man på följande punkter:
• uppdelning på byggdelar och däri ingående delar
• ingående kostnader i å-priser
• A PO och EA
En samordning av bygg- och installationsdelar är en grundförutsättning 
för att överhuvudtaget kunna använda kalkylprojektens å-priser netto i 
referenskalkylen.
En skillnad mellan de båda projekten är att alla poster i referenskalky­
len är sammansatta av olika konstruktionstyper. T ex kan posten ytter­
vägg netto innehålla 3 olika typer ytterväggar. Det å-pris netto som re­
dovisas i referenskalkylen är alltså ett sammanvägt å-pris netto.
Detta är en skillnad som man i tidiga skeden inte kan komma ifrån. När 
ytterväggen kan mängdas och man vet vilka olika typer som ingår i pro­
jektet,kan man från kalkylprojekten hämta de lämpliga å-priserna netto 
oeh väga samman dem i förhållande till mängdförekomsten och bilda 
det sammanvägda å-priset netto som behövs i referenskalkylen.
Vissa olikheter i fråga om ingående kostnader i å-priser finns idag. 
Detta är främst beroende på att kalkylprojekten bygger upp sina kost­
nader från material och arbetsåtgång, medan referenskalkylen tar sin 
data från produktionskalkyler eller genomförda projekt. I och med detta 
ingår detaljer och tillkommande kostnader i referenskalkylens å-priser.
Viktigt är att det finns någon koppling mellan å-priserna i kalkylprojek­
ten och referenskalkylen. Den kopplingen kan vara å-priser exklusive 
APO och EA, å-priser netto. Därefter kan respektive kalkylmetoder an­
vända sig av sin fördelning för APO och EA.
Ett annat användningsområde för kalkylprojektens å-priser netto i refe­
renskalkylen är att bilda kostnadsunderlag när ett syntetiskt referensob­
jekt upprättas. Syntetiskt referensobjekt består av ansatta mängder på 
varje bygg- och installationsdel och beräknade å-priser netto. I stället 
för att beräkna å-priser netto skulle man alltså kunna plocka dem från 
kalkylprojekten.
De ovan beskrivna problemen gäller husunderbyggnad och hus. För VVS- 
och elinstallationerna gäller ej dessa problem, då det är tänkt att man 
skall kunna ta kalkylprojektens å-priser direkt. Detta kan göras tack va­
re att det idag finns utbyggda kalkylsystem, där å-priserna är uppbyggda 
från minsta detalj och inkluderar APO och EA. Vissa problem kan upp­
stå för ventilationsanläggningar, där det är svårt att få tag i material­
pris och arbetsåtgång.
Arbetsplatsens omkostnader (APO) och entreprenörsarvodet (EA) har de­
finierats allmänt, vad som skall ingå och ej, för de båda projekten kal­
kylprojektet och referenskalkylen.
Projekten "Kegler för kostnadsinformation" och referenskalkylen är väl 
samordnade.
Ett resultat av samordningen mellan dessa två projekt är sammanställ- 
ningssidan i referenskalkylens blankettset, se BIL 2:1. På denna blan­
kett finns nivå 1 från "Kegler för kostnadsinformation” redovisad till­
sammans med en mer detaljerad redovisning för de poster som refe­
renskalkylen behandlar.
Dessa poster överensstämmer dessutom helt med nivå 2-indelningen 
för gruppen Byggnad enligt "Regler för kostnadsinformation".
För att samordningsfrågorna bättre skall framgå redovisas nedan refe­
rat av de berörda kalkylmetoderna.
12.1 SPRI: Sjukvårdsbyggandet och dess kostnader
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"Skriften beskriver översiktligt viktiga tendenser inom sjukvårdsbyggan- 
det, analyserar olika förhållandens påverkan på byggkostnaderna samt 
diskuterar och jämför olika metoder för tidiga kostnadsuppskattningar".
I skriften delas kostnadspåverkande faktorer upp i två huvudgrupper.
Den ena gruppen kostnadspåverkande faktorer som är direkta konsekven­
ser av byggnaders fysikaliska egenskaper, t ex olika geometrisk form 
eller olika andel areor som kräver mycket installationer. Dessa fakto­
rer kan bedömas från ritningsunderlaget. Den andra gruppen kostnads­
påverkande faktorer som inte kan hänföras till byggnaders fysikaliska 
egenskaper, t ex att arbetet är planlagt på olika sätt och att entreprenö­
rer haft olika vinst.
Byggnaders storlek och byggnaders geometriska form har studerats när­
mare, liksom olika dyra areor, stomtyp, ytterväggar, upphandling sform 
och geografiskt läge. Huvudarbetet har varit att ta fram ett samband mel­
lan dessa olika kostnadspåverkande faktorer med hjälp av regressions­
analys, och byggkostnaden uttryckt i kr/m^ BTA.
Sambandet har uttryckts i följande formel:
AREAKOSTNAD,kr/m2 BTA = 7,37 x INDEX x (DYR + 0,877 MEDEL +
+ 0, 637 BILLIG) xSxYxUxTxEx 
x A x R x (0, 99 + MOMS)
där: INDEX = faktorprisindex
DYR = andel dyrt ytslag
MEDEL = andel medeldyrt ytslag
BILLIG = andel billigt ytslag
S = stomtyp
Y = ytterväggens konstruktion
U = utspridning, omslutandearea i förhållande till volym
T = bruttoarea
E = entreprenadform
A = admini strativa kostnader
R = geografisk placering
MOMS = mervärdesskatt
Även en grövre formel har arbetats fram:
AR EAKOSTNAD, kr/m2 BTA = 10,44 x INDEX x (1,24 DYR +1,08 ME­
DEL + 0,76 BILLIG) x (0, 99 + MOMS)
Dessa samband beskrivs och redovisas närmare i skriften. Några exem­
pel belyser metodens användning.
Vidare har man bedömt metodens precision till att för hälften (50 %) 
av fallen kan man vänta sig att prognosen faller inom +15%.
baseras på regressionsanalys, redovisar byggkostnader i kr/m2 BTA 
och är tänkta ätt användas i "inledande skeden av byggprocessen".
12.2 Programkalkyler (Pryl)
Programkalkyler (Pryl) är en metod som i första hand syftar till att un­
derlätta för kommunerna att göra säkrare planer och ramar för planera­
de byggnadsprojekt.
När en kommun planerar en framtida byggnad börjar man med att ta 
fram ett preliminärt lokalprogram och ett referensmaterial på samma 
typ av byggnad som andra kommuner byggt.
Med detta som underlag görs kostnadsberäkningar, vilket kräver att 
materialet är systematiskt upplagt och tillräckligt omfattande. Med 
hjälp av detta underlag kan antingen jämförelse kalkyler eller kostnads­
beräkningar med statistiska metoder utföras.
Statistiska metoder är enkla och snabba men det behövs ett tillräckligt 
stort referensmaterial.
Pryl är en kalkylmetod för tidiga projektstadier som på grundval av 
kostnadsförklarande variabler skall beskriva ett projekts omfattning, 
innehåll och kvalitéer. Kalkylmetoden grundar sig således inte på upp­
mätning och prissättning av byggnadsdelar.
Lokalprogrammets uppgifter sätts in i en kalkylformel med olika kost­
nadsförklarande variabler. Formeln tas fram med hjälp av regressions­
analys på en dator en gång om året.
I Pryl I framtogs en formel för statliga offentliga byggnader.
P/T = 4738 • R /T +1521 • R /T + 520 • Rn/T + 1016 • R„/T +7 6 5 4
+ 881 • R3/T + 535 • R /T - 1386 K/T + 692 S/T + 1720 • Ö/T +
+ 0, 002 • T + C + C + 490 (+ SA) B B
där: P är den s k totala byggnadskostnaden i 1967 års kostnads­
läge
T är byggnadens bruttoarea
R7~R2 är arean för respektive rumsgrupp där R? är den dy­
raste rumsgruppen, R den näst dyrare osv 
6
K är kommunikationsarean
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S är servisarean
Ö är s k övrig area (för väggar och pelare etc)
C är ett tillägg eller avdrag för aktuell byggnadskategori
(för t ex byggnader avsedda för databehandling = + 182)
CR är ett tillägg eller avdrag för aktuell region (för t ex 
Stockholms län = + 84)
490 är ett konstant tillägg som kan sägas representera
grundkostnaden per m totalarea för rumsgrupp 1, re­
gion 4 (mellansverige) och normala kontorsbyggnader. 
Parantesen (+ SA) är slutligen den standardavvikelse 
som kan beräknas på grundval av det aktuella projek­
tets variabelsammansättning och variationerna i be­
räkningsunderlaget. Denna kan användas så att man 
lägger till eller drar ifrån en standardavvikelse bero­
ende på hur man bedömer att den planerade byggnaden 
förhåller sig till en genomsnittlig byggnad. När kalkyl­
modellen används som underlag för att sätta ram är 
det givetvis en fördel att ha denna uppgift om sprid­
ningen i beräkningsunderlaget dvs osäkerheten i kal­
kylen.
I Pryl II framtogs en formel för sjukhus baserad på uppgifter från SPRI.
B = C + 0,0012 ■ Ty - 392 • V + 144 • K + 89 • L - 627 • Op +
+ 455 • R - 350 • T + 242 ■ I + 622 • CK - 1065 • E +
+ 869 ■ M + 989 • P - 956 • F - 272 • Ö + 136 • A -
- 52 • H + 1242 • S + (+ SA)
där: B är den totala byggnadskostnaden per m2 totalarea enligt
ovan angivna definition och enligt gränsdragning mel­
lan byggnad och utrustning i SPRI råd 5.1.
C är en konstant term som består av dels regressionsut-
tryckets konstanta term c0 med tillägg eller avdrag 
för kostnadsläge, aktuell region, och sjukhuskategori. 
Detta kan skrivas, C = cQ + c-j + C£ + C3 där c-| står för 
kostnadsläge ( = kostnadsläget för den senaste årgång­
en objekt i beräkningsunderlaget) 03 för aktuell region 
och C3 för aktuell sjukhuskategori.
För c erhölls värdet + 1003 och för ci värdet +476 o 1
avseende kostnadsläget 1972 (den sista årgången objekt 
i beräkningsunderlaget).
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Följande tabeller ger de från regressionsberäkningen 
erhållna värdena för c^ och c^.
Stockholm = + 198 Regionsjukhus = + 81
Göteborg = + 74
Norra Sverige = - 91
Mellan-Sverige = 0 
(nollpunkt
Södra Sverige = - 5
Centralsjukhus = + 1 05
Normalsjukhus = 0 (noll­
punkt
Sjukhus för långvarigt 
somatiskt sjuka = + 33
Sjukhus för psykiatrisk 
vård = - 46
Vårdcentraler = - 67
Sjukhus för lätt skötta 
psykiskt sjuka = + 40
Ty är den aktuella byggnadens bruttoarea
V är andelen vårdavdelningsarea (vårdavdelningsarea/Ty)
K är andelen klinikarea (klinikarea/Ty)
L är andelen laboratoriearea (laboratoriearea/Ty)
Op är andelen operationsavdelningsarea inklusive steril-
central (operationsarea/Ty)
R är andelen röntgenavdelningsarea (röntgenarea/Ty)
T är andelen terapiavdelningsarea (terapiarea/Ty/
I är andelen intensivvårdsavdelningsarea (intensivvårds-
area/Ty)
CK är andelen centralköksarea inklusive matsal (köks- 
area/Xy)
E är andelen entréhallsarea (entréhallsarea/Ty)
M är andelen maskinavdelningsarea (maskinavdelnings-
area/Ty)
P är andelen personallokalsarea (personallokalsarea/Ty)
F är andelen arkivs- och förrådsarea (arkivs- och för-
rådsarea/Ty)
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Ö är andelen area för övriga serviceavdelningar (övrig
serviceavdelningsarea/Ty)
A är andelen kontorslokalarea (kontorslokalsarea/Ty)
H är andelen hörsalsarea (hörsalsarea/Ty)
S är andelen servisarea utanför arbetsområden (servis­
area/ty)
+ SA är den standardavvikelse som kan beräknas på grund­
val av det aktuella projektets variabelsammansättning 
enligt ovan och variationerna i beräkningsunderlaget.
Då denna beräkning är relativt komplicerad utförs 
den med fördel då kalkylmodellen behandlas i dator.
För manuella beräkningar med kalkylmodellen får 
man som regel avstå från att beräkna standardavvi­
kelsen, varför den i kalkylmodellen ovan satts inom 
parentes.
Andelen kommunikationsarea utanför avdelningar ingår inte i formeln 
ovan, då kommunikationsareorna utgör kalkylmodellens nollpunkt. Dessa 
areor skall dock givetvis ingå i objektets bruttoarea (BTA). Då kommu­
nikationsareorna som regel inte kan bestämmas i lokalprogram bedöms 
de på detta stadium med ledning av det utnyttjandetal (programarea/brut- 
toarea) man förväntar eller målsätter för det planerade projektet. Se­
nare under programarbetet när programskisser görs kan kommunika­
tionsareorna uppmätas.
En på detta sätt systematiserad beräknad kostnadsram kan ganska lätt 
justeras årligen allteftersom man får mer kunskap om projektets inne­
håll och förutsättningar och med hänsyn tagen till byggkostnadsutveck- 
lingen.
Uppgifter om c:a 200 kommunala byggnader kommer att samlas in. Dessa 
kommer att systematiskt behandlas och föras in i en referensbok som är 
underlag för både jämförelsekalkyler och kalkylformeln. Uppgifterna 
som förs in består av t ex:
• Projektidentifikation
• Areauppgifter för lokaler
• Grova kvalitet sdata
• T otal byggkostnad enligt enhetlig definition
Ett försök till samordning med EP:s (ekonomiska projektdata) uppdelning 
på olika lokaltyper kommer att ske under arbetet med Pryl III.
12.3 Ekonomiska projektdata (EP)
Inledningsvis framhåller man att något entydigt gemensamt redovisnings­
system för analys av kostnader inte finns. Få eller inga är sorterade 
med verksamhet som bas.
Vad är EP, ekonomiska projektdata?
EP är en metod där ett projekts kostnader uppdelas på verksamhets- 
och utformningsknutna delar så att de kan användas för kostnadsjämfö­
relse och analys. På sikt bedömer man att metoden skall kunna användas 
för kostnadsberäkningar i tidiga skeden. I EP har ett antal kostnadsför- 
klarande variabler definierats.
På en blankett samlas kostnadsinformation vid ett bestämt kostnadsläge. 
Blanketten är uppdelad i olika informationsdelar nämligen produktdata, 
resursdata och kostnadsanalysdata.
Kostnadsanalysen avser del av produktionskostnaden den s k analyskost­
naden. Denna utgörs av produktionskostnaden exklusive tomt, mark, 
husunderbyggnad och byggherrekostnader (såsom utredning, projektering 
etc) samt arbetsplatsomkostnader och mervärdesskatt. Analyskostnaden 
utgör c:a 65 % av produktionskostnaden exklusive tomt.
Analyskostnaden fördelas på de kostnadsförklarande variablerna struktu­
rerade på verksamhet, utformning och projektspecifika delar. Kostnads­
fördelningen mellan verksamhet och utformning är c:a 40-60, Projekt- 
specifika delar utgör c:a 5 % av analyskostnaden.
Mot analysvärdena för verksamhet och utformning ställs basvärden för 
respektive kostnadsförklarande variabler.
Basvärden avser i princip lägsta förekommande mängd respektive å-pris 
för de olika kostnadsförklarande variablerna gällande viss byggnadstyp. 
Produkten av mängd och å-pris uttrycks i kr/m2 BTA.
Skillnaden mellan analysvärden och basvärden ger tilläggsvärden uttryck­
ta i kr/m2 BTA. Dessa har regelmässigt positiva förtecken. Kvoten mel­
lan basvärden och analysvärden för verksamheten ger ett verksamhets- 
tal.
EP redovisar även en metod att beräkna kostnader för utrymmen i ett 
byggprojekt och som kan redovisas som ett teoretiskt utrymmesindex. 
Skillnaden mellan verksamhetstalet och utrymmesindex ger ett mått på 
överstandarden i projektet.
Med hjälp av EP-metoden kan en projektkatalog byggas upp. I denna re­
dovisas och analyseras projekten på ett överskådligt och samtidigt en­
tydigt sätt. En sådan projektkatalog skulle få stor betydelse för erfaren­
hetsutbytet mellan i första hand byggherrar, men även mellan andra 
parter i byggprocessen. Den skulle vara ett viktigt beslutsunderlag för 
styrelser, nämnder och andra beslutande församlingar.
EP-metoden har testats för beräkning av investeringskostnader i nybygg­
nader men man bedömer att utvecklingsmöjlighet finns även för beräk­
ning av ombyggnadskostnader och vissa årskostnadsbedömningar.
12.4 Kalkylprojekten - kalkyler med sammansatta data
Kalkylprojekten är ett samlingsnamn för de projekt inom k-blocket som 
arbetar med en kalkylmetod baserad på sammansatta data för Bygg,
VVS och El. Målsättningen för kalkylprojekten har bl a varit att finna 
kalkylmetoder som är
• tillräckligt detaljerade
• tillräckligt säkra
• tillräckligt enkla och snabba
för att användas som hjälpmedel för byggherrens kostnadsstyrning, med 
speciell inriktning mot att låsa ram- och hålla ramskedena.
I kalkylprojekten prövas olika grader av sammansättning av data. Kost- 
nadsinformationen skall tillhandahållas på ett sådant sätt att olika kalky­
latorer skall kunna använda informationen alltefter egen kunskapsnivå, 
dvs detaljerade data till erfarna kalkylatorer och grovt sammansatta 
data till mera orutinerade kostnadsberäknare. I den mest sammansatta 
formen kommer riktkostnaden för en byggdel att omfatta samtliga fram- 
ställningskostnader, dvs såväl arbete, material, underentreprenader 
som omkostnader och vinst. För att åstadkomma denna grad av samman­
sättning måste olika generaliseringar göras. Detta analyseras i de olika 
kalkylprojekten.
Vanligt förekommande konstruktioner kommer att sättas ihop och be­
räknas samt redovisas i en "konstruktionsbok" och en "riktkostnadsbok", 
se FIG 10 nedan. Antalet komponenter som är tänkta att ingå, är för t ex 
Bygg c: a 2. 000 stycken.
Fördelen med att redovisa vanliga konstruktioner och dess priser i en 
bok är att man direkt kan slå upp den konstruktion man är intresserad 
av och få priset. Principen är densamma som för Sektionsfakta.
Någon som beställaren ständigt efterfrågar är: - Hur säker är den här 
kalkylen ?
I kalkylprojekten har man försökt lösa detta problem med successiv kal- 
kylering. Den teoretiska metoden, som utvecklats bl a av Lichtenberg 
och Abrahamsson, har följande principiella arbetsgång
• skatta kalkylpostens data med tre värden: optimistisk, pessimistisk 
och mest trolig kostnad
• bestäm för varje post medelvärde och varians med hjälp av de tre 
skattningarna under antagandet om t ex triangulär fördelning eller 
beta-fördelning.
• beräkna totalsumma och totalvarians
• om totalvariansen bedöms för stor, delas den kalkylposten med 
störst varians upp i mindre delar och skattas enligt punkt 1
• upprepa arbetsgången tills tillräckligt liten totalvarians har uppnåtts.
Denna metod har många fördelar. En är att arbetsinsatsen kan anpassas 
till önskad noggrannhet. Metoden förutsätter emellertid att de olika pos­
terna är okorrelerade, ett antagande som inte är helt självklart, men 
som i nuvarande kunskapsläge är ofrånkomligt.
En praktisk test av metoden och beräkning med successiv kalkylering 
genomförs på ett dagcenterprojekt i Malmö.
YTTERVSG3 ]
mängd enhet arbete
FasadstälIning 1 m2 0,20
120 fasaategel, ofärgat 
fogbruk inkl 4 st rost­
fria kramior 1 m2 0,88
70 min.ullsskiva, vånings-
1 m2 0,08
48x120 reglar c600 3,5 !m 0,21
120 min.ullsskiva 1 m2 0,07
Plastfolie 1 m2 0,05
13 gipsskiva 1 m2 0,15
1,64
Tekniska data
k-värde
Ljudreduktion
I prisboken angivet"troligaste pris" gäller under
följande förutsättningar:
Arbetsmängd: 5.000 m2
Regelbunden geometri, öppningar av normal omfattning 
Ej vinterförhållanden
YTTERVÄGG 1
5-kostnad, kr/m2
A: 104.00 M: 121.00 UE: 0.00 T: 225.00 L: 190.00 H: 265.00
MASK: AL: B: AP0-CVR: EA: T: L: H:
FIG 10 Exempel ur konstruktionsbok och riktkostnadsbok.
13 FORTSATT ARBETE
Föreliggande rapport ingår i BFR-blocket "Kostnadsstyrning och kost­
nadskalkyler ing".
Denna rapport har föregåtts av en pilotstudie som enbart behandlade 
konto hus för kontorsbyggnader. I denna rapport behandlas kontona hus­
underbyggnad, hus, WS- och elinstallation för polishus. Testen har 
visat att den valda uppdelningen tillfredsställande förklarar kostnads- 
variationer mellan olika objekt.
För en vidareutveckling av referenskalkylen känns det viktigt att få den 
allmänt tillämpbar. Detta kan man enklast göra genom att t ex ett antal 
byggherrar bildar en datautbyte sgrupp.
En annan viktig del av projektet med referenskalkylen är att bestämma 
metodens säkerhet, både som kalkylmetod och analysmetod. För att få 
reda på säkerheten borde man följa ett projekt med referenskalkylen 
genom projekteringsskedet.
Eftersom arbetet med VVS- och elinstallation är att betrakta som en 
pilotstudie borde en fortsättning för installationerna vara nödvändig. 
Andra objektstyper och ytterligare installationsdelar samt kalkylsäker­
heten borde studeras ytterligare.
Sammanfattningsvis kan det fortsatta arbetet tecknas som följer:
• allmän tillämpning - datautbytesgrupp
• utföra praktiska tester för bestämmande av referenskalkylmetodens 
säkerhet
• studie av flera objektstyper, gäller främst WS- och elinstallation
• använda allmänna definitioner och testa den framtagna uppdelningen 
på arbetsplatsens omkostnader och entreprenörsarvode
• ingå som en del i handboken "Tidiga kalkyler".
begreppsförklaringar
Begrepp Förklaring
A-pris "netto" Pris för byggnads- eller installationsdel ut­
tryckt i t ex kr/m2 fönster eller kr/m1 kanal. 
A-pris "netto" innehåller kostnader för mate­
rial och arbete inklusive lönebikostnader och 
sociala kostnader samt kostnader för under­
entreprenörer (UE). Se à-pris, BEES sid 19 
och ET B.
A-pris Pris för byggnads- eller installationsdel uttryckt 
i t ex kr/m2 fönster eller kr/m1 kanal. A-pri­
set innehåller alla kostnader för material, ar­
bete, UE, arbetsplatsens omkostnader samt entre­
prenör sarvode. Se à-pris "netto" och ETB.
Arbetsplatsens om­
kostnad
Den kostnad som entreprenörer vanligen kallar 
gemensamma kostnader. Entreprenörsarvodet 
ingår ej här, utan betraktas som overheadkost- 
nader. Se entreprenörsarvode och blankett 2 i
BIL 2
Areakostnad I referenskalkylen menas kostnad uttryckt i 
kr/m2 BTA (bruttoarea). Motsvarande äldre 
beteckning är ytkostnad.
Bruttoarea (BTA) Se Svensk Standard SS 02 10 50.
Bruttovolym Se Svensk Standard SS 02 10 50.
Byggande Se skedesindelning nedan.
Byggdel skalkyl Se kalkylindelning I nedan.
Bygghandlings skede Se skedesindelning nedan.
Byggnad Byggnad består av delarna husunderbyggnad, 
hus, WS- och elinstallation.
Byggnadsarea (BYA) Se Svensk Standard SS 02 10 50.
Byggnadsdel Enhet i byggnad som kan avgränsas med avseen­
de på sin byggtekniska funktion, t ex yttervägg. 
Byggnadsdel bär vissa bestämda kostnader 
(kostnadsbärare) och är uppdelningsgrund i re­
ferenskalkylen. Se TNC, ETC och ET.
Byggnadsknutna
delar
Delar i en byggnad som stomme, ledningsschakt 
m m. Utgör den byggnads struktur till och från 
vilken de verksamhet sknutna byggnadsdelarna 
flyttas. Se verksamhetsknutna delar och bygg- 
nadsstrykturer i ETB.
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Data Uppgifter, värden. I denna rapport används or­
det data ej med syftning på datorer eller auto­
matisk databehandling.
Detaljering spåslag Procentuellt påslag utöver typkonstruktion för 
beräkning av en byggnadsdels å-pris netto.
T ex hängrännor, takbrunnar, rökluckor på 
yttertak.
Direkt kostnad Kostnad som direkt påföres viss kostnadsbärare, 
t ex yttervägg. Se BEES och ETB.
Entreprenörsarvode
(EA)
Entreprenörsarvode består av centraladministra­
tion, arvode (risk och vinst) och arvode för över­
tagande av andra entreprenader. Se blankett 2,
BIL 2. Se ETB och AB 72.
Hu sunderbyggnad Till husunderbyggnad räknas de delar som finns 
under nedre bjälklag och schakt i anslutning till 
dessa. Se blankett 1, BIL 2.
Hus Hus består av ett antal kostnadsbärare/byggnads- 
delar. Se blankett 1, BIL 2 samt ETB, ET, TNC 
och BSAB-systemet.
Index Se ETB.
Indirekt kostnad Kostnad som ej direkt påföres kostnadsbärare.
Se BEES och ETB.
Installationsdel Del av installation som bär vissa bestämda kost­
nader och är uppdelningsgrund i referenskalky­
len. Se ET.
Investering Med en investering avses en disposition av ka­
pitel med betalningskonsekvenser under en 
längre period. Se BEES sid 34, ETB och ET.
Korrigering Med korrigering i referenskalkyler menas be­
räkning av en byggnads- eller installationsdels 
ändring i areakostnad beroende på olikheter i 
dess mängd- och kvalitetsvariabel.
Ko stnads styrning Styrning av kostnad. Styrningen skall ge ett önskat 
förhållande produkt-kostnad-värde. Se ETB.
Kvalitet s variabel Med kvalité menas här teknisk kvalitet. Kvali- 
tetsvariabeln betecknas med å-kostnad eller å- 
pris netto för t ex yttervägg eller platsutrust­
ning för luftbehandling.
Lönebikostnad Kostnader för personal som huvudsakligen be­
ror av lönen, såsom obligatoriska pensions- 
och försäkringsavgifter, semester och helg- 
dagslön. Se BEES sid 19 och ETB.
Max/min Variationsvidd.
Mängdvariabel Mängdvariabeln bygger på relativ mängd och be­
tecknas med t ex yttervägg/m^ BTA.
Netto kostnad Netto kostnad (direkt kostnad) är materialkost­
nad inklusive detaljeringspåslag, spill och ra­
batter plus arbetskostnad inklusive lönebikost- 
nader och sociala kostnader men exklusive
A PO och EA.
Objekt Se ETB.
Objekt statistik Samling av data om objekt uppdelade på refe­
renskalkylens bygg- och installationsdelar.
Produktionskalkyl Se kalkylindelning n nedan och ET.
Programarea (PA) Den area som föreskrivs i programmet. Idag 
finns ingen enhetlig beräkningsgrund för pro­
gramarea, utan olika byggherrar använder olika 
ingående areor i programarean.
Programhandlings-
kalkyl
Se kalkylindelning I nedan.
Programhandling s- 
skede
Se skedesindelning nedan.
Programkrav De krav byggherren sammanställer i program­
met för en byggnad.
Projekt Se ETB.
Projektering Se ETB och även skedesindelning nedan.
Projektutredning Se skedesindelning nedan.
E efer enskalkyl Referenskalkyl är den kalkylmetod som redovi­
sas i detta projekt. Vanligen står referenskal­
kyl för ett vidare begrepp, se ET.
Eeferensobjekt Det objekt som valts till beräkningsgrund för 
aktuellt projekt. Se ETB.
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Regressionskalkyl Se kalkylindelning n nedan.
Relativ mängd Relativ mängd definieras som en bygg- eller 
installationsdels enhet per m2. Se mängdvaria- 
bel.
Rumsarea (RA) Se Svensk Standard SS 02 10 50. Äldre benäm­
ning är rum syta.
Sociala kostnader Se BEES.
Statistisk kalkyl Se kalkylindelning II nedan.
Styr- och regler- 
installation
Se sammanställning och blankett 3, BIL 2.
Systemhandlings-
kalkyl
Se kalkylindelning I nedan.
Systemhandlings-
skede
Se skedesindelning nedan.
Transportinstalla­
tion
Hissar och person- samt varutransportörer.
Se blankett 4, BIL 2.
Upphandling Se skedesindelning nedan.
Verksamhetsknutna
delar
Delar i en byggnad, som programmeras med ut­
gångspunkt i en definierad verksamhet (funktion). 
De har normalt en livslängd som sammanfaller 
med verksamhetens. Se byggnad sknutna kostna­
der och byggnadsstrukturer i ETB.
VVS-installation Installation för värme, ventilation och sanitet. 
WS-installation är uppdelad på ett antal instal- 
lationsdelar som är kostnadsbärare. Se blan­
kett 3, BIL 2.
Yt- och volymkalkyl Se kalkylindelning II nedan. Borde nu heta area- 
och volymkalkyl.
o
Årskostnad Summan av de årliga kapitalkostnaderna, under­
hållskostnaderna och driftkostnaderna för en 
byggnad, byggnadsdel eller installationsdel.
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Kalkylindelning I
84
Indelning av kalkyler efter tidpunkt/skede oberoende av vilken kalkyl­
metod och kalkylunderlag som använts.
Kalkyl i programhandlingsskede 
Kalkyl i systemhandlings skede 
Kalkyl i bygghandlingsskede
Kalkylindelning H
Indelning av kalkyler beroende på vilka beräknings- och mätmetoder som 
används vid kalkylering. Underlagets beskaffenhet beaktas ej.
Statistiska kalkyler
Referenskalkyler 
A-pri skalkyler 
Byggdel skalkyler 
Produktionskalkyler
Kalkylindelningarna ovan är ej kompletta. De redovisar endast begrepp 
använda i referenskalkylen.
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ÖVERSIKTLIGA GRÄNSDRAGNINGSREGLER FÖR HUSUNDERBYGG­
NAD OCH HUS
BIL 1 89
Nedanstående regler är översiktliga och grova och är ej på långt när 
kompletta. Det är ett första försök att systematisera mängdning och 
det statistiska underlaget.
Husunderbyggnad
I husunderbyggnad ingår samtliga delar under bjälklag på mark respek­
tive under asfaltbeläggning.
3 3Schakt Schakt mäts i teoretisk fast m (tfm ). I schakt­
mängden ingår endast schakt för byggnad, såsom 
grovschakt, kompletterande schakt och schakt 
för ledningsgravar under byggnad.
Vid överförande till statistik (referensobjekt) in­
förs ovan beskrivna schakt som mängd. Den kost­
nad som införs är kostnaden för ovan beskrivna 
schakt och för följande moment: borttransport av 
schaktmassor, uppfyllning, återfyllning och fyll­
nad i ledningsgravar.
3
Fundament Fundament mäts i m betong. I fundament ingår
kantbalkar, sulor, golvförtjockningar, plintar, 
grundmurar, pelarholkar och pålfundament.
Till statistik förs ovan beskrivna mängd och dess 
kostnad.
Pålar Pålar mäts i m1. Denna mängd införes i statisti­
ken, och vidare införs kostnaden för pålar, slag­
ning, kapning, skarvar och bergskor.
2
Grundförstärkningar Eventuella grundförstärkningar mäts i m verti­
kal eller horisontell area. Exempel på förstnämn­
da area är spont, stödmur inklusive återfyllnad. 
Schakten räknas till schakt. Dock skall stödmur 
vara i direkt förbindelse med byggnad. Annars 
räknas den till markanläggning. Exempel på 
sistnämnda area är jordstabilisering.
Övriga kostnader för husunderbyggnad ingår i 
övrigt som enbart kostnad. Exempel på sådana 
kostnader är kostnad för dräneringsledning, 
värme- och fuktisolering på mark.
Övrigt
Hus
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Yttervägg Till yttervägg räknas principiellt vägg mot det 
fria, som är värmeisolerad.
2
Yttervägg netto mäts i m . I mängden ingår 
yttervägg såväl under mark som över mark.
Fönster
Vid införande i statistik skall, förutom ovan be­
skrivna mängd, kostnaden för densamma och 
även för t ex pelare i yttervägg ingå.
2 oFönster mäts i m karmyttermatt.
Partier
Till statistiken förs denna mängd och kostnaden 
för komplett beslagna och monterade fönster 
inklusive fönster- och droppbleck.
2
Partier mäts i m karmyttermatt.
Denna mängd och kostnaden för komplett monte­
rade partier införs i statistiken.
Innerväggar
Bärande innerväggar 2Bärande innerväggar mäts i m bruttoväggarea.
Avdrag görs för hål större än 3 m2.
Icke bärande inner­
vägg
Denna mängd införs i statistiken, plus kostnaden 
för mängden och för eventuella pelare i inner­
vägg.
2
Icke bärande innervägg mäts i m bruttoväggarea. 
Avdrag görs för hål större än 3 m2.
Partier
Mängden och kostnaden för dito införs i statisti­
ken.
2
Partier mäts i m inklusive dörrar och bröstning- 
ar. Vikväggar räknas också hit.
Mängden förs 9n i statistiken, liksom kostnaden 
för den.
Dörrar Dörrar räknas i st. Hit räknas vanliga dörrar, 
ståldörrar och skyddsrumsdörrar. I kostnaden 
ingår komplettering och beslagning.
Ovan beskrivna mängd och kostnad införs i stati­
stiken.
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Ytskikt exklusive 
målning
2
Ytskikt exklusive målning mäts i m bruttoarea 
och hit räknas t ex galon, plastmatta och träpa­
nel.
Detta införs i statistiken.
Bjälklag Allmänt göres avdrag för trapp- och hisschakt 
samt schakt för installationer.
Bjälklag på mark
2
Bjälklag på mark mäts i m till yttervägg in- el­
ler utsida beroende på konstruktion. I kostnaden 
ingår bjälklag inklusive ytbehandling.
Fribärande bjälklag
Ovan beskrivna mängd och kostnad införs i sta­
tistiken.
2
Fribärande bjälklag mäts i m till utsida ytter­
vägg. I kostnaden ingår bjälklag inklusive ytbe­
handling. Hit räknas också installationsgolv.
Undertak
Kostnad och mängd införs i statistiken.
2
Undertak mäts i m . I kostnaden ingår förutom 
själva undertaken även bärverk och monterings- 
ställningar.
Ytskikt exklusive 
målning
Detta införs i statistiken.
2
Ytskikt exklusive målning på bjälklag mäts i m 
och i kostnaden ingår även kostnaden för socklar.
Yttertak
Detta inför i statistiken.
2
Yttertak mäts i m horisontell takarea. I kostna­
den ingår bjälklag, takuppbyggnad, isolering och 
ytskikt. Även takljus, rökluckor och diverse kom­
pletteringar ingår.
Terrassbjälklag
Ovan beskrivna mängder och kostnader överförs 
till statistiken.
2
Terrassbjälklag mäts i m horisontell area. Be­
skrivning, se ovan.
Övrigt Denna post är speciell för referenskalkylmetoden.
Posten innehåller sådana byggnadsdelar som ringa 
påverkar totalkostnaden och varierar i liten om­
fattning. Ingående byggnadsdelar är målning, bygg­
nadsarbeten för installationer, rums- och hus­
komplettering samt trappor.
Översiktliga gränsdragningsregler för VVS-installation
Vid användning av referenskalkylmetoden för VVS-installationer föreslås 
följande tillämpning av mätregler för bestämmande av de kostnadsförklä- 
rande variablerna.
Vatten, avlopp
Centralutrustning De "tunga" apparaterna såsom varmvattenbered­
ning, cirkulationspumpar, blandningsanordningar 
m m bestämmes och prissättes.
Platsutrustning Apparater såsom tvättställ, vattenklosetter, ut-
slagsbackar, diskbänkar, duschanordningar m m 
mängdberäknas enligt arkitektritningar.
För varje apparat medräknas kostnaden för 2 m 
avloppsledning och 2 m kopplingsledning för var­
dera för kall- och varmvatten.
Ledningsnät, vatten Mängdavtagning sker av huvudledningar, stam­
ledningar samt fördelningsledningar i korridorer 
eller motsvarande rörstråk.
Ledningarnas isolering ingår.
Ledningsnät, spillvatten ingår också.
Mängdavtagning sker av alla ledningar inklusive 
eventuell isolering.
I mängdstatistiken noteras även förekommande speciell utrustning såsom 
tryckstegringsanläggning för tappvatten, fettavskiljare, utrustning för 
pumpning av avloppsvatten, ledningsnät för regnvatten m m. Detta för att 
kunna särredovisa dessa anläggningsdelar.
Gas, tryckluft
Centralutrustning De "tunga" apparaterna såsom kompressorer, 
luftbehållare, kyltorkar, styrutrustning, gas­
centraler m m bestämmes och prissättes.
Platsutrustning Mängdavtagning sker av gas- respektive tryck-
luftuttag.
För varje uttag medräknas kopplingsledning.
Ledningsnät Mängdavtagning sker av ledningsnätet i sin hel­
het exklusive ovannämnda kopplingsledningar.
I mängdstatistiken noteras förekommande speciell utrustning.
Kyla (komfortkyla)
Centralutrustning Kylmaskiner, kyltorn, expansionsutrustning, cir- 
kulationspumpar m m bestämmes och prissättes.
Platsutrustning Shuntgrupper mängdberäknas.
Ledningsnät Mängdavtagning sker av ledningsnätet i sin hel­
het.
Ledningarnas isolering ingår.
I mängdstatistiken noteras förekommande speciell utrustning.
Värme
C entralutrustning De "tunga" apparaterna såsom pannor, oljeeld- 
ningsutrustning, rökgasrening, expansion- och 
säkerhetsutrustning, värmeväxlare, cirkulations- 
pumpar, shuntanordningar m m bestämmes och 
prissättes.
Platsutrustning Antal radiatorer (värmare) mängdavtages. Radia­
torer prissättes med armatur.
Kopplingsledningar för radiator inklusive längd 
mellan två värmare mängdavtages.
Ledningsnät Mängdavtagning sker av huvudledningar, stam­
ledningar samt fördelning sledningar i korrido­
rer eller motsvarande rörstråk.
Ledningsnät för luftvärmare mängdavtages i sin 
helhet.
Ledningarnas isolering ingår.
I mängdstatistiken noteras förekommande speciell utrustning.
Luftbehandling
C entralutrustning Till- och frånluftsaggregat, apparater för vär­
meåtervinning, luftvärmare m m bestämmes 
och pris sättes.
Platsutrustning Mängdavtagning sker av tillufts-, frånlufts- och
överluftsdon. Bikanaler med spjäll och ljuddäm­
pare tillförs donen.
Kanaler Mängdavtagning sker av alla huvudkanaler
(schakt, korridorer eller motsvarande).
Isolering av kanaler ingår.
I mängdstatistiken noteras förekommande speciell utrustning. Även total 
tilluftmängd skall noteras.
Styr
Vatten, avlopp Antal reglerutrustningar mängdavtages.
Värme Antal reglerutrustningar mängdavtages.
Luftbehandling Antal reglerutrustningar mängdavtages.
Prissättning
Prissättning av förekommande enheter kan ske på olika sätt dels "vanlig" 
prissättning dels användande av å-priser eller andra statistikuppgifter. 
För större enheter infordras förhand sofferter.
Översiktlisa gränsdragningsregler för elinstallatiotier
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Installationsobjekt. Mängd Kvalité
K
B eservkr aftaggr egat Effekt som kan uttagas 
frän aggregatet uttryckt 
i W/m2 BTA
Dieselaggregat med batteri, automa­
tikskåp och tank. Aggregatet skall 
vara utfört för automatisk uppstart 
vid spänningsbortfall. Pris: kr/Watt 
för materiel och arbete
K
Nödströmsanläggning Installerad batterieffekt, 
uttryckt i W/m2 BTA
Pris för ledningsarmatur, nätomkopp­
lare, batterier och laddning samt 
likriktare. Pris: kr/Watt för mate­
riel och arbete
K
Lågspänningsställverk
Gruppcentraler
Huvudledningar
I byggnaden installerad 
effekt i W/m2 BTA
Pris för installationsobjekten med 
detaljer, med både materiel och ar­
bete uttryckt i kr/Watt
I
Kabelstegar Antal meter/m^ BTA Pris för kabelstegar med konsoler och 
övriga detaljer per meter med mon­
tage. Kr/m
I
Telerännor Antal meter ränna/m BTA Pris för teleränna per meter med 
montage inklusive detaljer. Kr/m
B
Lysrörsarmaturer 
glödljusarmaturer, 
stolpbelysning 
Strömbrukare och 
uttag
Antal objekt per m2 BTA Installation av armaturer, ström­
brytare och uttag med viss mängd 
ledning dosor, rör m m per objekt 
Pris/st för materiel och arbete
T
Apparat för teleanlägg- 
ning
Antal apparatenheter 
per m2 BTA
Apparater med erforderligt antal me­
ter ledningar för jack och dosor samt 
inklusive del i central med strömför­
sörjningsenhet. Pris/st med montage
H
Hissar
2
Antal per m BTA Pris/st med montage
Sammanställning. Mängdstatistik
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BIL 2J&W
Uppqiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1 978-04-01
1 ndex 0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Enköping REFERENSOBJEKT
Ort
Enköping
Planform mM n IJU n □ Planmått Fasadyta66x52 m 2.650 mZ□ fi
Areor m m
Byggnadsarea
3.350 m2
Bruttoarea
7.195 m2
Bruttovolym
24.000 m3
Byggnadstid
1 8 mån
Utnyttjandetal
0.69
Verksamhetsdata
13 celler
Kostnad
kkr
Areaköstnad 
kr/m^ BTA
Rel mänqd 
enhet/m^ BTA
à-pris 
kr/enhet
Anmärkning
Pro iek t f i nans i er i nq
Pro iektadmini stråt i on
Markförvärv, exploatering
Projektering
Tomtanläggning
1.587 221
Hus (Bl 1 o 2) 8.682 1.206
Ytterväqqar 1.637 228 0.37 614:-
Inner väggar 1.836 255 1,08 235:-
8 jälk lag 1.821 253 0, 98 259:-
Yttertak TT958 272 0.52 522:-
874 121
VVS [Bl 3) 1.972 276
Vatten, avlopp 282 40
Gas* trvckluft
Kyla
Värme 322 45
luftbehandlinq 916 128
452 63
El (Bl 4) 1.899 264
Kraft fördelninq 428 59 49,60 1:20
333 46 1,11 41:70
Värme
Belysninq 575 80 0,33 239:80
Te le 509 71 0,042 1.694:-
Åskskydd
Övr i qt 54 8
Transport (Bl 4). 94 13 0,00014 94.160:-
Styr o regler ( Bl 3) 59 8
Inredninq, utrustninq
Särskilda pro iektkostnader
Totalt 14.429 2.006
Anmärkning
J&W 97
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978-04-01
Index 0bjekttyp
Poli shus
Objekt
Polishus i Enköping
Énköping
Planform n □ □
Planmått Fasadyta
66x52 m 2.650 „2n |x|
Areor m m
Byggnadsarea
3.350 m2
Bruttoarea
7.195 m2
Bruttovolym
24.000 n,3
Byggnadstid
18 mån
Utnyttjandeta]
0,69
Verksamhetsdata
13 celler
Övrig
informat i on
Verksamhetsdata
11 garage
Resursbehov 
200 arb mån
AP.O och EA
407 kr/m2 BTA 40 %
.Ar<jafördelning
Jämförelse med anbud
Mängd. Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BYA
Rel mänqd 
enhet/m^ BYA
à-pr i s KäXXä 
kr/enhet
Anm
Husunder&yqqrïad 3.350 1.587 474 221 k r/n^BT A
Schakt (m^) 10.475 459 137 3,13 44
Grundfundament (m^) 367 209 62 0,11 569
Pålar ( m^ ) 6.061 775 56 1,81 128
Övrigt 9 3 1 %
Stödmur 220 135 10 0,066 614
Mängd
(m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BTA
Rel mängd 
m^/m^ BTA
à-pris mam 
kr/m^
Anm
Hus 8. 682 1.206
Ytterväggar 2.665 1.637 228 0,37 614
Netto vtterväaaar 2.053 547 118 0,285 4i2
Fönster 576 753 105 0,08 1.307
Glaspartier och entréer 36 37 5 0.005 1.028
1nnerväggar 7.805 1.836 255 1,08 235
Bärande innerväggar 706 346 48 0.10 490
Icke bärande innerväggar 6.866 994 138 0, 95 145
Partier 233 170 24 0,03 730
Dörrar (st) 293 273 38 0,04 931
Ytskikt exkl målninq 615 53 7 0,09 86
B iälk laq 7.034 1.821 253 0, 98 259
Bjälklaq på mark 3.300 354 49 0,46 107
Fr i bärande b iälklaq 3.734 948 132 0,52 254
Undertak 1.629 207 29 0,23 127
Ytskikt exkl målninq 5.313 312 43 0.74 29
Yttertak 3.750 1.958 272 0,52 522
Yttertak 3.750 1.958 272 0,52 522
Terrassbiälklaq
Övriqt 874 121 10 *
Målninq ( m^) 541 !2:50kr/m3
Rumskompletter inq 188
Trappor 38
Huskomp letterinq 65
Bvqq för installationer 42
Celler (st) 13 556 77 0,0018 42.800
Garageplatser (st) 11 0,0015
Totalt 10.269
Anmärkning
Kostnaderna är inkl A PO och EA. Netto areakostnad 10.259/7.195 • 1,40 = 1.020 kr/m^ BTA.
7 - A3
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Blankett 2J&W Arbetsplatsens omkostnader och entreprenörsarvode. Mängdstatistik-
Uppgiftslämnare
P Johannesson
<alkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978-04-01
i ndex Objekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Enköping
Ort
Enköping
Planform n □ ÉÜ 11 UJ n □
3lanmått
66x52 m
Fasadyta
2.650 «i2
Areor m m
Byggnadsarea
3.350 m2
Bruttoarea
7.195 m2
Bruttovolym
24.000 ra3
Byggnadst id
1 8 mån
Utnyttjandetal
0, 69
Verk samhetsdata
13 celler
Övrig
information
ir^byggnadsdel/m^ B v
0,95
Volymtid
1.40 h/ra3 8v
Timlön
kr/h
Soc kostnader 
kr/h
Resor, trakt 
kr/h
Semester
kr/h
Ackordsmätning Övr i gt
kr/h
Timkostnad
kr/h
Resursbehov 
200 arb mån
APO och EA
407 kr/m2 BTA 40 %
Andel material Andel arbete Andel UE Netto
7.335 kkr
En­
het,
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
Arbetsplatsens omkostnader (APO) 27 %
Etablerinq
Markhyra, tillfälliqa väqar, planer
Tillfälliga byggnader inkl städning
Tillfälliqt el och vatten
Mask i ner
Kranar inkl transp. mont, fund, spår o d
Hissar inkl transp, mont, fund o d
Hyror för övriqa maskiner
Arbetsledninq
Arbetsledning
Kontorsomkostnader
Vinterkostnader
Tillfälliqa uppvärmninqskostnader
Vinterkostnader
Övrigt
Transport inom arbetsplatsen
Förrådsman, smed
Utsättn, avvägn, undersökn, länshålln
Allmänna ställninaar. skvddsarbete
Justerinq efter slut- och qarantibesiktn
Entreprenörsarvode (EA) 13 %
Centraladministration, arvode
Arvode för övertaqna entreprenader
Totalt
Anmärkning
A PO och EA är för detta objekt ej särredovisat utan ingår i byggnadskostnaden (Blankett 1).
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WS-installation. Styr och regler installaiion. Mängdstatistik 81ankett 3
Uppgiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978-04-01
Index 0b jek t typ
Polishus
Ob jek t
Polishus i Enköning
Ort
Enköping
Planform n Éü m yyi □ □ Planmått66x52 m Fasadyta2.650 „2
Areor m m
Byggnadsarea
3.350 m2
ßruttoarea 
7.195 m2
Brut to volym
24.000 m3
Byggnadstid
18 mån
Utnyttjandeta]
0,69
Verksamhetsdata
13 celler
Övrig
information' Rör
Mater i alfaktor
1T125
Arbetsfaktor
39=-
Mater i alandel
55 %
Fönster- och ytterdörrsarea 
612 m2
Luftbehandlinq 1,152 1.102 93 %
En-
net
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BTA
Rel mänqd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
Anm
VVS-installation 1.972 276
282 40
Centralutrustninq st i 6 1 0,000140 6.000
st 92 120 17 0.0129 1.304
Ledninqsnät vatten mJ 809 83 12 0,112 103
Ledningsnät spillvatten m1 379 73 10 0,0527 193
Gas och tryck luft
Centralutrustninq
Ledninqsnät
Kyla
Centralutrustninq
Ledninqsnät
Värme 322 45
Centralutrustninq st 1 74 10 0,000140 74.000 fiärrvärme
Radiatorer st 295 19 0.0413 580
m1 1.277 112 16 0,179 166
Luftbehandlinq 916 128
Centralutrustninq st 4 353 49 0,000560 88.250 43. 900 m3a,
st 783 165 23 0.110 2T0
Kanaler . m1 2.189 398 56 0,310 182
Stvr och reqlerinstallation- 59 8
Stvr för vatten, avlopp
Styr för luftbehandling st 12 59 8 0.00168 4.917 24 %
Övriqt 452 63
Totalt 2.031 284
Anmärkning
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Blankett 4J&W El- och transportinstallation. Mängdstatistik
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978-04-01
Index 0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Enköping
Ort
Enköping
Planform
nnn □ □ ÆM (x) UJ Q □ Planmått Fasadyta66Æ2 m 2.650 m-
Areor m m
Byggnadsarea
3.350 m2
Bruttoarea
7.195 m2
Bryt to volym
24.000 m3
8yggnadstid 
^ 8 mån
Utnytt iandetal
0,69
Verksamhetsdata
13 celler
Övr i g
informat i on
Vån ingsplan
2 (st)
Löneregion Timkostnad
(kr/h)
Montörst immar 
( h)
En-
hei
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
enhet/m^ STA
à-pris 
kr/enhet
El-installati on 1.899 264
Kraft fördelning w 356.900 428 59 49,60 1:20
Reservkraftanläqqn ina w 149.700 232 33 20.80 1:55
Nödströmsanläqqninq w 13.000 40 6 1,80 3:10
Högspänningsanläqqninq
Trasnformatorer
Lågspänningsställverk
Strömskenor )
Huvudledninaar ( w 194.200 146 20 27,00 0:75
Centraler (
)
Kanali sat i on 7.912 333 46 1,11 41:70
Kabelsteqar. väqqkanaler 814 83 11 0,11 101:10
Tomrör 6.828 244 34 0.95 35:40
Telerännor m' 22fi 6 1 0. 04 22:30
Elvärme kW
Belysninq - uttaq st 2.395 575 80 0,33 239:80
L iusounkter st 1.220 474 63 0,17 366:20
Väqquttaq st 1.175 101 17 0.16 84:70
Tele st 301 509 71 0, 042 1.694:-
Snabb-, lokaltelefon st 113 250 35 0, 016 2.209:-
SÎ qnalanläooninq st 94 67 9 0, 013 711:-
Säkerhetsanläqqninq st 63 121 17 0,0088 1.753:-
Tid- och 1iudanläqqninq st 31 71 10 0,0043 2.247:-
Åskskydd
Övr i qt 54 8
Anslutninqsobiek t st 29 54 8 0,0041 1. 875:-
Rumsk ompletter inq
T ransportinstallation 94 13
Hi ss st 1 94 13 0,00014 94. 160:-
Totalt 1.993 277
Anmärkning
BIL 3J&W Sammanställning. Mängdstatistik
Uppgiftslämnare
P Johannesson iWTni
Kostnadsläqe
1 978-04-01
Index 0b jekttyp
Polishus
Objekt
Aktuellt projekt
Ort
X-stad
Planform □ PJUI n □
Planmått Fasadyta
m 2.400 mn pn
Areor m m
Byggnadsarea
3.T25 „2
Bruttoarea
6.250 m2
Bruttovolym 
20. 900 m3
Byggnadst id 
^ 6 mån
Utnyttjandetal
0,64
Verksamhetsdata
1 0 celler
Kostnad
kkr
Areaköstnad 
kr/m^ BTA
Rel mänqd 
enhet/m^ BTA
å-pris 
kr/enhet
Anmärkning
Pro iektf i nans i er i nq
Pro iektadministrati on
Markförvärv, exploatering
Projektering
Tomtanläggning
Husunderbvggnad (81, 1 o 2) 120
Hus (Bl 1 o 2) 1.337
Ytterväqqar
Innerväggar
B jälk lag
Yttertak
Övr i qt
VVS (Bl 3) 305
Vatten, avlopp
Gasj trvckluft
Kyla
Värme
luftbehandlinq
Övriqt
El (Bl 4) 263
Kraftfördelninq
Kanalisation
Värme
Belysninq
Te le
Ask sk ydd
Övr i qt
Transport (Bl 4) 13 enl referensobjekt
Styr o regler (Bl 3) 8 enl referensobjekt
Inredninq, utrustninq
Särskilda proiektkostnader
Totalt 12.788 1.972
Anmärkning
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J&W Arbetsplatsens omkostnader och entreprenörsarvode. Mängdstatistik Blankett 2
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-04-01
ndex Ob jekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i X-stad
Ort
X-stad
Planform WiM n wM. □ Hit m MJ n □ Planmått m Fasadyta m2
Areor m m
Byggnadsarea 
3.125 ra2
Bruttoarea
6.250 m2
Bruttovolym
20. 900 m3
Byggnadstid
1 6 mån
Utnytt jandetal Verk samhetsdata
Övr i g
informat i/on
it^byggnadsdel/m^ 8v
0,90
Volymtid
1,30 h/m3 Bv
Timlön
kr/h
Soc kostnader 
kr/h
Resor, trakt 
kr/h
Semester
jsr/ti
Ackordsmätning
kr/h
Övrigt
kr/h
Timkostnad
kr/h
Resursbehov 
160 arb mån
APO och EA
kr/m2 BTA *
Andel material Andel arbete Andel UE Netto
kkr
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
Arbetsplatsens omkostnader (APO)
Etablerinq
Markhyra, tillfälliqa väqar, planer
Tillfälliga byggnader inkl. städning
Tillfälliqt el och vatten
Mask i ner
Kranar inkl transp. mont, fund, spär o d mån 10 88 55.000
Hissar inkl transp, mont, fund o d
Hyror för övriqa maskiner
Arbetsledninq
Arbetsledninq
Kontorsomkostnader
Vi nterkostnader
Tillfälliqa uppvärmninqskostnader
Vi nterkostnader
Övrigt
Transport inom arbetsplatsen
Förrådsman, smed
Utsättn, avvägn, undersökn, länshålln
Allmänna ställninaar. skvddsarbete
Slutstädnina. renaörinasarbete
Justerinq efter slut- och qarantibesiktn
Entreprenörsarvode (EA)
Centraladministration, arvode
Arvode för övertagna entreprenader
Totalt
Anmärkning
104J&W VVS-installation. Styr och rgglerinstallation. Mängdstatistik Blankett 3
Uppgiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-04-01
Objekttyp
Polishus
Ob jek t
Polishus i X-stad r- stad
□ m □ m □ □
Planmått Fasadyta
2.400
ßyggnadsarea
3.125 m2
Bruttoarea
6.250 m2
Bruttovolym
20.900 m5
Byggnadstid 
1 6 mån
Utnyttjandetal Verksamhetsdata
0,64 10 celler
Övr i g
informâtion
Mater i alfaktor Arbetsfaktor Materialandel Fönster- och ytterdörrsarea
531 2
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BTA
Rel mänqd 
enhet/m^ BTA
à-pris 
kr/enhet
Anm
VVS-installati on
Vatten, avlopp
Centralutrustninq
Platsutrustninq
Ledninqsnät vatten
Ledningsnät spillvatten
Gas och tryck luft
Centralutrustninq
Platsutrustninq
Ledninqsnät
Kyla
Centralutrustninq
Ledninqsnät
Värme
Centralutrustninq
Radiatorer
Ledninqsnät
Luftbehandli nq
Centralutrustninq st 4 0,000640
st 320
Ledninqsnät ml 1.750 0,280 175
Stvr och ne q 1er irrst al lät i on"
Stvr för vatten, avlopp
Stvr för värme
Styr för luftbehandling
Övriqt
Totalt
Anmärkning
El- och transportinstallation. Mängdstatistik Blankett 4
105J&W
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-04-01
Index Objekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i X-stad
Ort
X- stad
nm n må, □ WMi H UJ □ □ Planmått Fasadytam 2.400 m2
Byggnadsarea
3.125 m2
Bruttoarea
6.250 m2
Bryttovolym
20.900 m3
Byggnadstid
16 mån
Utnyttjandetal
0,64
Verksamhetsdata
10 celler
Övr i g
information
Vån ingsplan
2 (st)
Löneregion Ti mkostnad
(kr/h)
Montörst immar 
( h)
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
<r/m^ BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
El-installation
Kraftfördelning
Höqspänninqsanläqqninq
Trasnformatorer
Lågspänningsställverk
Kanalisation
Tomrör
Elvärme
st 1.125 0.18 340
Te le
Snabb-, lokaltelefon
Åsksk ydd
Övr i qt
Anslutninqsobiek t
Rumskomoletter inq
Transport installati on
Hiss
-i- - - - - - - - - - - ----
Totalt
Anmärkning
J&W
106
BIL 4
POLISHUS
SAMMANSTÄLLNING AV BYGGNADSDELARNAS VARIATION 
Kostnadsläge 1978-04-01
Kostnadsförklarande
var i abler
p
Kostnad, kr/m Ta
max
m max min min
Re lat
m
v mängd
max
m^/m^ Ta
min min
Re lat i v kostnad
m max min
<r/m^
max
mi n
HUS
YTTERVÄGGAR 307 481 228 2,11 0,47 0,60 0,36 1,67 657 802 524 1,53
Yttervägg netto 209 310 118 2,63 0,39 0,49 0,29 1,72 537 707 383 1,85
Fönster 86 233 44 5,30 0,07 0,10 0,04 2,50 1228 2237 951 2,35
Entrépart i er 12 25 5 5,00 0,01 0,02 0,01 3,00 1487 2362 949 2,49
INNERVÄGGAR 273 315 223 1,41 1,01 1,15 0,89 1,29 271 325 223 1,46
Bärande innervägg 64 115 34 3,38 0,22 0,38 0,10 3,80 307 490 199 2,46
Icke bärande innervägg 113 138 94 1,47 0,76 0,95 0,65 1,46 149 168 126 1,33
Partier 27 49 6 8,17 0,03 0,07 0,01 7,00 940 1580 247 6,40
Dörrar (st) 55 82 32 2,56 0,04 0,05 0,04 1,25 1266 2146 894 2,40
Ytskikt exkl målning 13 38 2 19,00 0,17 0,65 0,02 32,50 % 143 52 2,75
BJÄLKLAG 276 341 227 1,50 0,94 0,98 0,90 1,09 292 358 238 1,50
Bjälklag på mark 29 49 15 3,27 0,30 0,46 0,17 2,71 97 146 55 2,65
Fr i bärande bjälklag 154 225 101 2,23 0,64 0,74 0,52 1,42 241 329 171 1,92
Undertak 37 58 25 2,32 0,33 0,59 0,23 2,57 111 142 93 1,53
Ytskikt exkl målning 56 76 39 1,95 0,67 0,88 0,57 1,54 83 111 59 1,88
YTTERTAK 141 272 58 4,69 0,32 0,52 0,17 3,06 441 729 250 2,92
Yttertak 131 272 58 4,69 0,30 0,52 0,16 3,25 440 693 250 2,77
Terrassbjälklag 10 44 0 “ 0,02 0,07 0 - 453 840 0 -
ÖVRIGT (%) 153 227 109 2,08 12 19 10 1,90 _ _ . .
Garageplatser (st/m^ Ta) - - - - 0,0032 0,0088 0,0013 6.77 - - - -
CELLER (st/m2 Ta) 88 176 0 - 0,0018 0,0026 0 - - - - -
TOTALT 1238 1812 845 2,14 - - - - - - - -
107
BIL 5
108J&W Husunderbyqqnad och hus. Mängdstatistik Blankett 1
Uppq iftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum Kostnadsläge
1978-11-10 1978-04-01
Objekt
Polishus i Enköping
Planform
Byggnadsarea
3.350 m2
□
ßruttoarea
7.195 m2
8ruttovolym
24.000 ' m3
□
Byggnadstid Utnyttjandeta] 
mån
Objekttyp
Polishus
Ort
Enköping
Planmått Fasadyta
Verksamhetsdata
Ovr i g
informat i on
Verksamhetsdata Resursbehov 
arb mån
AP0 och EA
kr/m2 8TA 60 %
Areafördelning
Jämförelse med anbud
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad
k n/m2 8YA
Rel mänqd 
ennet/m^ BYA
à-pris
kr/enhet
Anm
Husunderbyggnad 3.350 1.587 474 221 kr/fAtA
Schakt ( irr* ) 10.475 459 137 3,13 44
Grundfundament (m^) 367 209 62 0,110 569
Pålar ( m^ ) 6.061 775 56 1,81 128
Övrigt 9 3 1 %
Stödmur (m^) 220 135 10 0,066 614
Mängd
(m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
m2/m2 BTA
à-pris
kr/m2
Anm
Hus 8.682 1.206
Ytter väggar 2. 665 1.637 228 0,37 614
Netto vtterväaaar 2.053 847 118 0,285 413
Fönster 576 753 105 0,08 1.307
Glaspartier och entréer 36 37 5 0,005 1.028
Innerväggar 7.805 1.836 255 1,08 235
8ärande innerväggar 706 346 48 0,10 490
Icke bärande innervägqar 6. 866 994 138 0, 95 145
Part i er 233 170 24 0,03 730
Dörrar (st) 293 273 38 0,04 931
Ytskikt exkl målninq 615 53 7 0,09 86
8 iälk laq 7.034 1.821 253 0, 98 259
Bjälklag på mark 3.300 354 49 0,46 107
Fribärande biälklaq 3.734 948 132 0, 52 254
Undertak 1.629 207 29 0,23 TZ7
Ytskikt exkl målninq 5.313 312 43 0,74 59
Yttertak 3.750 1.958 272 0,52 522
Yttertak 3.750 1.958 272 0,52 522
Terrassb iälklaq
Övr i qt 874 121 10 *
Målninq ( m21 541
Rumsk omplettering 188
Trappor 38
Huskompletter inq 65
Bvqq för installationer 42
Celler st 13 556 77 0,0018 42.800
G ar age plat ser st 11
Totalt sxkixARQ
109
Husunderbyggnad och hus. Mängdstat i st i K___________________________Blankett 1
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1978-11-10
Kostnadsläge
1978-04-01
1 ndex 0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Kalix
Ort
Kalix
Planform
□1
□ □ ÜÜ1 n B Planmått Fasadytam m^
Areor m m
Byggnadsarea
1.495 m2
Bruttoarea
4.610 m2
Bruttovolym
14.900 ' m3
Byggnadstid
mån
Utnyttjandeta] Verksamhetsdata
Övr i g
informat i on
Verksamhetsdata Resursbehov
arb mån
AP0 och EA
kr/m2 BTA 60 %
Areafordelning
Jämförelse med anbud
Mängd. Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BYA
Rel mänqd 
enhet/m2 BYA
à-pris
kr/enhet
Anm
Husunderbyqqnad 1.495 412 276 89 krA^TA
Schakt (m^) 5.740 213 142 3,84 37
Grundfundament (m^) 193 106 71 0,129 549
Pålar (m"l)
Övrigt 93 62 23 *
Mängd 
( m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
m^/m^ 8TA
à-pris
kr/m^
Anm
Hus 6. 117 1.327
Ytterväggar 2.362 1.785 387 0,51 756
Netto vtterväaaar 2.100 1.431 310 0.45 681
Fönster 223 306 66 0.05 1.372
Glaspartier och entréer 39 48 11 0,01 1.231
1nnerväggar 4.602 1.028 223 1,00 223
Bärande innerväggar 785 222 48 0,17 283
Icke bärande innervägqar 3.582 453 99 0,78 126
Part i er 235 144 31 0.05 613
Dörrar (st) 192 199 43 0, 04 1.036
Ytskikt exkl målninq 70 10 2 0,02 143
Biälklaq 4.287 1.215 264 0,93 283
Bjälklag på mark 1.495 113 25 0,32 76
Fr i bärande biälklaq 2.792 757 164 0,61 271
Undertak 1.164 120 26 0.25 103
Ytskikt exkl målninq 2.717 225 49 0,59 83
Yttertak 1.571 1.013 220 0,34 645
Yttertak 1.571 1,013 220 0,34 645
Terrassb jälklaq
Övr iqt 661 143 n *
Målninq fm2) 330 22:15kr/m3
Rumsk omple t te rin q 127
Trappor 75
Huskomp letter inq 19
Byqq för installât i oner 110
Celler st 9 415 90 0,0020 46.100
Garageplatser st 16 0, 0035
Totalt »SK*X*I*S
Anmärkning
J&W Husunderbyggnad och hus. Mängdstatistik 110Blankett 1
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1978-11-10
Kostnadsläge
1978-04-01
I ndex 0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Karlskoga
Ort
Karl skoga
□ □ □
Fasadyta
3yggnadsarea
2.225 m2
Bruttoarea
6.785
Bruttovolym
22.000 „3
Byggnadstid Utnyttjandeta] Verksamhetsdata 
mån
Övrig
informat i on
Verksamhetsdata Resursbehov AP0 och EA
arb mån kr/m^ BTA 54 %
Areaförde In ing
Jämförelse med anbud
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/ra2 BVA
Rel mänqd 
enhet/m^ BYA
à-pris
kr/enhet
Anm
Husùndërbyqqnad 2.225 498 224 73 kr/n^TA
Schakt (m^) 5.000 TB5 7B 2, 2b 34
Grundfundament (m^) 317 256 115 0,14 “sera
Övrigt 74 33 15 %
Mängd
(ra2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
m2/m2 BTA
à-pris
kr/m^
Anm
Hus 9.007 1.328
Ytterväggar 3.171 2.040 301 0,47 643
2.716 1.554 229 0,40 575
Fönster 410 406 60 0,06 990
Glaspartier och entréer 45 80 12 0,007 1.778
1nnerväggar 7.167 2.119 312 1,05 296
Bärande innerväggar 2. 577 783 115 0,38 304
Icke bärande innerväggar 4.440 651 96 0,65 147
Partier 150 215 32 0,02 1.433
Dörrar (st) 326 455 67 0,05 1.396
Ytskikt exk 1 målninq 195 15 2 0.03 77
Bjälklaq 6. 608 2.008 296 0,97 304
Bjälklag på mark 2.326 207 31 0.34 89
Fr i bärande biälklaq 4.282 1.196 176 0.63 279
Undertak 2.334 280 41 0,34 rzo
Ytskikt exkl målninq 3. 902 325 48 0,58 83
Yttertak 2.386 942 139 0,35 395
Yttertak 2.335 917 135 0,34 393
Terrassb iälklaq 51 25 4 0,008 490
Övr iqt 1.016 150 n X
Målninq (m^) 572 26:- kr/m^
Rumskompletter inq 178
Trappor 136
42
Celler st 17 882 130 0,0025 51.900
Garaeeplatser st 25 0,0037
Totalt
Anmärkning
111
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1978-11-10
Kostnadsläge
1978- 04- 01
Index 0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Lidköping
Ort
Lidköping
Plan form n iOÉ □ IM □ □
Planmått Fasadyta
m m2
Areor m m
Byggnadsarea
1.315 m2
Bruttoarea
4.300 m2
Bruttovolym
13.400 m3
Byggnadst id 
mån
Utnyttjandeta! Verksamhetsdata
Övr i g
informat i on
Verksamhetsdata Resursbehov
arb män
AP0 och EA
kr/m2 BTA 47 %
Areafördelning
Jämförelse med anbud
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/ra2 BYA
Rel mängd 
enhet/m^ BYA
à-pris
kr/enhet
Husunderbyggnad 1.315 1.083 824 252 K »År A
Schakt 4.840 210 160 3,68 43
Grundfundament (m3) 80 67 51 0.06 838
Pålar 1 m1 ) 3.149 431 328 2,39 137
Ovrigt 66 50
Grundförstärkning (m2) 1.400 309 235 1,06 221
Mängd
(m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
m2/m2 BTA
à-pris WÏS8 
kr/m2
5. 896 1.371
Ytterväggar 2.588 2.069 481 0,60 799
Netto ytterväggar 2.106 1.003 233 0.49 476
Fönster 447 1.000 233 0,10 2.237
Glaspartier och entréer 35 66 15 0,01 1.886
Innerväggar 3.826 1.177 274 0.89 308
Bärande innerväggar 794 231 54 0,18 291
Icke bärande innerväggar 2. 979 474 110 0,69 159
Partier 53 57 13 0.02 1,075
Dörrar (st) 164 352 82 0,04 2.146
Ytskikt exkl målning 633 63 15 0,15 100
Bjälklag 4.105 1.062 247 0,95 259
Bjälklag på mark 1.260 118 27 0,29 94
Fr i bärande bjälklag 2.845 612 142 0.66 215
Undertak 1.299 123 29 0,30 95
Ytskikt exkl målning 2.440 209 49 0,57 86
1.340 635 148 0,31 474
Yttertak 1.340 635 148 0,31 474
Terrassb jälklag
Övr i gt 952 221 16 %
Målning (m^) 376 28:05kr/m5
Rumskompletter inq 376
Trappor 90
Huskomplettering
Bygg för installationer no
Celler st
Garageplatser st 38 0,0088
Totalt
Anmärkn ing
Hu-sunder b.y.ggnad och hus. Mängdstat i st ik
112
Blarikett 1J&W
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1 978-11-10
Kostnadsläge
1978-04-01
Index Objekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Lindesberg
Ort
Lindesberg
Plgnform wÆ h □
i
□
Planmått Fasadyta
m m2
Élili □ lOI □
Areor m m
Byggnadsarea
2.580 m2
Bruttoarea
7.250 m2
Bruttovolym
24.000 m3
Byggnadst id 
mån
Utnyttjandeta] Verksamhetsdata
Övr i g
informati on
Verksamhetsdata Resursbehov
arb mån
AP0 och EA
kr/m2 BTA 60 %
Areafördelning
Jämförelse med anbud
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 SYA
Rel mänqd 
enhet/m^ BYA
à-pris wste# 
kr/enhet
Anm
Husunderbyggrtad 2. 580 763 295 1 05 kr/fn^TA
Schakt (m^) 8. 523 626 243 3,30 73
Grundfundament (m^) 115 32 12 0,045 278
Pålar ( m^ )
Övrigt 90 35 *
Grundförstärkning (m2) 78 15 5 192
Mängd 
( m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
m2/m2 BTA
à-pris «si*» 
kr/m2
Anm
Hus 8.870 1.224
Ytter väggar 3. 558 1.908 263 0,49 536
Netto vtterväaaar 3.135 1.451 200 0.43 463
Fönster 365 378 52 0,05 1.036
Glaspartier och entréer 58 79 11 0,01 1.362
1nnerväggar 8.315 2.105 291 1,15 253
Bärande innerväggar 2. 067 412 57 0.29 199
Icke bärande innerväggar 6. 008 985 136 0, 83 164
Part i er 240 215 30 0,03 896
Dörrar (st) 304 376 52 0,04 1.237
Ytskikt exkl målninq 957 117 T6 57T5 119
B jälk laq 7.133 2.350 324 0,98 329
Bjälklag på mark 2. 580 150 21 0,36 58
Fribärande biälklaq 4. 553 1.438 198 0. 62 316
Undertak 2.718 343 47 0,37 126
Ytskikt exkl målninq 4. 975 419 58 0,69 84
Yttertak 2.750 687 95 0,38 250
Yttertak 2.464 611 85 0,34 250
Terrassb jälklaq 268 76 10 0. 04 284
Övriqt 1.254 173 14 %
Målninq {m2.) 770 32:10 kr/m^
Rumskompletter inq 175
Trappor 112
Huskomp le t ter i nq 117
Byqq för installationer 80
Celler st 15 566 78 0, 0021 37.700
Garageplatser st 16 0,0022
Totalt exkixAFO
Anmärkning
J&W Hysunderbyggnad. och hus* Mängdstat i st Lk 113Blankett 1
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1978-11-10
Kostnadsläge
1978- 04-01
Index 0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Ljungby
Ort
Ljungby
Planform □ □
H55H □ ÜJ H ixj Planmått Fasadytam
Areor m m
Byggnadsarea
2.030 m2
Bruttoarea
5.870 m2
Bruttovolym
18.530 m3
Byggnadst id 
mån
Utnyttjandeta] Verksamhetsdata
Övri g
information
Verksamhetsdata Resursbehov
arb mån
APO och EA
kr/m2 BTA 60 %
AreafÖrdeIn ing
Jämförelse med anbud
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/,ti2 BYA
Rel mänqd 
enhet/m2 BYA
à-pr i s *be>t>t>© 
kr/enhet
Anm
Husun derbycrqn ad 2.030 172 84 29 kr/n^TA
Schakt (m^) 3.973 100 49 1,96 25
Grundfundament (m^) 36 33 16 0,019 917
Pålar (m"M
övrigt 39 19 22 *
Mängd 
( m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
m2/m2 BTA
à-pris »ä**» 
kr/m^
Anm
Hus 6. 558 1.118
Ytterväggar 2. 826 1.531 261 0.48 542
Netto ytterväaaar 2.218 849 145 0.38 383
Fönster 551 603 103 0,09 1.094
Glaspartier och entréer 57 79 13 0.01 1.386
Innerväggar 5.416 1.471 251 0, 92 272
Bärande innerväggar 804 246 42 0,14 306
Icke bärande innerväggar 4.226 566 96 0,72 134
Part i er 386 276 47 0,07 715
Dörrar (st) 208 186 32 0.04 894
Ytskikt exkl målninq 3. 807 197 34 0,65 52
Bjälklaq 5.418 1.527 260 0,92 282
Bjälklag på mark 1.932 278 47 0,33 144
Fr i bärande biälklaq 3.476 593 101 0. 59 171
Undertak 2.175 248 42 0.37 114
Ytskikt exkl målninq 3. 662 408 70 0,62 111
Yttertak 1.968 755 129 0,34 384
Yttertak 1.593 584 100 0,27 367
Terrassb jälklaq 375 171 29 0.07 456
Övr iqt 793 135 23 %
Målninq fm2) 328 7:70kr/ra3
Rumsk omple t te rin q 220
Trappor 159
Huskomp letter inq -
Bvqq för installationer 86
Celler st 11 481 82 0,0019 43.700
Garageplatser st 25 0,0043
Totalt
Anmärkning
8 - A3
Blankett 1Husunderbygqnad och hus.- Mänqdstat i st r.k
Kalkyldatum
1978-11-10
Kostnadsläge
1978-04-01
Objekttyp
Polishus
Uppgiftslämnare
PJohannesson
Objekt
Polishus i Ludvika
Ort
Ludvika
Planmått Fasadyta
Planform
Byggnadsarea ßruttovolym
22.004 ' ,
Bruttoarea
6. 963
Byggnadst id Utnyttjandetal Verksamhetsdata
1.274Areor m m
Verksamhetsdata AreafÖrdeIn ingÖvr i g
informat i on
AP0 och EA
kr/m2 8TA 54 %arb mån
Jämförelse med anbud
Rel mängd 
enhet/m^ BYA
à-Pris «S«# 
kr/enhet
Mängd. Kostnad
kkr
1.274
4. 560Schakt
Grundfundament
Pålar
Övr i gt
Stödmur
à-pris
kr/m2
Kostnad Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd
myrn^ BTA
1.193
3.154 1.889Ytterväggar
1.2882. 689Netto ytterväggar
1.251Fönster
1.6980, 006Glaspartier och entréer
7.178 1.817I nnerväqqar
1.260Bärande innerväggar
5.752icke bärande innerväggar
Part i er
1.188
Ytskikt exkl målning
6.289 1.582Bialklag
1.184Bjälklag på mark
5.105Fr i bärande bjälklag
Undertak
4.634Ytskikt exkl målnim
1.163Yttertak
1,163Yttertak
Terrassb jälklag
1.583Övrigt
Målning
Rumskomplettering
Trappor
Huskomplettering
Bygg för installationer
C eller 1.035 0,0022 69.000
Garageplatser 0,0029
Totalt
Anmärkning
115
8lankett 1Husunderbyggnad och hus. Mängdstat i s.t i k
Kostnadsläge
1978-04-01
Ob jekttyp
Polishus
Kalkyldatum
1978-11-10
IndexUppgiftslämnare
P Johannesson
Ob jek t
Polishus i Luleå
Fasadyta
Planform
Bygqnadsarea Bruttoarea
24.815
Bruttovolym
81.755 ,
Byggnadst id 
mån
Utnyttjandeta] Verksamhetsdata
Areor m m
Verksamhetsdata AreafördelningÖvrig
informat i on
APO och EA
arb mån
Jämförelse med anbud
Rel mänqd 
enhet/m^ 8YA
à-pris fxarkk« 
kr/enhet
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BYA
1.709Husunderbyqqnad
19,380 1.074Schakt
1.153 0,161Grundfundament
Pålar
Övrigt
Rel mängdMängd
(m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA r/r BTA
28.313 1.140
6. 077Ytterväggar
4.7127.883Netto ytterväggar
1.1561.091Fönster
2.362Glaspartier och entréer
25,406 6. 557nnerväqqar
1.9206.889Bärande innerväggar
18.027 2. 633eke bärande i lerväggar
1.580Partier
1.054Dörrar
2.819Ytskikt exkl målning
23.602 8.462B jälk lag
6. 602Bjälklag på mark
17.000 5. 585Fr i bärande bjälklag
7.134Undertak
15.638 1.575Ytskikt exkl målning
6.749 1.922Yttertak
1.9226.749Yttertak
Terrassb jälk lag
3.511Övrigt
1.564Må ln i nq
1 ■ 052Rumskompletter ing
Trappor
Huskompletter ing
Bygg för installationer
1.784 0, 0017 42.500
Garageplatser
Totalt
Anmärkning
9 - A3
116

118
Hersunderbyggnad och hus. Mängdstat i st ite Blankett 1
Kostnadsläge Index
1978-04-01
Kalkyldatum
1978-11-10
0bjekttyp
Polishus
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Objekt
Polishus i Sandviken
Ort
Sandviken
Planmétt Fasadyta
Planform
Byggnadsarea Bruttovolym
19.700 -
Bruttoarea
6,185
Byggnadst id Utnyttjandeta] Verksamhetsdata
1,795
Verksamhetsdata Resursbehov 
arb mån
Areaförde In ingÖvr i g
in format i on
APO och EA
kr/m2 BTA 49 %
Jämförelse med anbud
Rel mänqd 
enhet/m^ 8YA
à-pris «VOM# 
kr/enhet
Kostnad
kkr
1.795Husunderbyggnad
11.677Schakt
Grundfundament
Pålar
Grundförstärkning £np
à-pr i s ***** 
kr/m2
Rel mängdMängd
(m2)
Kostnad Areakostnad 
kr/m2 BTA .V BTA
1.365
3.401 2.105Ytter väggar
2. 943 1.409Netto ytterväggar
1.434Fönster
1.925Glaspartier och entréer
5.544 1.711nnerväggar
Särande innerväggar
4.201Icke bärande innerväggar
1,0900.05Part i er
1 ■ 526Dörrar
Ytskikt exkl målnim
5.681 1.7668 jälk lag
1.662Bjälklag på mark
4.019Fr i bärande bjälklag
2. 009Undertak
5.437Ytskikt exkl målnin.
1 , 802Yttertak
1 ■ 432Yttertak
Terrassb jälklag
Övriqt
Måln i n<
Rumskompletter inq
Trappor
Huskompletter inq
Bygg för installationer
67.900Celler 1.086
0,0040Garageplatser
Totalt
Anmärkning
119J&W Husunderbÿggnàd och hus. Mängdstatistik Blankett 1
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Kalkyldatum
1978-11-10
Kostnadsläge
1978-04-01
index Objekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Sollentuna
Ort
Sollentuna
Planform n □ □ MÆtÆ n yyMW. Planmått Fasadyta 2m nimM 'ÀVZ& E
Areor m m
Byggnadsarea
3. 800 m2
Bruttoarea
18.070 m2
Bruttovolym
59.700
Byggnadstid
mån
Utnyttjandeta] Verksamhetsdata
Övrig
informat i on
Verksamhetsdata Resursbehov
arb mån
AP0 och £A
kr/m2 BTA 45 *
Areafördelning
Jämförelse med anbud
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BYA
Rel mängd 
enhet/m* BYA
à-pris xtet>fco 
kr/enhet
Anm
Husunderbyqqnad 3.800 2.300 604 127 kr/ÄTA
Schakt (m^) 14.700 476 125 3,87 32
Grundfundament (m^) 580 412
00O 0.153 710
Pålar (m1) 8.050 980 258 2,12 122
Övrigt 283 74 12 *
Grundförstärkning (m2l 550 149 39 0.145 271
Mängd
(m2)
Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
m2/m2 8TA
à-pr i s xcet;tx> 
kr/m2
Anm
Hus 23.041 1.275
Ytterväggar 8.421 6.195 343 0,47 736
Netto vtterväaaar 6. 855 4. 637 257 0,38 676
Fönster T7434 TTTTS 78 0708 990
Glaspartier och entréer 132 139 8 0,01 1.053
Innerväggar 20.020 5. 514 305 1,11 275
Bärande innerväggar 7.465 2.087 115 0,41 280
Icke bärande innerväggar 11.820 1.705 94 0,65 144
Partier 735 646 36 0,04 879
Dörrar (st) 841 828 46 0. 05 985
Ytskikt exkl målninq 2. 230 248 14 0,12 m
B iälk laq 17.070 5.557 308 0,94 326
Bjälklag på mark 3. 600 431 24 0.20 120
Fr i bärande b iälk laq 13.470 2. 893 160 0,74 215
Undertak 10.602 1.041 58 0.59 98
Ytskikt exkl målninq 14.320 1.192 66 0,79 83
Yttertak 3.870 2. 823 156 0,21 729
Yttertak 2. 920 2. 025 112 0,16 693
Terrassbiälklaq 950 798 44 0. 05 840
Övriqt 2.391 132 10 *
Målninq fm2) 1.169 1 9:60kr/m^
Rumsk ompletter inq 292
Trappor 330
Huskompletterinq 157
Bvqq för installationer 443
Celler st 14 561 31 0.0008 40.100
Garageolatser st 26 0.0014
Totalt sxkixAPQ
Anmärkning
120
Slankett 1Husunderbyqqnad och hus. Mänqdstatistik
0bjekttyp
Polishus
Kostnadsläge Index
1978-04-01
Kalkyldatum
1978-11-10
Uppgiftslämnare
P Johannesson
Objekt
Polishus i Värnamo
Ort
Värnamo
I Fasadyt;Planmått
Planform
Bruttovolym
29.500 -
Utnytt jandeta] VerksamhetsdataByggnadsarea
3.600 rc'
Bruttoarea
9.200
Syggnadstid 
månAreor m m
Verksamhetsdata AreafördelningResursbehov 
arb mån
AP0 och EAÖvr i g
informat i on
Jämförelse med anbud
Rel mänqd 
enhet/m* BYA
Areakostnad 
kr/m2 BYA
Kostnad
kkr
à-pr i s xte<b4xx 
kr/enhet
1.1913. 600Husunderbyggnad
7,920Schakt
Grundfundament
Pålar
Övrigt
0j 3751.350Grundförstärkning
à-pris »StWRel mängdAreakostnad 
kr/m2 8TA
KostnadMängd
mVm^ BTA
1.0289.460
2.2844. 360Ytterväggar
1.6203.667Netto ytterväggar
Fönster
1.036Glaspartier och entréer
2.0639.024nnerväggar
1.199Bärande innerväggar
1.0907.600eke bärande innerväggar
Partier
Dörrar
Ytskikt exk 1 målning
2.1388. 999Bjälklag
3.430Bjälklag på mark
1.2405. 569Fri bärande bjälklag
2.786Undertak
6.154Ytskikt exk 1 målning
1,3713. 616Yttertak
1.3713.616Yttertak
Terrassb jälklag
1,007
Måln ing
Rumskomplettering
Trappor
Huskompletter inq
Bygg för installationer
37.300Celler
Garageplatser
Totalt
Anmärkning
121
BIL 6:1
J&W WS-installat ion. Styr och regler installât i on. Mängdstatistik Blankett 3
Uppgiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978- 04- 01
Index Objekttyp
Polishus
Objekt
Referens polishus, medelvärde av 5 st polishus
Ort
Planform WMh n □
1 1 1 □ □i □ Planmått m Fasadyta m2
Areor m m
Byggnadsarea
m2
Bruttoarea
m^
Bruttovolym 
m3
Byggnadst id
mån
Utnyttjandetal Verksamhetsdata
Övr i g
informati on Rör
Mater ialfaktor Arbetsfaktor Materialandel Fönster- och ytterdörrsarea 
m2
Luftbehandling
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BTA
Rel mänqd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
VVS-installât i on 253
Vatten, avloop
Centralutrustninq St 0,000171 7. 664:-
Platsutrustninq St 0,0142 1.208:-
Ledningsnät vatten 0,105 86:47
Ledningsnät spillvatten 0,0532 132:08
Gas och tryck luft
Centralutrustning St 0,000171 131.564:-
512:05Platsutrustning St 0,0386
Ledningsnät 0,206 102:58
Kyla
Centralutrustninq
PlakSUtLUStnjng ,
Ledninqsnät
Centralutrustninq
Radiatorer
Ledninqsnät
Luftbehandling
Centralutrustninq St 0,000940 47.552:-
Platsutrustninq 0,0909 226:60
Kanaler 0,256 159:20
Styr och reolerlnstallat. iorr 12
Stvr for vatten, avlopp
3'. 573 :-Stvr för värme St 0,000471
Styr för luftbehandling St 0,00120 9. 699:-
Qvriqt 52 20 1
Totalt 265
Anmärkning
122
VVS-iinstallation. Styr och reglerinstallation. Mängdstatistik Blankett 3
Uppgiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978-04-01
1 ndex Objekttyp
Polishus
Ob jek t
Polishus i Enköping
Ort
Enköping
Planform □ mm □ ÉÜ H M □ □ Planmått66x52 Fasadyta2.650 m2
Areor m m
8yggnadsarea 
3.350 m2
Bruttoarea
7.195 m2
Bruttovolym
24.000 m3
ßyggnadstid
18 mån
Utnyttjandetal
0, 69
Verksamhetsdata
13 celler
Övr i g
informati on Rör
Mater i alfaktor
1.125
Arbetsfaktor
39:-
Materialandel
55 %
Fönster- och ytterdörrsarea 
612 m2
Lu ftbehandli nq 1.152 1.102 93 %
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mänqd 
ennet/m^ BTA
à-pris 
kr/enhet
Anm
WS-installat i on 1.972 276
Vatten, avlopp 282 40
Centralutrustninq 3t i 6 1 0,000140 6.000 -
Platsutrustninq 3t 92 120 17 0.0129 1.304 -
Ledninqsnät vatten kST 809 83 12 0.112 103 -
Ledningsnät spillvatten *1 379 73 10 0,0527 193 -
Gas och tryck luft
Centralutrustninq
Platsutrustninq
Ledninqsnät
Kyla
Centralutrustninq
Platsptrustntnq
Ledninqsnät
Värme 322 45
Centralutrustninq st 1 74 10 0,000140 74.000- fjärrvärme
Radiatorer st 231 135 19 0,0413 580:-
Ledninqsnät
m1 1.277 113 16 0,179 88:-
Luftbehandlinq 916 128
Centralutrustninq st 4 353 49 0,000560 88.250 - 43.900 irrVh
st 783 165 23 0.110 210 -
Kanaler mJ 2.189 398 56 0,310 182 -
Stvr och req 1er installation 59 8
Stvr för vatten, avlopp
Stvr för värme
Styr för luftbehandling st 12 59 8 0,00168 4.917:-
Övriqt 452 63 24 %
Totalt 2.031 284
Anmärkning
123
WS-installation. Styr och reglerinstallation. Mängdstatistik Blankett .3
Uppaiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978- 04- 01
Index QbjekttypPolishus
Objekt
Polishus i Kalix
Ort
Kalix
Plan form n mÆ □ □ IM n
Planmått
m
Fasadyta
*2
Byggnadsarea
1.495 ™2
Bruttoarea
4.610 ™2
Bruttovolym
14.900 <"3
Byggnadstid
1 j mån
Utnytt jandetal Verksamhetsdat
9 celler
a
V
Övr i g
informati on
Materialfaktor
1,14
Arbetsfaktor
33:-
Mäter i alandel
66 %
Fönster- och ytterdörrsarea 
262 m2
1,20 1,13 82 %
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad
kr/m^ BTA
Rel mängd
enhet/m^ BTA
ä-pris
kr/enhet
Anm
VVS-installât i on i.m 241
137 30
St i 3 1 0,000217 3.000:-
st 60 66 14 0, 0130 1.100:-
mT 519 46 10 0,113 89:-
ST 278 22 5 0,0603 79:-
315 68
St 1 121 26 0,000217 121.000:-
178 91 20 0.0386 511:-
ml 1.168 TÖ3 22 0,253 88:-
466 101
st 4 170 37 0,000868 42. 500:-
st 343 102 22 0,0744 297:-
m1 1.569 194 42 0,340 124:-
75 16
st 4 11 2 0.000868 2.750:-
Stvr för luftbehandling st 4 64 14 0.000868 16.000:-
193 42
1.186 257
Anmärkning
.
124J&W
Uppgiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
978-04-01
1 ndex Objekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i I indesberg OrtLindesberg
Planform □ E mÉ. □ Ulli n □ Planmått Fasadyta m2
Areor m m
8yggnadsarea
2.580 m2
3ruttoarea
7.250 m2
3ruttovölym
24.000 m3
3yggnadstid
6 mån
Utnyttjandetal
0,67
Verksamhetsdata 
5 celler
Övr i g
informati on Rör
•later i alfaktor
1,14
Arbetsfaktor
37:-
ateri alandel
59 %
Fönster- och-ytterdörrsarea
423 „2
Luftbehandlinq ,17 ,11 74 %
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mänqd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
Anm
VVS-installati on 1.520 209
Vatten, avlopp 204 28
Centralutrustninq st 1 13 2 0, 000128 13. 000
Platsutrustninq st 92 95 13 0,0118 1.033
Ledninqsnät vatten m* 786 63 9 0,100 “BO—
Ledningsnät spillvatten ml 500 33 4 0,0638 66
Gas och tryck luft
Centralutrustninq
Platsutrustninq
Ledninqsnät
Kyla
Centralutrustninq
Platsutrustning
Ledninqsnät
Värme 505 70
Centralutrustninq st 1 180 25 0,000128 180.000
Radiatorer st 214 116 16 0,0273 542
Ledninasnät m< 1.829 209 29 0,234 114
Lu ftbehandlinq 519 71
Centralutrustninq st 5 171 23 0,000638 34. 200
Platsutrustn ing______ _ st 560 87 12 0,0715 155
Kanalec nJ 1.717 261 36 0,219 152
Stvr och realeriretaliation 64 9
Stvr för vatten, avlopp
Stvr för värme st 3 n S““0,000383 3:667
Styr för luftbehandling st 5 53 7 0,000638 10.600
Övriqt 292 40
Totalt 1.584 218
Anmärkning
125J&W WS-iinstallation* Styr och reglerinstallation. Mängdstatistik Blankett 3
Uppgiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge
1978-04-01
Index Objekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Liungby
Ejungby
Planform
J n i i □ □i W//M Planmått m Fasadyta2.000 m2□
Areor m m
Byggnadsarea
2.039 m2
Bruttoarea
5.870 m2
ßruttovolym
18.530 m3
Byggnadstid
1 5 mån
Utnyttjandetal
0,66
Verk samhetsdata
11 celler
Övr i g
information Rcr
Materialfaktor
1,10
Arbetsfaktor
36:-
Materialande 1 
60 %
Fönster- och ytterdörrsarea 
608 m2
Luftbehandling 1,10 1,07 91 %
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
VVS-installation 1.523 259
Vatten, avlopp 252 43
Centralutrustninq St 13 0,000170 13.000
Platsutrustning St 110 153
Ledningsnät vatten 627 52
ledninasnät spi 11vatten 244 34
Gas och trvckiuft
26 0,01 87 1.391
0,107 83
0,0416 139
Centralutrustninq
Platsutrustninq
Ledninqsnät
Kyla
Centralutrustning
Platsutrustning 
Ledningsnät
459 78
Centralutrustninq St 157 27 0,000170 157.000
Radiatorer st 311 147 25 0,0530 473
Ledningsnät 1.224 155 26 0,208 126
Luftbehandlinq 495 84
Centralutrustninq St 150 26
Platsutrustning St T2TT 20
0.000857 30.000
Kanaler 1.753 225 38
0,106 193
0,299 128
Styr och reglerinstallation 51
Stvr for vatten, avlopp
Styr för värme St 13 0.000511 4.333
Styr för luftbehandling St 38 0,000852 7.600
Qvriqt 317. 54
Totalt 1.574 268
Anmärkning
126J&W WS-installation. Styr och reglerinstallation. Mängdstatistik 31ankstt 3
Uppgiftslämnare
B Berglund
Kalkyldatum
1975-12-10
Kostnadsläge Index
1978-04-01
Objekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Mjölby
Ort
Mjölby
□
Planmått Fasadyta
Byggnadsarea Bruttovolym Byggnadstid Utnyttjandetal Verksamhetsdala
Övr i g
informati on Rör
Materialfaktor
1,14
Arbetsfaktor
37:-
Mater i alande 1
64 %
Fönster- och ytterdörrsarea 
m2
Luftbehandlinq 1,22 1,15 i
o00
En­
het
Mängd Kostnad 
k kr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mänqd 
enhet/m^ BTA
à-pris
kr/enhet
Anm
VVS-installation 1.472 291
Vatten, avlopp 1 71 34
Centralutrustninq st 1 2 1 0, 000198 2.000
Platsutrustni na st 73 88 17 0,0145 1.215
Ledninqsnät vatten m) 473 37 7 0,0937 78
Ledningsnät spillvatten ml 238 44 9 0,0471 185
Gas och tryck luft
Centralutrustninq
Platsutrustninq
Ledninqsnät
Kyla
Centralutrustninq
Platsutrustning
Ledninqsnät
Värme 300 59
Centralutrustninq st 1 124 25 0, 000198 125. 000
Rad iatorer st 210 102 20 0,0415 488
Ledninasnät m> 782 73 14 0,155 93
Luftbehandlinq 688 136
Centralutrustninq st 9 385 76 0,00178 42
Platsutrustninq st iïïsr m 25 0, 0929 275
Kanaler m1 996.' 174 35 0,197 175
Stvr och reqlerinstallation 105 21
Stvr för vatten, avlopp
Stvr för värme st 3 10 2 0,000594 3.333
Styr för luftbehandling st 10 95 19 0, 00198 9. 000
Övriqt 313 62
Totalt 1.577 312
Anmärkning
J&W El- och transportinstallation. Mängdstatistik
127
BIL 7
Blankett 4
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-04-01
Index Objekttyp
Polishus
Objekt
Referens polishus, medelvärde av 5 st polishus
Ort
Planform
□! 1 □ □i IbHJl □ □ Planmått Fasadytam m2
Areor m m
Byggnadsarea
m^
Bruttoarea
„2
Bryttovolym
m^
Byggnadstid
mån
Utnyttjandetal Verksamhetsdata
Övr i g
informat i on
Vån ingsplan
(st)
Loneregi on Ti mkostnad
(kr/h)
MontÖrstimmar 
( h)
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m^ BTA
Rel mängd 
enhet/m^ 8TA
à-pris
kr/enhet
El-installation 295
Kraft fördelning w 59,63 1:10
Reservkraftanläaani na w 17,26 1 ; 69
Nödströmsanläqqninq w 1,36 7:83
Höqspänninqsanlägqninq
Trasnformatorer
Lågspänningsställverk
Strömskenor )
w 41,01 0:67
Centraler \
Kanalisation ml 1,26 36:41
Kabelsteaar. väqqkanaler ml 0,27 111:65
Tomrör m1 0,80 15:27
Telerännor n? 0,19 24:46
Elvärme
3elysninq - uttaq st 0,34 240:90
LiusDunkter st ÖTT7 390:50
Väaauttaq st 0,17 95:25
Tele st 0,043 2.134:-
Snabb-, lokaltelefon st 0,018 2. 622:-
Si analaniäqqninq st 0,010 897:-
Säkerhetsanläaqninq st 0, 008 1.665:-
Tid- och 1 iudanläaqninq st 0,007 3.523:-
Åsk sk ydd
Övriqt 20 7 %
Anslutninqsob iek t
Rumskompletterinq
Transport installât i on 22
Hiss st 0,00025 90. 046:-
Totalt 317
Anmärkning
128j&w El- och transportinstallation. Mängdstatistik
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-04-01
Index 0b jekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Enköping
Ort
Enköping
Planform
fpppp n
q ËM. E MM. □ □ Planmått Fasadyta66x52 m 2.650 m2
Areor m m
Byggnadsarea
3.350 . m2
Bruttoarea
7.195 m2
Bryt to volym
24.000 m3
Byggnadstid
1 8 mån
Utnyttjandetal
0,69
Verk samhetsdata
13 celler
Övr i g
information
Vån ingsplan
2 (st)
Lonereg i on Timkostnad
(kr/h)
Montörst immar 
(h)
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
à-pris 
kr/enhet
El-installation 1.899 264
Kraftförde lning w 356.900 428 59 49,60 1 :20
Reservkraftanläqqn i na w 149.700 232 33 20.80 1:55
Nödströmsanläqqninq w 13.000 40 6 1,80 3:10
Höqspänninqsanläqqninq
T rasn formatorer
Lågspänningsställverk
Strömskenor
Huvudledninaar w 194.200 146 21 27,00 0:75
Centraler
Kanal i sat i on ml 7.912 333 46 1,11 41:70
Kabelsteaar. väqqkanaler m] 814 83 11 0,11 101:10
Tomrör m' 6. 828 244 34 0.95 35:40
Telerännor m1 270 6 1 0.04 22:30
Elvärme
Belysninq - uttaq st 2.395 575 80 0,33 239:80
L^usounkter st 1.220 474 63 0,17 366:1 d
Väqquttaq st 1.175 101 17 0,16 84:70
Te le st 301 509 71 0,042 1.694:-
Snabb-, lokaltelefon st 113 250 35 0, 016 2.209:-
Siqnalanläqqninq st 94 67 9 0,013 711:-
Säkerhetsanläqqninq st 631 121 17 0,0088 I.753:-
Tid- och liudanläqqninq st 31 71 10 0.0043 2.247:-
Åskskydd
Övr i qt 54 8
Anslutninqsob iek t
Rumskompletterinq
Transportinstallati on
Hî ss st 1 94 13 0, 00014 94.160:-
Totalt 1.993 277
Anmärkning
129J&W El- och transportinstallation. Mängdstatistik Blankett 4
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-04-01
Index 0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Kalix fehix
□ □ m □ Wu Planmått Fasadyta2.300 -2
Byggnadsarea
1.495 »2
Bruttoarea
4.610 m2
3ryt-tovolym
14.900 m3
Byggnadstid 
1 mån
Utnyttjandetal Verksamhetsdata
9 celler
Ovr i g
information
Vån ingsplan 
3( st)
Löneregion Timkostnad
(kr/h)
MontÖrstimmar 
(h)
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
å-pris 
kr/enhet
El-installation 1.937 421
Kraftfördeln ing w 427.000 439 95 92,80 1:05
Reservkraftan läqqn inq w 116.000 176 38 25.20 1:55
Nödströmsanläqqninq w 5.000 80 17 1,09 16:-
Högspänningsanläqqninq
Trasnformatorer
Lågspänningsställverk
Strömskenor )
w 306. 000 183 40 66,51 0:60
Centraler \
7
Kanali sat i on »? 5.330 260 57 1.16 48:80
Kabelsteqar. väqqkanaler m* 1.675 178 39 0.36 106:25
Tomrör ln‘ 555 3 1 0,12 5:40
Telerännor 3.100 79 17 0.68 25:50
Elvärme
Belysninq - uttaq st 1.887 494 107 0,41 261:80
L jusounkter st 847 406 88 0.19 479:35
Väqquttaq st 1.040 88 19 0,22 84:60
Te le st 215 646 141 0,047 3.005:-
Snabb-, lokaltelefon st 86 268 58 0, 019 3.116:-
Siqnalanläqqninq st 46 67 15 0.010 1.457:-
Säkerhetsanläqqninq st 61 135 30 0,013 2.213:-
Tid- och liudanläqqninq st 22 176 38 0,005 8.000:-
Åsk sk ydd
Övr iqt 98 21
Anslutninqsob jek t
Rumskompletter i na
Transportinstallation 144 31
Hiss st 2 144 31 0,00043 71.500:-
Totalt 2.081 452
Anmärkning
130
El- och transportinstallation. Mängdstatistik
Kostnadsläge
1978- 04- 01
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1978-12-01 »öli shus
Objekt
LindesbergPolishus i Lindesberg
Planmått
Planform
Byggnadsarea Bruttoarea
7250
ßryttovolym Byggnadst id Utnyttjandetal Verksamhetsdata
0, 64 15 celler24. 0002, 580Areor m
Montörst immarTimkostnadÖvr i g
information
Vån ingsplan Löneregion
(kr/h)
Kostnad Areakostnad 
kr/m2 BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
à-pris 
kr/enhet
1.788El-installati on
278.000Kraft fördelning 38, 67
80.000Reservkraftanläqqning
12:054,400Nödströfflsanläqqning
Högspänninqsanläqqning
Trasnformatorer
Lågspänningsställverk
Strömskenor
194.000Huvudledni noar
Centraler
25:6010.070Kanali sat i on
25:359.746Kabelsteqar. väqqkanaler
Tomrör
33:95Te lerännor
Elvärme
248:152.2898elysninq - uttag
428:551.078Liuspunkt.er
87:551.211
1.703
2.132Snabb-, lokaltelefon
Signalan läggning
2. 0000, 006Säkerhetsanläqqninq
1,810Tid- och ljudanläggning
Åsksk ydd
Övrigt
Anslutn i nqsob jekt
Rumskompletter inq
Transport installati on
0f 00014 1Q7.QQ0
1.895Totalt
Anmärkning
131J&W El- och transport installaiion. Mängdstatistik Blankett 4
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-04-01
0bjekttyp
Polishus
Objekt
Polishus i Ljungby £jungby
Planform □ □ S
Planmått Fasadyta
Byggnadsarea
2.030 m2
Bruttoarea
5.870 m2
Bryttovolym
18,530 „3
Byggnadstid
-U?aåo.
Utnyttjandetal
0.66
Verksamhetsdata
11 celler
Övr i g
information
Våningsplan 
2(st)
Löneregion Ti mkostnad
(kr/h)
Montörst immar 
(h)
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
kr/m2 STA
Rel mängd 
enhet/m2 BTA
à-pris
kr/enhet
El-installation 1.372 234
Kraftfördelning w 295. 500 299 51 50.10 1:-
Re servkraftah läqqn i na w 80.000 119 20 13.60 1:50
Nödströmsanläqqninq w 8.500 21 4 1.40 2:45
Höqspänningsanläqqninq
Trasnformatorer
Lågspänningsställverk
.Strömskenor 1
Huvudledningar i w 207.000 159 27 35,30 0:75
Centraler \
Kanalisation st 3. 670 169 29 0,63 46:05
Kabelsteaar. väqqkanaler st 862 136 23 0.15 157-75
Tomrör st 2.224 22 4 0,38 9s 90
Telerännor st 584 11 2 0r 10 18-85
Elvärme
Belysninq - uttaq st 1.878 411 70 0,32 218:85
Liuspunkter st 1.027 304 52 0,17 296:-
Väqquttaq st 851 107 18 0,15 125:75
Tele st 176 406 69 0,030 2.307:-
Snabb-, lokaltelefon st 92 239 41 0,016 2.598:-
S i an a lan läqqn i n q st 21 32 5 0,004 1.524:-
Säkerhetsanläqqninq st 36 45 8 0,006 1.250:-
Tid- och liudanläqqninq st 27 90 15 0,004 3.333:-
Åskskydd
Övriqt 87 15
Anslutninqsob iek t
Rumskompletter inq
Transport installation 86 14
Hiss st 1 86 14 0. 00017 86. 000:-
Totalt 1.458 248
Anmärkning
132J&W El- och transportinstallation. Mängdstatistik 8lankett 4
Uppgiftslämnare
S Mårtensson
Kalkyldatum
1978-12-01
Kostnadsläge
1978-01-01
Index 0b jek t typ
Polishus
Ob jekt
Polishus i Mjölby
Säj ölby
Planform Hüll o ml □ □i UJ Q B Planmått Fasadytam 1.900 „2
Areor m m
Byggnadsarea
3.150 „2
Bruttoarea
5.140 *2
Bryttovolym
16.500 m3
Byggnadst id
1 2 m ån
Utnyttjandetal
0,63
Verksamhetsdata
10 celler
Övr i g
informati on
Våningsplan
3,5 (st)
Lone re g i on Timkostnad
(kr/h)
Montörstimmar
(h) i
En­
het
Mängd Kostnad
kkr
Areakostnad 
k r/m 2 BTA
Rel mängd 
enhet/m^ BTA
à-pris 
kr/enhet
El-installati on 1.590 310
Kraftfördelning w 345.000 321 63 67,09 0:93
Reservkraftanläqqninq w 80.000 143 28 15,56 1:80
Nödströmsanläqqninq w 10.000 80 “16 1,94 8:-
Höqspänningsanläqqninq
Trasnformatorer
Lågspänningsställverk
Strömskenor )
w 255,000 99 19 49,59 0:40
Centraler
Kanali sat i on ml 10.400 1 52 30 2,02 14:60
Kabelsteqar. väqqkanaler 440 44 9 0,086 100:-
Tomrör m? 9.020 86 17 1,75 9:50
ml 940 22 4 0.18 23:40
Elvärme
Belysninq - uttaq st 1.744 412 80 0,34 236:25
st 816 326 63 0,16 399:50
Väqquttaq st 928 86 17 0,18 92:65
Te le st 326 642 125 0,063 1.969:-
Snabb-, lokaltelefon st 139 275 54 0,027 1.978:-
st 88 100 19 0.017 1.136:-
Säkerhetsanläqqninq st 61 124 24 0,012 2.033:-
Tid- och liudanläqqninq st 38 143 28 0,007 3.763:-
Åskskydd
Övriqt 63 12
Anslutninqsob iekt 63 12
Rumskompletter inq
Transport installati on 186 36
Hiss st 2 186 36 0,00039 94.000:-
Totalt 1.776 346
Anmärkning
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